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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Ε.Ε. και λήψη απόφασης επί του 1ου ΑΠΕ για τις «Εργασίες 

υντήρησης Πρασίνου Κεντρικών Γραφείων και λοιπών Ενεργών Φώρων Ευθύνης 

ΕΔΝΑ»  

 

Κύριοι, 

Όπως είναι γνωστό, o ΕΔΝΑ, κατόπιν προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού υπέγραψε με την εταιρεία ΖΗΝΟΒΙΑ Υ. ΠΑΝΕΛΛΑ, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΕΔΝΑ/9624/21.07.2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες 

υντήρησης Πρασίνου Κεντρικών Γραφείων και λοιπών Ενεργών Φώρων Ευθύνης 

ΕΔΝΑ», συνολικού ανταλλάγματος 181.428,19 € πλέον του αναλογούντος ΥΠΑ. 

Αντικείμενο της ύμβασης είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται 

αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 13/ΔΤΠΑ/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Διάθεσης 

Τπολειμμάτων - Αποβλήτων του ΕΔΝΑ για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης 

πρασίνου κεντρικών γραφείων και λοιπών χώρων ευθύνης ΕΔΝΑ, η οποία 

αποτελεί Παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της ύμβασης. 

υνοπτικά, περιλαμβάνει τη συντήρηση του υφισταμένου πρασίνου στα κεντρικά 

γραφεία του ΕΔΝΑ, τη συντήρηση και τη συμπλήρωση της φυτοτεχνικής 

διαμόρφωσης της εισόδου του ΦΤΣΑ Δ. Αττικής και στο Περιβαλλοντικό Πάρκο 

χιστού. Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

κατάλληλο εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα και προσωπικό, σύμφωνα με όσα 

αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω Μελέτη. 

Οι λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ αφορούν : 

  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - 

                ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

τηλ.: 213 214 8 371, Fax: 213 2148 322 

 

 

 

           Αθήνα,     

           Προς: Σην Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΕ                        

 

 

 

      

 



1. το γεγονός ότι κύριες συμβατικές ποσότητες, όπως ο αυτορυθμιζόμενος 

σταλλακτηφόρος αγωγός Υ17 υπόγειας τοποθέτησης και η εγκατάσταση 

προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα καθώς επίσης  τα καλλωπιστικά δένδρα και οι 

θάμνοι , τείνουν να εξαντληθούν.  

2. το γεγονός ότι λόγω της θεομηνίας που έλαβε χώρα στις 26/11/2016 

καταστράφηκε το πρανές της εισόδου με αποτέλεσμα να απαιτείται 

επαναπροσδιορισμό των απαιτούμενων ποσοτήτων για την ορθή φυτοτεχνική 

διαμόρφωση της εισόδου 

3. το γεγονός ότι προστίθενται όλες οι περιοχές εισόδου και γραφείων, με την 

διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των παλαιών διοικητηρίων,  με παρόμοιες 

εργασίες με τις συμπεριλαμβανόμενες στην μελέτη. 

υγκεκριμένα : 

Μετά την παρέλευση τεσσάρων και πλέον μηνών εκτέλεσης της ύμβασης, χρονικού 

διαστήματος ίσου περίπου με τη  συμβατική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών 

για την κατασκευή του πρασίνου, και εφόσον πλέον τα υλικά που υπάρχουν στην 

προμέτρηση της μελέτης έχουν χρησιμοποιηθεί, μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα για τις πραγματικές ανάγκες της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης. Για τον 

επανακαθορισμό των απαιτούμενων ποσοτήτων για την εκτέλεση της φυτοτεχνικής 

διαμόρφωσης  λαμβάνονται υπόψη οι εξής κρίσιμες παράμετροι : 

i. Η καταστροφή του πρανούς πίσω από το χώρο των γραφείων.  

ii. Η προμέτρηση της περιοχής των παλαιών διοικητηρίων.  

 

τον υπολογισμό των απαιτούμενων συμπληρωματικών ποσοτήτων δίδεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις κύριες συμβατικές ποσότητες που τείνουν πιο άμεσα να 

εξαντληθούν και συγκεκριμένα στις ποσότητες αυτορυθμιζόμενου σταλλακτηφόρου 

αγωγού υπόγειας τοποθέτησης και προκατασκευασμένου χλοοτάπητα.  

Οι προτεινόμενες δια του παρόντος 1ου Πίνακα  Εργασιών συμπληρωματικές αυτές 

ποσότητες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη, ούτε 

περιλαμβάνονται στη ύμβαση, και καθίστανται απολύτως αναγκαίες για τους 

λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω και οι οποίοι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν 

ούτε κατά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης, ούτε κατά το χρόνο σύναψης της 

ύμβασης. Ακόμα, οι συμπληρωματικές ποσότητες δεν μπορούν, από τεχνική ή 



οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την Αρχική ύμβαση, καθώς θα 

δημιουργούνταν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα Αρχή, και ως εκ τούτου 

πρέπει να ανατεθούν στον ήδη εγκατεστημένο πάροχο. 

Σέλος, σημειώνεται ότι δια του παρόντος 1ου Πίνακα Εργασιών δεν μειώνονται 

συμβατικές ποσότητες καμίας ομάδας εργασιών και δεν πραγματοποιείται μεταφορά 

εξοικονομούμενων επί έλασσον δαπανών για την κάλυψη επιπλέον δαπανών άλλων 

ομάδων εργασιών . 

Με τον παρόντα προτεινόμενο 1ο Πίνακα Εργασιών αυξάνεται ο προϋπολογισμός 

της ύμβασης κατά 29.505,37 € πλέον του αναλογούντος ΥΠΑ 24%, ήτοι κατά 

ποσοστό επί του αρχικού προϋπολογισμού της ύμβασης 16,26% < 50%. 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Σα Σεύχη της ύμβασης. 

2. Σην υπ’ αρ. 13/ΔΤΠΑ/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Διάθεσης Τπολειμμάτων - 

Αποβλήτων του ΕΔΝΑ. 

3. Σο άρθρο 22 της οικείας Διακήρυξης στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα 

σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης. 

4. Σο άρθρο 25, παρ. 4, εδάφιο (α) του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 31 Οδηγίας 

2004/18/Ε.Κ.) και το αντίστοιχο άρθρο 131 παρ. 1 παρ. β΄ του Ν. 4412/2016 

(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/Ε.Ε.). 

5. Σα μέχρι τούδε τηρηθέντα αρχεία του Υακέλου της ύμβασης. 

 

Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός και οι προτεινόμενες ποσότητες δια του 

παρόντος 1ου Πίνακα Εργασιών καταγράφονται στον συνημμένο πίνακα 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης. 

 

 Ο Αν. Διευθυντής ΔΤΠΑ 

  

  

 Πετρόπουλος Βασίλης 

 ΠΕ Γεωτεχνικών 

 


