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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Δ/νση :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τηλέφωνο: 213 2148372   Fax: 2106777238

	

	
	       Αθήνα

	
	       Αρ. Πρωτ. 

	
	

	
	

	
	Προς: 

Την Πρόεδρο 
και την Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ 




Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την τροποποίηση της Σύμβασης (5η παράταση συμβατικής προθεσμίας) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΒΑ Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 383550

Σχετ.: Το από 26-02-2015  έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ.
Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :

Προτείνεται παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΒΑ Αττικής» κατά 95 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την 30 Ιουνίου 2015, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :

Με το από 26-02-2015 έγγραφό της (’αριθμ.πρωτ. Δ. Περ. 146/26-02-2015) η Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε η οποία είναι ανάδοχος του έργου  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κατέθεσε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 95 ημερολογιακές  ημέρες, δηλαδή με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 30/06/2015, επικαλούμενη ως αιτίες: 

(i) τις συνεχείς βροχοπτώσεις, αποτέλεσμα των οποίων είναι η αδυναμία εκτέλεσης  εργασιών σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, όπως αποτυπώνεται και στο ημερολόγιο του έργου, οι οποίες, όπως είναι αυτονόητο, παρήγαγαν πρόσθετες ημέρες αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω λάσπης

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΚΑΙΡΙΚΩΝ    ΣΥΝΘΗΚΩΝ  AΠΟ  23-10-2014  ΕΩΣ  8 -3-2014

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΚΑΙΡΟΣ
	
	
	

	23/10/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	7/1/2015
	ΧΙΟΝΙ

	24/10/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	8/1/2015
	ΧΙΟΝΙ

	25/10/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	9/1/2015
	ΥΔΑΡΕΣ  ΧΩΜΑ

	27/10/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	12/1/2015
	ΒΡΟΧΗ

	28/10/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	18/1/2015
	ΥΔΑΡΕΣ  ΧΩΜΑ

	29/10/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	23/1/2014
	ΒΡΟΧΗ

	31/10/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	6/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	7/11/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	7/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	8/11/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	9/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	12/11/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	10/2/2015
	ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ

	14/11/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	11/2/2015
	ΧΙΟΝΙ

	23/11/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	14/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	26/11/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	16/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	27/11/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	17/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	3/12/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	18/2/2015
	ΧΙΟΝΙ

	4/12/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	22/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	11/12/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	23/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	13/12/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	25/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	16/12/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	26/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	17/12/2014
	ΒΡΟΧΗ
	
	27/2/2015
	ΒΡΟΧΗ

	30/12/2014
	ΧΙΟΝΙ
	
	1/3/2015
	ΒΡΟΧΗ

	31/12/2014
	ΧΙΟΝΙ
	
	6/3/2015
	ΒΡΟΧΗ

	
	
	
	7/3/2015
	ΒΡΟΧΗ

	
	
	
	8/3/2015
	ΒΡΟΧΗ


καθώς και,

(ii) την έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, ήτοι την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ. 
Επί των ανωτέρω σημειώνονται τα κάτωθι:

Με βάση την από 30/09/2013  υπογραφείσα σύμβαση, και το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ., ο προβλεπόμενος χρόνος  εκτέλεσης του έργου ήταν 4 μήνες δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 30/01/2014.

Με την υπ αρ.  023/2014 Α.Ε.Ε  του Ε.Δ.Σ.Ν.Α  εγκρίθηκε  παράταση  προθεσμίας   κατασκευής του έργου μέχρι την  12/03/2014.

Με την υπ αρ. 061/2014 ΑΕΕ του  Ε.Δ.Σ.Ν.Α  εγκρίθηκε  παράταση  προθεσμίας  κατασκευής  του έργου  μέχρι  την  31/07/2014.

Με την υπ αρ. 283/2014 Α.Ε.Ε του  Ε.Δ.Σ.Ν.Α  εγκρίθηκε  παράταση  προθεσμίας  κατασκευής  του έργου  μέχρι  την  28/11/2014.
Με την υπ αρ. 322/2014 ΑΕΕ του  Ε.Δ.Σ.Ν.Α  εγκρίθηκε  παράταση  προθεσμίας  κατασκευής  του έργου  μέχρι  την  27/03/2015.

Με την με αριθμ. 56/2015 Απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου και κατ’ αρχήν η 1η Σ.Σ.Ε. και αφού είχαν προηγηθεί η διατύπωση της σύμφωνης γνώμης  από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή καθώς και η εκ του νόμου απαιτούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. 
Για το εν θέματι αίτημα παράτασης η Διευθύνουσα Υπηρεσία με σχετικό έγγραφο προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (αριθμ. πρωτ. 2166/23-03-2015) ζήτησε την άποψη τους επί του  προαναφερόμενου αιτήματος παράτασης. 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανταποκρίθηκε, διατυπώνοντας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1311/17-04-2015 έγγραφο της, (το οποίο καταχωρήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ με αριθμ.3306/21-04-2015) σύμφωνη γνώμη  για την τροποποίηση της σύμβασης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑΒΑ Αττικής» (όπως περιγράφεται στην προτεινόμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 95 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 30-06-2015). 
Συνοψίζοντας 

· Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης  του έργου δεν οφείλεται σε «αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου» .
· Έχει διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την αιτούμενη παράταση
Κατά συνέπεια, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΒΑ Αττικής» κατά 95 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την 30 Ιουνίου 2015, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση.

	Ο Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης  Περιβάλλοντος άλλοντοσ τσοάτων στον χώρο αυτό  ε































































































	

	Ιωάννης Χουντής
Πολιτικός Μηχανικός 
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