	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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   ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
     ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
                ΤΜΗΜΑ: ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
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Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΠΟΣΟΥ 407.824,34€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 842/23-03-2011 ειδική δήλωση βλάβης του Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, το Σάββατο 19/3/11 έλαβαν χώρα στον ΧΥΤΑ Φυλής μεγάλης έκτασης επεισόδια, έπειτα από δυστύχημα που προκάλεσε το θάνατο ρακοσυλλέκτη, από μηχάνημα του ΕΣΔΚΝΑ που διενεργούσε εργασίες Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων σε τμήμα του κυττάρου Α3(β).
Τα επεισόδια αυτά είχαν σαν επακόλουθο τον εμπρησμό επτά (7) μηχανημάτων του Συνδέσμου και τη μετάδοση της φωτιάς στα ακάλυπτα απορρίμματα.
Η φωτιά αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις και η κατάσβεσή της επιτεύχθηκε, σχεδόν τέσσερις ώρες αργότερα, αφού πρώτα κατέκαψε όπως προαναφέρθηκε τα μηχανήματα και μεγάλη μάζα απορριμμάτων.

Για την κατάσβεσή της και προς αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσής της, μεγάλες απορριμματικές μάζες μετακινήθηκαν άναρχα είτε καλύπτοντας ήδη διαμορφωμένα απορριμματικά πρανή, είτε φράσσοντας εργοταξιακές οδούς, είτε ακόμα και σε θέσεις οι οποίες δεν είχαν κατάλληλη προς τούτο προετοιμασία με προηγούμενη δηλαδή εφαρμογή υλικών στεγάνωσης, δικτύων στραγγισμάτων κλπ.
Όλα τα ανωτέρω που συνέβησαν ως επακόλουθο των γεγονότων του Σαββάτου 19/3/11 επέφεραν βλάβες στο έργο, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε η εκτέλεση κατάλληλων εργασιών.
Οι εργασίες που απαιτήθηκε να εκτελεστούν άμεσα για την άρση των προαναφερομένων προβλημάτων, ήταν εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων, εν συνεχεία διάστρωσης και συμπύκνωσης τους καθώς και διαμόρφωσης των απορριμματικών πρανών και οδών με παράλληλη επικάλυψη και συμπύκνωσής τους με κατάλληλα υλικά. 
Η δαπάνη των εν λόγω εργασιών ανήλθε στο ποσό των 407.824,34€ (με Φ.Π.Α.).

Για την υλοποίηση των εργασιών αυτών και τη διαπίστωση της βλάβης ύστερα από το υπ. αρ. πρωτ. ΔΑΑ/2300/23-3-2011 έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας (ΔΑΑ/ΕΣΔΚΝΑ), συστήθηκε από την Προϊσταμένη αρχή (ΔΔΕ της Περιφέρειας Αττικής), επιτροπή διαπίστωσης βλαβών η οποία συνέταξε στις 24-03-2011 σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τις εργασίες, τον υπολογισμό δαπάνης, τον υπολογισμό της αναθεώρησης, την ανάλυση τιμών εφαρμογής και τις επιμετρήσεις των εργασιών.

Με την υπ. αρ. πρωτ. 1140/10-05-2011 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ενεκρίθη το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών στο συνολικό ύψος των 407.824,34 € (με Φ.Π.Α.), αφού η Διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ με την υπ. αρ. 3596/10-05-2011 επιστολή της, δήλωσε την πρόθεση ανάληψης της σχετικής δαπάνης από ίδιους πόρους.
Οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης ολοκληρώθηκαν από τον Ανάδοχο και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους (εν εξελίξει πυρκαγιά) ξεκίνησαν άμεσα μετά τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου βλάβης. 

Οι εργασίες αυτές συμπεριλήφθηκαν στην 24η πιστοποίηση εργασιών του έργου, η οποία  ενεκρίθη στις 17-06-2011 και τιμολογήθηκε ακολούθως από τον Ανάδοχο.
Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμεθα στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, να εγκριθεί η αποδοχή της δαπάνης που αφορά το σχετικό Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών ολοκληρώνοντας έτσι την πρόθεση της διοίκησης του ΕΣΔΝΑ να αναλάβει την δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης.
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