



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα 21/08/2015

Αρ. Πρ.: 423

Δ. Δ. Ε.

Παν. Τσαλδάρη 15

Τ.Κ. 17676

Τηλ.: 2105242167

FAX: 2105249846

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΑΦΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	
Αριθμ. Πρωτ.:	423
Ημερομηνία:	21/08/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 7-8-2015 Πρωτοκόλλου Βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν3669/2008 για το έργο: «Κατασκευή Α' φάσης 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» αναδόχου Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494/τ.Β' /4-11-11).
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316 «Ανάθεση κ.λ.π...» αρμοδιότητας Περιφερειών.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» και συγκεκριμένα το Ν3669/2008 όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τους Νόμους και Διατάγματα σχετικά με την εκτέλεση Δημοσίων Έργων.
5. Το Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης»
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1328/ΧΥΤΑ-1/04-3-2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
8. Τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη του έργου.
9. Τις Τεχνικές μελέτες του έργου αρχικές και συμπληρωματικές.
10. Την από 12-07-2007 Αρχική Σύμβαση κατασκευής του έργου.
11. Την από 22-11-2010 Συμπληρωματική Σύμβαση που υπεγράφη για να συμπεριλάβει νέες αναγκαίες εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση.

12. Την από 27-07-2015 Ειδική Δήλωση Βλάβης της αναδόχου κοινοπραξίας προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ/νση Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων του ΕΔΣΝΑ)
13. Το με α.π. 6853/27-7-2015 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ με το οποίο διαβιβάζει την Ειδική δήλωση Βλάβης του αναδόχου στην Δ.Δ.Ε.
14. Το με α.π. 313/5-6-2015 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. προς τον ΕΔΣΝΑ περί ορισμού κατάλληλων υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ για την συμμετοχή τους στην κλήρωση του ορισμού επιτροπής.
15. Το με α.π. 5061/17-6-2015 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ με κατάλογο κατάλληλων υπαλλήλων για την συμμετοχή τους στην κλήρωση του ορισμού της επιτροπής.
16. Την από 28-7-2015 Ανακοίνωση της ΔΔΕ για την κλήρωση επιλογής των υπαλλήλων της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών.
17. Το από 31-7-2015 Πρακτικό κλήρωσης της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών.
18. Την με α.π. 406/31-7-2015 απόφαση σύστασης της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών της Δ.Δ.Ε.
19. Το από 7-8-2015 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών μαζί με τα συνημμένα σε αυτό παραρτήματα.
20. Το με α.π. 7300/10-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων – Αποβλήτων του ΕΔΣΝΑ με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΔΔΕ το από 7-8-2015 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Στις 22-7-2015 δημιουργήθηκε αιφνίδια ανάφλεξη στον χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής και επί τόπου δόθηκε στον ανάδοχο επείγουσα εντολή αντιμετώπισης των συνεπειών της πυρκαγιάς, από τους επί κεφαλής του ΕΔΣΝΑ και την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Ο ανάδοχος κατέθεσε στις 27-7-2015 Ειδική Δήλωση Βλάβης σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν3669/2008.
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία Δ/νση Δ.Υ.Α. του ΕΔΣΝΑ εισηγείται θετικά υπέρ της Ειδικής Δήλωσης Βλάβης του Αναδόχου.
- Η Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών που συστάθηκε νομίμως με την 406/31-7-2015 απόφαση ΔΔΕ συνέταξε Πρωτόκολλο στις 7-8-2015 με το οποίο υπολόγισε την δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά σε 571.545,89 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %.
- Η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον Κύριο του Έργου ΕΔΣΝΑ και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθεί απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΔΣΝΑ για την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης.
- Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλαχτα το από 7-8-2015 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του από 7-8-2015 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών που συνετάξε η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν 3569/2008 συνολικού ύψους 571.545,89 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης και έγκρισης της αντίστοιχης πίστωσης από την εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος (ΕΔΣΝΑ) αναλαμβάνει την δαπάνη ως κύριος του έργου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γενικό Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών Περιφέρειας Αττικής

Fax 213-20652003

2. Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Αντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα, τηλ. 213 214 8371, Fax 210-6777238.

Ε.Δ.

1. Φ.Ε.

2. Χ.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΓΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

(ΠΕ) Μηχανικός

