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	 Αθήνα, 
 Αρ.Πρωτ. 

 
Προς:  την Πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ




	Θέμα:
	Εγκριση 6ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α (τμήμα ΙΙ) Δυτικής Αττικής»




Το έργο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (τμήμα ΙΙ) Δυτικής Αττικής». δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε στην κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε», με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8938/31-12-2002 εργολαβική σύμβαση συνολικής αξίας 19.592.205,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, των δαπανών αναθεώρησης και πλέον ΦΠΑ.
Στη συνέχεια υπεγράφησαν οι κάτωθι συμπληρωματικές συμβάσεις:

· Στις 29-08-2005 υπεγράφη η υπ’αριθμ. 8460 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου αξίας 4.067.365,28 (με ΟΕ & ΓΕ και απρόβλεπτα πλέον του ποσού αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ).
· Στις 29-08-2005 υπεγράφη η υπ’ αρ. πρωτ.  8462/29-08-2005 2η Συμπληρωματική Σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου, ποσού 1.702.990,11 € προ ΦΠΑ ή 2.026.558,23 € με 19% ΦΠΑ.
· Στις 2-04-2007 υπεγράφη η υπ’αρ. Πρωτ.  3439/2-04-2007 3η Συμπληρωματική Σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου, ποσού 690.770,60 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού ΓΕ&ΟΕ (18%), πλέον όμως του ποσού 62169,35 € απρόβλεπτων δαπανών, του ποσού για την κάλυψη επιγενησομένων δαπανών λόγω αναθεώρησης τιμών, εκτιμωμένου σε 5.000 € και πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ποσοστού 19%.
· Στις 5-12-2008 υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ.  14054/5-12-2008 4η Συμπληρωματική Σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου, ποσού 1.286.961,97 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού ΓΕ&ΟΕ (18%), πλέον όμως του ποσού 115.826,58 € απρόβλεπτων δαπανών, του ποσού για την κάλυψη επιγενησομένων δαπανών λόγω αναθεώρησης τιμών, εκτιμωμένου σε 60.000 € και πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ποσοστού 19%.


Η κατασκευή  του έργου ξεκίνησε στις 31-12-2002.  Το σύνολο των εργασιών κατασκευής του ΧΥΤΑ συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων έργων υποδομής που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία αυτού, την αντιμετώπιση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δοκιμαστική λειτουργία, των έργων τελικής αποκατάστασης καθώς και της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, περατώθηκαν επιτυχώς στις 31/10/2010 όπου και ολοκληρώθηκε η σύμβαση. Προς τούτο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 10276/22-11-2010 Βεβαίωσης περαίωσης εργασιών.
Εντός (2) μηνών, στις 20.01.2011 υποβλήθηκε από την ανάδοχο η Τελική Επιμέτρηση με το υπ’ αριθμ.πρωτ. ΕΔΣΝΑ 568. Έτσι, η ημερομηνία βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών αποτελεί χρόνο εκκίνησης της περιόδου συντήρησης καθώς μέσα στο δίμηνο είχε υποβληθεί η τελική επιμέτρηση. Η περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης  σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, είχε οριστεί σε τριάντα έξι (36) μήνες και συνεπώς έληξε στις 22.11.2013. 
Η ανάδοχος Κ/Ξ υπέβαλε αίτημα προσωρινής παραλαβής (Α.Π. ΕΣΔΚΝΑ/4039/25.05.2011). Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΚΝΑ με την υπ’ αριθ. 192/2011 απόφασή της (διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη προσωρινή παραλαβή). 
Με το υπ’ αριθ. 8381/24.12.2013 έγγραφό του ο ΕΔΣΝΑ ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τη συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής. Στις 27.1.2014 (Α.Π ΕΣΔΚΝΑ 497) και δη μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την λήξη της υποχρεωτικής συντήρησης η ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Όχληση για την διενέργεια Οριστικής Παραλαβής (Α.Π. ΕΔΣΝΑ 497/27.01.2014). 
Στις 7.2.2014 κοινοποιήθηκε στον ΕΔΣΝΑ η υπ’ αριθ. 68493/55678/4.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την Οριστική Παραλαβή του έργου. Πλην όμως, στην ως άνω απόφαση διαπιστώθηκε πλημμέλεια καθώς αναφέρονταν δύο (2) μέλη της Επιτροπής ως Πρόεδροι. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3166/29.4.2014 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ ζητήθηκαν διευκρινήσεις από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οι οποίες δεν χορηγήθηκαν.
Λόγω του προαναφερθέντος σφάλματος της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δεν κατέστη δυνατό να συνέλθει η Επιτροπή και να προβεί στην πραγματική οριστική παραλαβή του έργου, με αποτέλεσμα να παρέλθει η προθεσμία από την υποβολή της ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και να συντελεσθεί αυτοδικαίως (πλασματικά). 
Με  υπ’ αριθ. πρωτ. 4776/5.6.2015 έγγραφο της η κοινοπραξία έχει ζητήσει με σκοπό το οριστικό ‘κλείσιμο’ του έργου, τυπική επιβεβαίωση από την Προϊσταμένη Αρχή για την αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή του έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η σύνταξη από την Υπηρεσία του ‘τακτοποιητικού’ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έτσι ώστε να μπορέσει να υποβληθεί από την ανάδοχο ο τελικός λογαριασμός του έργου και η Προϊσταμένη Αρχή να προχωρήσει, όπως ορίζεται κατά το νόμο, στην επιστροφή των υπολοίπων εγγυητικών καλής εκτέλεσης και στην έκδοση όλων των απαραίτητων βεβαιώσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ βεβαίωσε την διενέργεια αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου με την 223/2015 απόφαση. 
Ο παρών 6ος ΑΠΕ αποτελεί τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου μετά και την Οριστική του Παραλαβή και συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι δαπάνες για την Αναθεώρηση τιμών των εργασιών των συμβάσεων με τις οποίες εκτελέστηκε το έργο, καθώς και του ΦΠΑ, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.  
Συγκεκριμένα :
1. Αναθεώρηση Τιμών
Μετά την οριστικοποίηση των συντελεστών αναθεώρησης, καθίσταται δυνατός ο ακριβής υπολογισμός της συνολικής δαπάνης για την αναθεώρηση τιμών των εργασιών της Αρχικής και των Συμπληρωματικών αυτής Συμβάσεων.
Στον ακόλουθο Πίνακα Τακτοποιητικού Υπολογισμού Αναθεώρησης, ο οποίος αποτελεί απόσπασμα του παρόντος 6ου ΑΠΕ καταγράφονται οι εγκεκριμένες πιστώσεις για την κάλυψη των επιγενησομένων δαπανών αναθεώρησης τιμών της Αρχικής και των Συμπληρωματικών αυτής Συμβάσεων, καθώς και οι δαπάνες αναθεώρησης συνολικά και ανά σύμβαση, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου :
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	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

	
	
	
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
	ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	2.555.505,00
	1.540.731,54
	 
	1.014.773,46

	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	150.000,00
	423.087,52
	273.087,52
	 

	2η  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	60.000,00
	185.852,41
	125.852,41
	 

	3η  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	5.000,00
	115.323,31
	110.323,31
	 

	4η  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	60.000,00
	308.235,38
	248.235,38
	 

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	
	
	757.498,62
	1.014.773,46

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.830.505,00
	2.573.230,16
	 
	257.274,84






Στον ανωτέρω πίνακα διαφαίνεται ότι το ποσό για την κάλυψη της αναθεώρησης τιμών της Αρχικής Σύμβασης είχε υπερεκτιμηθεί κατά το χρόνο σύναψής της (2.555.505,00€) και ως εκ τούτου εμφανίζεται υπόλοιπο ίσο με 1.014.733,46€. Αντιθέτως, τα ποσά για την κάλυψη των αναθεωρήσεων και των τεσσάρων Συμπληρωματικών Συμβάσεων είχαν υποεκτιμηθεί (275.000,00€), εμφανίζοντας έλλειμμα της τάξης των 757.498,62€.
Προκειμένου μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου και σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3669/2008 : «… να παραγραφούν οι απαιτήσεις του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση.», και επειδή βάσει της παρ. 14 του άρθρου 54 του ιδίου Νόμου : «Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου.», αλλά και βάσει της παρ. 21 του ιδίου άρθρου : «… Για να περιληφθεί σε πιστοποίηση η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση και η πληρωμή γίνεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις.», η επιπλέον αναθεώρηση των Συμπληρωματικών Συμβάσεων μπορεί να καλυφθεί από το διαθέσιμο ως ανωτέρω υπόλοιπο της εγκριθείσας δια την Αρχική Σύμβαση πίστωσης για αναθεώρηση, ενώ θα παραμείνει τελικώς αδιάθετο από την Αρχική Σύμβαση το ποσό των :
- 1.014.733,46 + 757.798,62 = - 257.274,84€.

2. Τακτοποίηση ΦΠΑ
Βάσει της Τελικής Επιμέτρησης του έργου με την οποία θα συνταχθεί ο Τελικός Λογαριασμός και κατόπιν του ακριβούς καθορισμού της συνολικής αναθεώρησης της Αρχικής και των Συμπληρωματικών αυτής Συμβάσεων, καθίσταται δυνατός ο ακριβής υπολογισμός του ΦΠΑ στο σύνολο των τιμολογηθέντων πιστοποιήσεων του έργου.
Στον ακόλουθο Πίνακα Τακτοποιητικού Υπολογισμού ΦΠΑ, ο οποίος αποτελεί απόσπασμα του παρόντος 6ου ΑΠΕ καταγράφονται οι εγκεκριμένες πιστώσεις για την κάλυψη του ΦΠΑ της Αρχικής και των Συμπληρωματικών αυτής Συμβάσεων, καθώς και τα τελικά ποσά του ΦΠΑ, όπως αυτά διαμορφώθηκαν ανά πιστοποίηση - τιμολόγηση, αφαιρουμένων των αποζημιώσεων λόγω βλάβης, οι οποίες δεν προσμετρούνται στον προϋπολογισμό και αντιμετωπίστηκαν και πιστοποιήθηκαν αυτοτελώς :

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΠΑ

	 A
	ΣΥΝΤΕΛ. ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜ/ΣΗΣ
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
	ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΦΠΑ
18%
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΠΑ
19%               
	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΠΑ
21%               
	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΠΑ
23%               

	1η ÷ 14η ΠΙΣΤ.
	18%
	13.267.830,28
	2.388.209,45
	2.388.209,45
	 
	 
	 

	15η ÷ 35η ΠΙΣΤ.
	19%
	16.861.276,12
	3.203.642,46
	3.035.029,70
	168.612,76
	 
	 

	36η ΠΙΣΤ.
	21%
	1.106.399,39
	232.343,87
	199.151,89
	 
	33.191,98
	 

	ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
	18%
	-138.832,07
	-24.989,77
	-24.989,77
	 
	 
	 

	
	19%
	-4.547.664,51
	-864.056,26
	-818.579,61
	-45.476,65
	 
	 

	
	21%
	-1.106.399,39
	-232.343,87
	-199.151,89
	 
	-33.191,98
	 

	
	23%
	-145.876,43
	-33.551,58
	-26.257,76
	 
	 
	-7.293,82

	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	23%
	2.179.280,66
	501.234,55
	392.270,52
	 
	 
	108.964,03

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
	 
	27.476.014,05
	5.170.488,85
	4.945.682,53
	123.136,11
	 
	101.670,21

	B 
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑΣ ΦΠΑ
	ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΠΑ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	18%
	3.526.597,00
	 
	 

	1η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ
	19%
	801.299,40
	 
	 

	2η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ
	19%
	323.568,12
	 
	 

	3η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ
	19%
	144.008,59
	 
	 

	4η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ
	19%
	277.929,82
	 
	 

	5ος ΑΠΕ
	Μερική τακτοποίηση.
	315.094,78
	 
	 

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	 
	5.388.497,71
	5.170.488,85
	-218.008,86



Στον ανωτέρω πίνακα διαφαίνεται ότι το συνολικό εγκριθέν ποσό για την κάλυψη του ΦΠΑ (5.388.497,71€) υπερβαίνει το απαιτούμενο κατά το κλείσιμο του έργου ποσό (5.170.488,85€) κατά 218.008,86€ και η διαφορά οφείλεται κυρίως στην αδιάθετη πίστωση για την αναθεώρηση της Αρχικής Σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, όπως αυτός διαμορφώνεται δια του παρόντος 6ου ΑΠΕ και Τελικού, συνοψίζεται στον ακόλουθο Πίνακα :
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	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΡΧΙΚΩΣ

	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	15.630.000,00
	1.406.700,00
	17.036.700,00
	2.555.505,00
	19.592.205,00
	3.526.597,00
	23.118.802,00

	1η Σ.Σ.
	3.731.527,78
	335.837,50
	4.067.365,28
	150.000,00
	4.217.365,28
	801.299,40
	5.018.664,68

	2η Σ.Σ.
	1.507.330,38
	135.659,73
	1.642.990,11
	60.000,00
	1.702.990,11
	323.568,12
	2.026.558,23

	3η Σ.Σ.
	690.770,60
	62.169,35
	752.939,95
	5.000,00
	757.939,95
	144.008,59
	901.948,54

	4η Σ.Σ.
	1.286.961,97
	115.826,58
	1.402.788,55
	60.000,00
	1.462.788,55
	277.929,82
	1.740.718,37

	5ος ΑΠΕ
	 
	 
	 
	 
	 
	315.094,78
	315.094,78

	ΣΥΝΟΛΑ
	22.846.590,73
	2.056.193,16
	24.902.783,89
	2.830.505,00
	27.733.288,89
	5.388.497,71
	33.121.786,60

	










	
	
	
	
	
	
	

	 Β
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΦΠΑ
	   ΣΥΝΟΛΟ
   ΜΕ ΦΠΑ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	17.027.789,01
	8.910,99
	17.036.700,00
	1.540.731,54
	18.577.431,54
	3.526.597,00
	22.104.028,54

	1η Σ.Σ.
	4.065.448,14
	1.917,14
	4.067.365,28
	423.087,52
	4.490.452,80
	801.299,40
	5.291.752,20

	2η Σ.Σ.
	1.617.148,68
	25.841,43
	1.642.990,11
	185.852,41
	1.828.842,52
	323.568,12
	2.152.410,64

	3η Σ.Σ.
	751.711,14
	1.228,81
	752.939,95
	115.323,31
	868.263,26
	144.008,59
	1.012.271,85

	4η Σ.Σ.
	1.399.597,83
	3.190,72
	1.402.788,55
	308.235,38
	1.711.023,93
	277.929,82
	1.988.953,75

	ΦΠΑ
(5ος ΑΠΕ)
	 
	 
	 
	 
	 
	315.094,78
	315.094,78

	ΦΠΑ
(6ος ΑΠΕ)
	 
	 
	 
	 
	 
	-218.008,86
	-218.008,86

	ΣΥΝΟΛΑ
	24.861.694,80
	41.089,09
	24.902.783,89
	2.573.230,16
	27.476.014,05
	5.170.488,85
	32.646.502,90

	 
	
	
	
	
	
	
	


Παρακαλούμε για την έγκρισή του.
	
	
	

	
	
	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.

	
	
	

	
	
	

	
	
	Β. Πετρόπουλος
Γεωτεχνικός
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