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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

τηλ.: 213 214 8 300, Fax: 210 6777238
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 213 214 8 413 -  Fax: 210 67 77 238

e-mail:  hountis@edsna.gr

	
	  Αθήνα, 

    Α.Π.:   

ΠΡΟΣ: την Πρόεδρο και την ΕΕ     του ΕΔΣΝΑ




Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Σύμβασης (παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» 

Σχετ.:  α. Το υπ’Α.Π. ΕΔΣΝΑ 9458/18-07-‘16 αίτημα της Αναδόχου Κ/Ξίας του έργου
             β. Η υπ’ αρ. 3460/09-09-2016 θετική γνωμοδότηση της Ενδ. Διαχειριστικής Αρχής.
Ύστερα από ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, υπεγράφη στις 25/11/2015 η με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 11626 Εργολαβική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 15SYMV003374729) για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» (Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής» με κωδικό MIS 383550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με αριθμό 2834/31-07-2012 – ΑΔΑ Β40Ε7Λ7-ΒΚΖ).

Σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα και συγκεκριμένα το Άρθρο 4.1. της οικείας Ε.Σ.Υ. και το Άρθρο 12 της Διακήρυξης, το εν λόγω έργο πρέπει να αποπερατωθεί μέχρι σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. 
Με το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 1661/15-02-‘16 αίτημά της, η Ανάδοχος Κ/Ξία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλλε αίτημα παράτασης της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης βιοαερίου οπότε και ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 77/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της, η τμηματική προθεσμία κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης του βιοαερίου παρατάθηκε κατά σαράντα δύο (42) συνολικά ημέρες, ενώ η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου παρέμεινε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την με αριθμ. 232/20156 Απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ (ύστερα από αίτημα της αναδόχου Κ/Ξ, σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής και εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας) η ως άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 29 Αυγούστου 2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ.

Με το από 14-07-2016 έγγραφό της (το οποίο καταχωρήθηκε στο Πρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ με αριθμ. 9458/18-07-2016) η ανάδοχος Κ/Ξ ζητά παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την 19-12-2016 (112 ημέρες) επικαλούμενη :

· Δυσμενή καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – καταιγίδες) που επισυνέβησαν στην περιοχή του έργου μετά την 23-03-2016 (τα όμοια μέχρι τότε επισυμβάντα και οι απότοκες καθυστερήσεις είχαν περιληφθεί σε προηγούμενο αίτημα) τα οποία παρήγαγαν περαιτέρω, εξ αυτής και μόνο της αιτίας,  καθυστέρηση 18 ημερών,
· Προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αντιδράσεις ιδιοκτητών των παρακείμενων ιδιοκτησιών κυρίως στο νότιο – νοτιοανατολικό τμήμα του έργου που παρήγαγαν συνολική καθυστέρηση 10 ημερών,
· Την ανάγκη κατασκευής οπλισμένου επιχώματος για την έδραση του περιμετρικού δρόμου στη βόρεια – βορειοδυτική πλευρά του χώρου για να αποφευχθεί η επιχωμάτωση του παρακείμενου ρέματος, (εργασία που προϋποθέτει έγκριση ΑΠΕ), που απαιτεί για την κατασκευή του, πρόσθετο χρόνο 20 ημερών,
· Την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών φύτευσης στο χρονικό διάστημα από 24-10-2016 έως 19-11-2016 που και σε συνδυασμό με το πλήθος των συμβατικά προβλεπόμενων αρδεύσεων (10 αρδεύσεις για το σύνολο των φυτών) οι οποίες ενδείκνυται να εκτελούνται ανά τρείς (3) ημέρες, προσδιορίζει την ολοκλήρωση των εργασιών πρασίνου την 19-12-2016,
Επί των ως άνω αιτιάσεων της  Αναδόχου σημειώνονται τα παρακάτω :

1. Σε εργοτάξια όπου εκτελούνται χωματουργικές εργασίες οι βροχοπτώσεις επιφέρουν πρόσθετες, πλέον των ημερών της βροχόπτωσης, καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας πρόσβασης και μετακίνησης εντός του γηπέδου εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών (λάσπη). Οι συνθήκες αυτές με βάση τα τηρούμενα από τη Δ/νουσα Υπηρεσία στοιχεία (βροχοπτώσεις τις ημέρες 26,27/03 - 2,3,18,21/05 – 7,13,28/06,)  παρήγαγαν καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου κατά 18 συνολικά ημέρες 

2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, κυρίως στη νότια – νοτιοανατολική πλευρά του χώρου, ετέθησαν θέματα αποζημιώσεων από ιδιοκτήτες παρακείμενων οικοπέδων και κυρίως θέματα προσβάσεων στις ιδιοκτησίες αυτές με δεδομένη την περίφραξη του χώρου και την αδυναμία διέλευσης μέσα από τον ΧΑΔΑ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, γεγονότα που παρήγαγαν καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών κατά δέκα (10) ημέρες.  

3. Κατά την διάρκεια κατασκευής της περιμετρικής οδοποιίας διαπιστώθηκε ότι η όδευση της, όπως αυτή προβλέπεται, από την μελέτη, να κατασκευαστεί, θα είχε ως συνέπεια την επιχωμάτωση του παρακείμενου ρέματος σε μήκος περίπου 170,00m. Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος προτείνεται, μέσω του 1ου ΑΠΕ,  η κατασκευή της περιμετρικής οδού σε όλο το ανωτέρω μήκος επί οπλισμένου επιχώματος, ώστε να καταστεί  δυνατή η κατασκευή πρανούς μεγάλης κλίσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ανάγκη επιχωμάτωσης του ρέματος. Για την ολοκλήρωση των νέων εργασιών κατασκευής του οπλισμένου επιχώματος απαιτείται πρόσθετος χρόνος είκοσι (20) ημερών. 
4. Οι τελευταίες χρονικά εκτελεστέες στο πλαίσιο του έργου, εργασίες, είναι οι εργασίες φυτεύσεων –πρασίνου. Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες αυτές προβλέπεται να ολοκληρωθούν την 19-08-2016. Όπως όμως είναι γνωστό και τεχνικά αποδεκτό στην Αττική οι φυτευτικές περίοδοι καθορίζονται την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και το μήνα Νοέμβριο καθώς και την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου και το Μήνα Μάρτιο. Τυχόν εργασίες φύτευσης τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο αντικείμενο του έργου δεν περιλαμβάνεται κατασκευή δικτύου άρδευσης, θα οδηγούσαν προφανώς σε αστοχία. Με την παρούσα πρόταση οι φυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 24-10-2016 έως 19-11-2016 και για την επιτυχία τους θα ακολουθήσουν  οι συμβατικά προβλεπόμενες αρδεύσεις οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν την 19 – 12 – 2016.
Για το εν λόγω αίτημα παράτασης η Δ/νουσα Υπηρεσία με σχετικό έγγραφο προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (Α.Π. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 11094/01-09-2016) εζήτησε την άποψη τους.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής ανταποκρινόμενη στο εν λόγω αίτημα διατύπωσε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3460/07-09-2016 έγγραφό της (καταχωρήθηκε στο πρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ με αριθμ.11521/12-09-2016), σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του εν θέματι έργου όπως περιγράφεται στην προτεινόμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά εκατόν δώδεκα (112) ημέρες, ήτοι έως  την 19/12/2016.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι:

· δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση,
· ότι οι αιτίες καθυστερήσεων της περαίωσης του Έργου, έγκεινται σε εξωγενείς προς το Έργο παράγοντες και ουδόλως εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου,
παρακαλούμε όπως εγκριθεί παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου κατά εκατόν δώδεκα (112) συνολικά ημέρες  ήτοι έως την 19/12/2016 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση. 
	Ο Αν. Προϊστάμενος 

Δ/νσης Περιβάλλοντος άλλοντοσ τσοάτων στον χώρο αυτό  ε
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Πολιτικός Μηχανικός 
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