



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Χατζη
2. Γ. Προέδρου
3. 10. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 13244
Ημερομηνία: 04/10/2016



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 98-100
Ταχ. Κώδικας : 117-41, Αθήνα
Πληροφορίες : Μυλωνάς Φώτης
Τηλέφωνο : 213 1501 532
Fax : 213 150 15 01
Email : fmlonas@mou.gr

Αρ. Πρωτ.: 3728

Προς: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
Τ.Κ. 115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 213 214 8 413
FAX : 210- 6777238

ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης σύμβασης (2η παράταση) του υποέργου 4: «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Νοτιοανατολικής Αττικής » της Πράξης: «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Αττικής» με κωδικό MIS: «383550»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 11905/19-09-2016 έγγραφο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (3728/19-09-2016 ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999»,
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
3. Την με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.32670/ΕΥΘΥ 327/24.04.2015 (ΦΕΚ 715/24-04-2015) με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής
5. Την με αρ.πρωτ. 18583/ΕΥΣ2474 23/04/2012 απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στον φορέα: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
6. Το με αρ. πρωτ. 11905/19-09-2016 έγγραφο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (3728/19-09-2016 ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής)
7. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνεται στη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Εντύπου: Ε.Π.2_1
Έκδοση: 1^η
Ημ/να Έκδοσης: 30.11.2011

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα,
☎ 2131501500, ☎ 2131501501
e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 4 : «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Νοτιοανατολικής Αττικής» της Πράξης «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Αττικής» με κωδικό MIS: «383550», κατά 80 ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι την **19-12-2016**, (λόγω καθυστερήσεων από βροχοπτώσεις, προσαρμογή κατάλληλης φυτευτικής περιόδου, απαίτηση τροποποίησης αρχικής μελέτης όσον αφορά το όριο αποκατάστασης του ΧΑΔΑ), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Τονίζεται ότι, όσον αφορά την επικείμενη τροποποίηση μελέτης θα πρέπει να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν.3669/08 και να τεκμηριωθεί ότι, η εν λόγω τροποποίηση δεν αποτελεί επέκταση του φυσικού αντικείμενου του έργου, προκειμένου να θεωρηθεί επιλέξιμη.

Σας επισημαίνουμε ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί ως ημιτελές (κατάσταση 4b - έργα άνω των 5εκ.€), κατά τον πίνακα εξυγίανσης του ΠΕΠ Αττική 2007-2013 και σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 83294/5-08-2016 έγγραφο της ΕΥΣΕ/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, τα έργα αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους έως τον Μάρτιο του 2019.

Η προέγκριση δίνεται κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4313/2014 και της ΑΠ 35213/ΕΥΘΥ297/27-03-2015 οδηγίας της ΕΥΘΥ περί ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν4313/2014.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τσομπανισάκη
Αικατερίνη-Ιωάννα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΗΣ

Συν/να: Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης

Εσωτερική Διανομή

- Μονάδα Β2'
- Μονάδα Β1'
- Αρχείο



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Εντύπου: Ε.Π.2_1
Έκδοση: 1^η
Ημ/νια Έκδοσης: 30.11.2011

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα,
☎ 2131501500, ☎ 2131501501
e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:	ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013	ΚΩΔ.	4
ΤΑΜΕΙΟ:	ΕΤΠΑ	ΚΩΔ.	1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΕΦΔ:	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΚΩΔ.	2040120
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΚΩΔ.	4050901

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ				
ΚΩΔ. Ε.Π.	ΚΩΔ. ΑΞ.ΠΡΟ/ΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ)	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
13	02	383550	4	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,...)	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ			Α/Α ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ	10290
				ΕΚΔΟΣΗ	6
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Α.Α.)	4050901-ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Α.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ	19/09/2016	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	02/05/2015	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	14/07/2015
ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			ΜΕ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
	ΔΗΜΟΣΙΑ		2,289,912.64	1,861,717.59	
	ΙΔΙΩΤΙΚΗ				
	ΣΥΝΟΛΟ		2,289,912.64	1,861,717.59	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση έργων (με αντικείμενο ως άρθρο 2, παρ. 2β, ΠΔ 60/07)

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δημόσια σύμβαση (ως άρθρο 2, παρ. 2α, ΠΔ 60/07)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ν. 3669/2008

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΩΔ.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.1	Στον υπό εξέταση ΑΠΕ υπάρχει προτεινόμενη για συγχρηματοδότηση Συμπληρωματική Σύμβαση		ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		
1.2	Καλύπτονται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύνταξη συμπληρωματικής σύμβασης;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
1.3	Το άθροισμα όλων των Συμπληρωματικών Συμβάσεων υπολείπεται ή ισούται του 50% της αρχικής σύμβασης;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
1.4	Υπάρχει ΠΚΤΙΝΜΕ (εφόσον υπάρχουν νέες τιμές);	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
1.5	Υπάρχει Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
2.1	Έγινε χρήση επί ελαττων δαπανών;	ΟΧΙ = Συνέχισε στην παρ. Α.2.7	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
2.2	Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρήσης επί έλασσον δαπανών στη διακήρυξη και στη σύμβαση;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
2.3	Τα ποσά αυτά έχουν διατεθεί για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας που είναι αναγκαία για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του έργου; Συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις των παρ. Α.2.3, Α.2.4, Α.2.5;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
2.4	Εξασφαλίζεται ότι με τη χρήση επί έλασσον δαπανών, ΔΕΝ : 1. Τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης; 2. Θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου; 3. Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
2.5	Κατά τον υπό εξέταση ΑΠΕ του έργου οι επί έλασσον δαπάνες υπολείπονται ή ισούνται με το	ΟΧΙ = Συνέχισε στην παρ. Α.2.6	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008

ΚΩΔ.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
	20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;				
2.6	Τα ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%) μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
2.7	Έχει γίνει χρήση των απρόβλεπτων;	ΟΧΙ = ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
2.9	Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση ;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
3.01	Προβλέπεται στο υποέργο ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) ;	ΟΧΙ = Συνέχισε στην παρ. 4	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 50 του Ν.3669/08
3.02	Μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος καταβολής του πριμ;	ΝΑΙ= Συνέχισε στην παρ. 2 ΟΧΙ = Συνέχισε στην παρ. 4	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 50 του Ν.3669/08
3.03	Τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και οι όροι των	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΜ ΝΑΙ = Συνέχισε στην παρ. 4	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 50 του Ν.3669/08

ΚΩΔ.	ΑΝΤΙΚΕΤΙΜΕΝΟ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
	τευχών δημοπράτησης για τη χορήγηση του ΠΡΙΜ;				
3.04	Η παράταση χορηγείται μετά από αίτημα του Αναδόχου και είναι εντός της οριακής προθεσμίας;	ΟΧΙ = Συνέχισε στην παρ. 6 ΝΑΙ = Συνέχισε στην παρ. 8	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		άρθρο 48 του Ν.3669/08
3.05	Η παράταση χορηγείται μετά από αίτημα του Αναδόχου και είναι εκτός της οριακής προθεσμίας ;	ΟΧΙ = Συνέχισε στην παρ. 7 ΝΑΙ = Συνέχισε στην παρ. 8	ΝΑΙ		άρθρο 48 του Ν.3669/08
3.06	Η παράταση χορηγείται χωρίς αίτημα του Αναδόχου και είναι εντός της οριακής προθεσμίας ;	ΟΧΙ = ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΑΙ = Συνέχισε στην παρ. 9	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		άρθρο 48 του Ν.3669/08
3.07	Η παράταση χορηγείται χωρίς αίτημα του Αναδόχου και είναι εκτός της οριακής προθεσμίας ;	ΟΧΙ = Συνέχισε στην παρ. 9 ΝΑΙ = ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		άρθρο 48 του Ν.3669/08
3.08	Υπάρχει Αίτηση του Αναδόχου για την αιτούμενη παράταση ;	ΝΑΙ=Συνέχισε στην παρ. 9 ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΝΑΙ		άρθρο 48 του Ν.3669/08
3.09	Η Διευθύνουσα Υπηρεσία Διατυπώνει τη γνώμη της προς την Προϊσταμένη Αρχή για την παράταση;	ΝΑΙ=Συνέχισε στην παρ. 10 ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΝΑΙ		άρθρο 48 του Ν.3669/08
3.10	Τεκμηριώνεται επαρκώς η αιτούμενη παράταση με βάση την αιτιολογική έκθεση της διευθύνουσας υπηρεσίας και το αίτημα του αναδόχου;	ΝΑΙ = Συνέχισε στην παρ. 11 ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΝΑΙ		άρθρο 48 του Ν.3669/08
3.11	Πρόκειται για χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου);	ΝΑΙ = Συνέχισε στην παρ. 12 ΟΧΙ = ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ)	ΝΑΙ		άρθρο 48 του Ν.3669/08
3.12	Η προτεινόμενη συνολική παράταση προθεσμίας επηρεάζει το χρόνο ολοκλήρωσης του συνόλου της πράξης;	ΟΧΙ = ΟΚ ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΙ=ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΑΙ	έργο ημιτελή κατηγορία 4b (ολοκλήρωση Μάρτιο 19)	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παράταση κατά 80 ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι την 19-12-2016, (λόγω καθυστερήσεων από βροχοπτώσεις, προσαρμογή κατάλληλης φυτευτικής περιόδου, απαίτηση τροποποίησης αρχικής μελέτης όσον αφορά το όριο αποκατάστασης του ΧΑΔΑ). Τονίζεται ότι, όσον αφορά την επικείμενη τροποποίηση μελέτης θα πρέπει να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν.3669/08 και να τεκμηριωθεί ότι, η εν λόγω τροποποίηση δεν αποτελεί επέκταση του φυσικού αντικείμενου του έργου, προκειμένου να θεωρηθεί επιλέξιμη.

Σας επισημαίνουμε ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί ως ημιτελές (κατάσταση 4b - έργα άνω των 5εκ.€), κατά τον πίνακα εξυγίανσης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 83294/5-08-2016 έγγραφο της ΕΥΣΕ/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, τα έργα αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους έως τον Μάρτιο του 2019.

Η προέγκριση δίνεται κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4313/2014 και της ΑΠ 35213/ΕΥΘΥ297/27-03-2015 οδηγίας της ΕΥΘΥ περί ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν4313/2014.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ	Σύμφωνη Γνώμη	Ονοματεπώνυμο ΝΙΚ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία	30/09/2016	Υπογραφή