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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

τηλ.: 213 214 8 300, Fax: 210 6777238
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 213 214 8 413 -  Fax: 210 67 77 238

e-mail:  hountis@edsna.gr

	
	  Αθήνα, 
    Α.Π.:
Προς:
κα  Πρόεδρο και Ε.Ε. του 
ΕΔΣΝΑ.
 


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 383550
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΤHALIS ΕS  SA –EYΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Α.   ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Για την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, η σχετική μελέτη, εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή, για λογαριασμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Σύμβασης «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής για προετοιμασία περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών αποκατάστασης ΧΑΔΑ που υπολείπονται».  Η σχετική Οριστική Μελέτη του έργου παραδόθηκε στον ΕΔΣΝΑ με το με αριθμ. Πρωτ. 1067/26-03-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. 

Στο έργο της επικεφαλίδας ομαδοποιήθηκαν σε μία εργολαβία οι αποκαταστάσεις των Χ.Α.Δ.Α. Βαρνάβα, Κάλαμου, Αυλώνα και Γραμματικού. 

Η χρηματοδότηση του έργου με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε στην Πράξη «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ MIS 383550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας 02 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» με δικαιούχο τον ΕΔΣΝΑ, ως Υποέργο 5. 

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.357.723,58  € πλέον ΦΠΑ 23 %  ήτοι συνολικά 1.670.000,00  €.
Από τη διαγωνιστική διαδικασία (δημοπράτηση την 29-11-2012) αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος η Κ/Ξ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ES ΑΕ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» με οικονομική προσφορά 679.517,71  € (περιλαμβανομένου ποσοστού 18 % για ΓΕ & ΟΕ) πλέον ποσού 101.927,66 € για απρόβλεπτες δαπάνες (15 %) και πλέον ποσού 33.188,77  € για πρόβλεψη αναθεώρησης και πλέον ποσού 187.365,85  € για ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και ύστερα από εταιρικές μεταβολές που επήλθαν στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S.  Α.Ε., η επωνυμία της αναδόχου κοινοπραξίας άλλαξε σε «THALIS E.S.  S.A. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» όπως αναγνωρίστηκε και με την με αριθμ. 438/2015 Α.Ε.Ε.   

Η σχετική σύμβαση συνολικού ποσού 1.001.999,99 €, υπεγράφη την 30 Σεπτεμβρίου 2013 με προβλεπόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 31-01-2014. 
Με τις με αριθμ. 23/2014, 61/2014, 283/2014, 322/2014, 112/2015 και 444/2015 Αποφάσεις της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου παρατάθηκε μέχρι την 31-12-2015.  

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στον Κάλαμο, στον Βαρνάβα, στο Γραμματικό και στον Αυλώνα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

· Χωματουργικά έργα διαμορφώσεων

· Έργα διαχείρισης ομβρίων

· Έργα τελικής κάλυψης

· Έργα διαχείρισης βιοαερίου

· Έργα πρασίνου

· Έργα υποδομής

· Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης η οποία, ύστερα και από σχετική διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, έγινε με σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμ. 56 /2015 Α.Ε.Ε. και σύναψη της 1ης Σ.Σ. (προκειμένου να περιληφθούν εργασίες που προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις) η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμ. 187/2015 Α.Ε.Ε.

Β.  ΣΧΕΔΙΟ 2ΟΥ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Β1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο υπό κρίση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 προκειμένου να συμπεριλάβει - συμβασιοποιήσει, τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών  στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης, εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβείς επιμετρήσεις και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες  για την ολοκλήρωση, τη λειτουργικότητα και  ασφάλεια του έργου  και καλύπτονται  από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών.

Η διαχείριση των  «επί έλασσον» δαπανών δε θίγει την πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν πληρώνει νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, ούτε χρησιμοποιείται για την αύξηση ή εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών (απολογιστικές εργασίες κλπ). Χρησιμοποιείται μόνο για μεταβολή των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», τηρώντας τον περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών» έως το 20% της δαπάνης αυτής. 

Επιπροσθέτως  όπως προκύπτει  από τον παρόντα   ΑΠΕ  καμία αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο  του έργου δεν επέρχεται  με τις προτεινόμενες  αυξομειώσεις  των  ποσοτήτων των  επιμέρους  εργασιών, καθώς  αυτές εντάσσονται  στην  αρχική Σύμβαση.  

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.001.999,99 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) δηλαδή είναι σε ισοζύγιο τόσο με την αρχική συμβατική δαπάνη όσο και με την εγκριθείσα με τον 1ο Α.Π.Ε. όμοια και αναλύεται ως ακολούθως: 

Αξία εργασιών με ΓΕ και ΟΕ: 781.098,54 € αυξημένη κατά 101.580,82 € έναντι της αντίστοιχης συμβατικής ή αυξημένη κατά 469,22  € έναντι αυτής που εγκρίθηκε με τον 1ο ΑΠΕ.

Απρόβλεπτη δαπάνη: 346,84 € μειωμένη κατά 101.580,82 € έναντι της αντίστοιχης συμβατικής ή μειωμένη κατά 468,40  € έναντι αυτής που εγκρίθηκε με τον 1ο ΑΠΕ. 

Πρόβλεψη αναθεώρησης: 33.188,77 € (σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη συμβατική).

ΦΠΑ (23%): 187.365,67 €
Ειδικότερα, με τον υπό κρίση 2ο  ΑΠΕ διαφοροποιούνται οι δαπάνες των επιμέρους ομάδων εργασιών ως προς την αρχική σύμβαση και ως προς τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. ως κάτωθι :

· Στην ομάδα εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» προκύπτει επιπλέον δαπάνη κατά 53.197,56 € (προ ΓΕ+ΟΕ & ΦΠΑ), έναντι αυτής της αρχικής σύμβασης, ή/και αντίστοιχα επί πλέον δαπάνη ποσού 1.084,41  € έναντι αυτής που εγκρίθηκε με τον 1ο Α.Π.Ε.
· Στην ομάδα εργασιών «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» προκύπτει επιπλέον δαπάνη κατά  1.555,19 € (προ ΓΕ+ΟΕ & ΦΠΑ) έναντι αυτής της αρχικής σύμβασης, ή/και αντίστοιχα επί έλαττον δαπάνη ποσού 427,27  € έναντι αυτής που εγκρίθηκε με τον 1ο Α.Π.Ε..

· Στην ομάδα εργασιών «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ» προκύπτει επιπλέον δαπάνη κατά 2.800,26 € (προ ΓΕ+ΟΕ & ΦΠΑ) έναντι αυτής της αρχικής σύμβασης, ή/και αντίστοιχα επί έλαττον δαπάνη ποσού 259,51  € έναντι αυτής που εγκρίθηκε με τον 1ο Α.Π.Ε.

· Στην ομάδα εργασιών «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΧΥΤΑ» προκύπτει επιπλέον δαπάνη κατά  28.532,43€ (προ ΓΕ+ΟΕ & ΦΠΑ) έναντι αυτής της αρχικής σύμβασης ενώ είναι σε ισοζύγιο με αυτήν του 1ου  ΑΠΕ. 

Με τον υπό κρίση 2ο Α.Π.Ε. δεν επέρχονται διαφοροποιήσεις στην 1η Σ.Σ. του έργου.

Σημειώνεται ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει λάβει γνώση του περιεχομένου του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. και τα έχει αποδεχθεί. 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

	Ο Αν.Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
	

	Ιωάννης Χουντής

Πολιτικός Μηχανικός
	


	Συνημμένα :

	· Αιτιολογική έκθεση

· Σώμα ΑΠΕ 
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