



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΔΡΑ: Αντέρσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
**Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ -**

**ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

τηλ.: 213 214 8 371, Fax: 213 2148 322

Αθήνα,

Προς: Την Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΕ

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**ΘΕΜΑ:** Ενημέρωση Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ επί του ρυθμού ανάλωσης των ποσοτήτων για τις «Εργασίες Υποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής» και λήψη απόφασης άσκησης δικαιώματος προαίρεσης

Κύριοι,

Όπως είναι γνωστό, ο ΕΔΣΝΑ, κατόπιν προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπέγραψε με την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, την υπ' αριθ. πρωτ. 6026/26.05.2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες υποστήριξης λειτουργικών αναγκών στις Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και Δυτικής Αττικής», συνολικού ανταλλάγματος 1.805.307,02€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθ. 09/ΔΥΠΑ/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Διάθεσης Υπολειμμάτων - Αποβλήτων του ΕΔΣΝΑ για την εκτέλεση των εργασιών υποστήριξης των λειτουργικών αναγκών, η οποία αποτελεί Παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης.

Συνοπτικά, περιλαμβάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη διαβροχή της οδοποιίας του μετώπου διάθεσης απορριμμάτων, τους καθαρισμούς, την εσωτερική οδοποιία, τη μεταφορά αδρανών υλικών προερχόμενων από ντεπό - εκσκαφές, την προμήθεια υλικού χωματοκάλυψης και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα και προσωπικό, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω Μελέτη.

Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες αλλά λήγει εντός των προσεχών ημερών, ήτοι στις 31.12.2016. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για άλλους εννέα (9) μήνες, με τις ίδιες τιμές και ανάλογη προσαύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Οι ποσότητες της αρχικής σύμβασης εξαντλήθηκαν νωρίτερα του αναφερομένου χρόνου σε αυτήν διότι :

- i. Καθ' όλη την έως σήμερα διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, δεν κατέστη δυνατό να διατεθούν από τον ΕΔΣΝΑ προωθητές για τη διαχείριση των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα ο απαιτούμενος αριθμός προωθητών για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ, να καλύπτεται αποκλειστικά από τον πάροχο.
- ii. Συγκεκριμένα, βάσει της Μελέτης προβλεπόταν η παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης των απορριμμάτων (Ομάδα Εργασιών Ι) συμπληρωματικά των εργασιών που παρέχει ο ΕΔΣΝΑ με ίδια μέσα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών προβλεπόταν η καθημερινή διάθεση πέντε (5) προωθητών για την πρώτη βάρδια, εκ των οποίων τρεις (3) εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ και δύο (2) εκ μέρους του Αναδόχου, και η καθημερινή διάθεση πέντε (5) προωθητών για τη δεύτερη βάρδια, εκ των οποίων τέσσερις (4) εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ και ένας (1) εκ μέρους του Αναδόχου.
- iii. Κατά το χρόνο σύνταξης της Μελέτης τα μηχανήματα του ΕΔΣΝΑ (προωθητές γαιών) αντιμετώπιζαν μεν προβλήματα και παρουσίαζαν συχνά βλάβες, πλην όμως μετά την αποκατάστασή τους ήταν λειτουργικά. Στις αρχές του 2016, απρόσμενα, παρουσιάστηκαν έκτακτες βλάβες σε όλα τα μηχανήματα (τέσσερις προωθητές γαιών) του ΕΔΣΝΑ, που εκτελούν τις εργασίες διάστρωσης και συμπύκνωσης των απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό, ο ΕΔΣΝΑ απευθύνθηκε προς την εταιρεία που έχει αναλάβει την συντήρηση των προωθητών γαιών του ΕΔΣΝΑ προκειμένου να πραγματοποιήσει άμεσα τις εργασίες επισκευής τους. Πλην όμως, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, αφού ο ανάδοχος συντήρησης δεν έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα ανταλλακτικά, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση άμεσα να τα επιδιορθώσει. Άλλωστε, οι βλάβες ήταν τέτοιας έκτασης που δεν καλύπτονταν από μία απλή σύμβαση συντήρησης. Για την αποκατάσταση

των βλαβών και την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των απορριμμάτων με ίδια μέσα ο ΕΔΣΝΑ παράλληλα με την προκήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού, είχε προκηρύξει με την υπ' αριθ. πρωτ. 4668/25-04-2016 Διακήρυξη Διεθνή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αντικείμενο την σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για τη : «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 17/06/2016. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη αντικείμενο του διαγωνισμού αυτού ήταν - μεταξύ άλλων - η γενική ανακατασκευή τεσσάρων (4) προωθητών γαιών, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και δεν είναι λειτουργικοί. Ο εν θέματι διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος με την υπ' αριθ. 393/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, αφού δεν κατατέθηκε καμία έγκυρη προσφορά, με αποτέλεσμα να επαναπροκηρυχθεί άμεσα, προσαρμόζοντας τα συμβατικά τεύχη στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147), με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 07/11/2016, ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έτσι, καθ' όλο το χρονικό διάστημα αδράνειας των μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ, οι απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης των απορριμμάτων εκτελούνται αποκλειστικά με ίδια μέσα του Αναδόχου, αυξάνοντας το χρόνο απασχόλησης των μηχανημάτων.

Συνεπώς, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που περιλαμβάνεται στην εν ισχύ σύμβαση αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος, ήτοι προς διασφάλιση του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ,του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (βλ., ενδεικτικά, ΣτΕ 1908/2001, ΕΣ 287/2012. , Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 13/2014 και 195/2015 ,βλ. και ΝΣΚ 186/2010, 588/2008), εφόσον συγκεκριμένες υπηρεσίες αποτέλεσαν περιεχόμενο συμβατικής ρήτρας δικαιώματος προαίρεσης, η ενεργοποίησή του εν λόγω δικαιώματος γίνεται, κατά κανόνα, απλώς με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής (βλ. ΝΣΚ 186/2010).

Γίνεται επίσης δεκτό παγίως ότι σε περίπτωση σύναψης σύμβασης στην οποία επιφυλάσσεται δικαίωμα προαίρεσης (option) υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας υπόκειται η σύμβαση στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης. Συνεπώς, όταν συνάπτεται

πρόσθετη συμφωνία μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου συνεπεία ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης - παράτασης, που έχει περιληφθεί σε ήδη ελεγχθείσα προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμβαση, δεν καταλείπεται πλέον πεδίο ελέγχου και η πρόσθετη αυτή συμφωνία δεν υπάγεται εκ νέου στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας (βλ. Ελ. Συν. απόφ. VI Τμ. 1534/2014, 2440/2012, Πράξ. Ζ' Κλιμ. 127/2013, 405, 108, 37/2011, 194, 140, 123/2010, 302/2008). Συνεπώς, το σύμφωνο προαίρεσης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, το δε δικαίωμα ασκείται με την κοινοποίηση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται ο προηγούμενος προσυμβατικός έλεγχος.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την άσκηση του μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 της σύμβασης, και δη παράταση της σύμβασης για άλλους εννέα (9) μήνες, αρχής γενομένης από την 2<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017, με συνολικό συμβατικό αντικείμενο 1.752.425,65 € ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο εταιρεία, με πρόσκληση για την υπογραφή συμφώνου προαίρεσης αποδεικτικού χαρακτήρα και για την προσκόμιση πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους 87.621,29 €, εντός προθεσμίας το αργότερο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.

Ο Αν. Διευθυντής ΔΥΠΑ

Πετρόπουλος Βασίλης

ΠΕ Γεωτεχνικών