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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Δ/νση :  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Προς :Την Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ





ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την οριστική παραλαβή του έργου για την Κατασκευή του ΧΥΤΑ Ι

Στις 9-6-97 υπεγράφη με την υπ’ αρίθμ. Πρωτοκόλλου 3632/9-6-1997 σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου Κ/ξίας «ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε. – UKPS LIMITED – ENVITEC AE»  και του ΕΣΔΚΝΑ για την κατασκευή του εν θέματι έργου. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 9-06-2004 ήτοι 84μήνες (χωρίς να περιλαμβάνεται η φάση της τελικής κάλυψης). Επισημαίνεται ότι με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΚΝΑ το κοινοπρακτικό σχήμα μεταβλήθηκε και η ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ENVITEC AE».
Σκοπός του εν θέματι έργου είναι η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του ΧΥΤΑ, δηλαδή την κατασκευή των έργων υποδομής και των λοιπών έργων που είναι απαραίτητα  για την οργάνωση και λειτουργία του ΧΥΤΑ, την αντιμετώπιση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του και γενικά κάθε μελέτη έρευνα, εργασία και ενέργεια που απαιτούνται για την εύρυθμη εξέλιξη των εργασιών διάθεσης απορριμμάτων υπό τους όρους και περιορισμούς τις κείμενης νομοθεσίας.
Στο χώρο του ΧΥΤΑ Ι απορρίφθηκαν 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα απορριμμάτων ενώ τα πρώτα απορρίμματα απερρίφθησαν τον Ιούλιο του 1998. Το τελικό υψόμετρο των απορριμμάτων έφτασε τα 205 μ. Συνολικά ο χώρος διαρθρώνεται από 3 κύτταρα τα οποία στο σύνολό τους οικοδομήθηκαν μέσω 6 φάσεων.
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	1.
	1ο Κύτταρο
	Διοικητική Παραλαβή
Προς Χρήση (ΔΠΧ)
	20/5/98
(ΑΕΕ 149/98)

10/6/98
(ΑΕΕ 231/98)
	20/7/98 βάσει του
από 6-11-98/ΑΠ
4946
Πρωτοκόλλου
ΔΠΧ

	2.
	2ο Κύτταρο
	Διοικητική Παραλαβή
Προς Χρήση (ΔΠΧ)
	31/5/99
(ΑΕΕ 287/99)
	16/6/99 βάσει του
από 28-1-00/ΑΠ
1126
Πρωτοκόλλου
ΔΠΧ

	3.
	4ο Κύτταρο και τμήμα του 3ου Κυττάρου
	Διοικητική Παραλαβή
Προς Χρήση (ΔΠΧ)
	---
	9/8/00 βάσει του
από 9-8-00/ΑΠ
4740
Πρωτοκόλλου
ΔΠΧ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
	Ημερομηνία Υπογραφής Συμβασης
	09.06.1997

	Πέρας Σύμβασης 
	30.10.2009



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	Αρχικός Προϋπολογισμός (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης)
	11.738.811,45 €

	Αρχικό Ποσό Σύμβασης
	10.428.173,15 €

	Συνολικό Ποσό Συμβάσεων (3ος ΣΠ) (προ αναθ.)
	15.600.536,78 €

	Σύνολο Λογ/μών Συμπ/νου Τελευταίου Εγκεκρ. Λογ/σμου (69ος)
	25.087.512,61€





ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 30-10-2009, καταληκτική ημερομηνία για το κλείσιμο των έργων του Γ’ ΚΠΣ και έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης τμηματικής περαίωσης του τελευταίου τμήματος του έργου σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 609/85 (Α.Π.12524/04-01-2010). 
Με την  Α.Π. 13275/30-12-2009 ένσταση του ο Ανάδοχος έβαλε κατά της από 16-12-2009 πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία διορθώθηκε ο 68ος λογαριασμός και εντέλει κατεβλήθη το ποσό των 95.598,71€ αντί του ποσού των 472.970,66€ που ζητούσε αρχικά, η οποία όμως απερρίφθη από την Προϊσταμένη Αρχή με την ΑΕΕ 20/2010 του ΕΣΔΚΝΑ. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει άλλη νομική ενέργεια διεκδίκησης του αναδόχου επί του συγκεκριμένου.
Εκκρεμεί η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΚΝΑ για το πρωτόκολλο βλάβης της περιόδου από 02/11/09 – 11/01/10 σε μικρό τμήμα του έργου, (φάση χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης μετά την βεβαιωμένη περάτωση (36 μήνες)), όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις ασυνήθους έντασης και διάρκειας που σημειώθηκαν προξένησαν βλάβες στο έργο και συγκεκριμένα στα πρανή του απορριμματικού αναγλύφου στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Φρεατίου Στραγγισμάτων (ΚΦΣ), ποσού 66.577,66€ πλέον ΦΠΑ.
Έχουν ήδη κατατεθεί  και υπογραφεί τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, βάσει του άρθρου 38 παρ.3 του ΠΔ609/85,  καθώς και η τελική επιμέτρηση των εργασιών από τον ανάδοχο (Α.Π.2021/04-03-2010) για έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία θεωρήθηκε εμπροθέσμως στις 08-04-2010.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3669/2008 η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση του έργου, αφού έχει ήδη υποβληθεί η τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο και έχει ήδη εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εμπρόθεσμως. Με το από 12/01/2011 ολοκληρώθηκε η διενέργεια της προσωρινής παραλαβής 
Τέλος μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του άρθρου 53 παρ. 13 του Ν.3669/2008, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τον «Προτελικό Λογαριασμό» με βάση τις ποσότητες που θα συνταχθούν στο ανωτέρω προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής, ενώ μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου ο ανάδοχος θα προβεί στην σύνταξη του «Τελικού Λογαριασμού», όπου γίνεται και η εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που σχετίζονται με την σύμβαση.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 
Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 7 του Ν. 3669/2008, ο Ανάδοχος υπέβαλλε και αιτήματα αποζημιώσεων που σχετίζονται, κατά την άποψη του, με την εκτέλεση της Σύμβασης για τα οποία δεν έχει χάσει το δικαίωμα από άλλη αιτία, όπως ισχυρίζεται.
· 1ο αίτημα:  	Αποζημίωση για θετικές ζημιές του εκ της σταλίας προσωπικού και μέσων εργοταξίου και προσωπικού έδρας, από 03.10.05 έως 08.11.06 λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου ως προς τις υποχρεώσεις του έγκαιρης παροχής έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών στην περιοχή ΚΦΣ του απορριμματικού αναγλύφου, ποσού 1.060.581,51€
· 2ο αίτημα: 	Πληρωμή τόκων, υπολογιζόμενων με εφαρμογή του επιτοκίου που ισχύει για ιδιώτες, λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου ως προς τις υποχρεώσεις του έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών του Έργου, ποσού 1.654.290,53€
· 3ο αίτημα: 	Αποζημίωση για την, κατόπιν έγγραφης εντολής του ΕΣΔΚΝΑ, εκπονηθείσα και υποβληθείσα μελέτη αποκατάστασης βλαβών στο απορριμματικό ανάγλυφο στη περιοχή Β. Αναχώματος, οι οποίες προκλήθηκαν από την απόθεση απορριμμάτων στη διάρκεια της Ολυμπιάδας 2004 από Δήμους του ΕΣΔΚΝΑ ποσού 551.110,00€.   
· 4ο αίτημα: 	Αποζημίωση για αντικατάσταση αποθηκευμένων σε εγκεκριμένη υπαίθρια αποθήκη εργοταξίου και πιστοποιημένων γεωϋφασμάτων προοριζομένων για την κατασκευή τελικής και ενδιάμεσης κάλυψης του απορριμματικού αναγλύφου, λόγω γήρανσης και φθοράς εκ της πολυκαιρίας αποθήκευσης τους, ποσού 72.053,07€.
· 5ο αίτημα: 	Αποζημίωση για θετικές ζημίες από τη σταλία κινητού εξοπλισμού και προσωπικού εκτέλεσης του έργου από 15/10/02 έως 31/07/03 λόγω καθυστέρησης εντολής έναρξης εργασιών διαμόρφωσης του απορριμματικού αναγλύφου και αποκατάστασης βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο την 10.03.03, ποσού 549.779,89€.
Για τα παραπάνω αιτήματα η ανάδοχος άσκησε αγωγή, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 2315/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Με το υπ’ αριθ. 1224/4.1.2012 έγγραφό της η ανάδοχος όχλησε τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου για τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου. Ακολούθως, με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 524/21-01-2013 και 2023/3.4.2013 έγγραφά του ο Ανάδοχος του έργου, όχλησε την Δ/νουσα Υπηρεσία για την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου.
Ακολούθως, με το υπ’ αριθ. 2063/5-04-2013 έγγραφο τους υπέβαλλαν τον Τελικό Μηδενικό Λογαριασμό του εν λόγω έργου προς έγκριση για την εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και την αποφυγή προστίμων από Ασφαλιστικό Φορέα (ΙΚΑ) λόγω καθυστέρησης έγκρισης του.
Η Δ/νουσα υπηρεσία του έργου απέστειλε το σχετικό αίτημα προς την αποκεντρωμένη Διοίκηση αττικής (ΑΠ577/30-04-2013 και ξανά το ίδιο έγγραφο στις 30-05-2013 με  fax) και έλαβε  απάντηση με ορισμό μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής τον Μάρτιο του 2014 (υπ’ αριθ. πρωτ. 29610/24550/2013/24.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής.
Σύμφωνα με την από 24.6.2015 γνωμοδότηση του νομικού συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ κ. Βασιλείου Χατζηγιαννάκη δεν έχει επέλθει αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, επειδή η όχληση για την οριστική παραλαβή υποβλήθηκε πρόωρα και συνεπώς είναι ανίσχυρη. Για τον λόγο αυτό πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, προκειμένου να μην παραληφθεί πλασματικά το έργο.
Δέον να επισημανθεί ότι από πλευράς του Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ έχει οριστεί εκπρόσωπος ο κ. Ιωάννης Αξαρλής, με αναπληρωματικό τον κ. Ιάκωβο Προμπονά. Πλην όμως, επειδή οι ως άνω έχουν απολέσει την ιδιότητά τους ως μέλη του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, θα πρέπει να σταλούν προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τα μέλη του νέου ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να οριστούν κατόπιν κλήρωσης νέα μέλη.
Παρακαλώ για την λήψη απόφασης.



  
		
	
	Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Υπ.Α.
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