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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

τηλ.: 213-2148300, Fax: 210 6749178
                            Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 


	
	Αθήνα, 

Α.Π. 
ΠΡΟΣ: 
την Πρόεδρο 
και την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ



	
	
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την τροποποίηση της σύμβασης (5η παράταση της συμβατικής προθεσμίας) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Σπετσων» με κωδικό ΟΠΣ 383550

ΣΧΕΤ: 
α. Το  από 26-01-2015 αίτημα της αναδόχου εταιρείας

β. Tο με αριθμ. 1717/17-04-2015 (αρ.πρωτ. ΕΔΣΝΑ 3307/21-04-15) έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής    της Περιφέρειας Αττικής
Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :

Προτείνεται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπετσών» κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 29/05/2015 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου δηλαδή με αναθεώρηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :
Με το ανωτέρω α σχετικό η εταιρεία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» ανάδοχος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΠΕΤΣΩΝ», κατέθεσε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου (η οποία είχε καθοριστεί με την 321/2014 ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ έως την 28/02/2015) κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την 28-05-2015 επικαλούμενη τα ακόλουθα :

1. Εμφάνιση συμβολαίων ιδιοκτησίας της Ευαγγελίας χήρας Αθανασίου Μπαϊρακτάρη για περίπου επτά (7) στρέμματα (6.915,50m2) εντός του χώρου αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. 

Μετά από επίσκεψη της φερόμενης ως ιδιοκτήτριας στο έργο και στα γραφεία της εταιρείας παρουσία του συμβούλου της μηχανικού κ. Κ. Κέντρου, διεμηνύθη πως δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών στο οικόπεδο προς το παρόν και ζητούν από τον Κύριο του έργου συνάντηση για ενημέρωση, εξασφαλίσεις ή και τροποποιήσεις της μελέτης προκειμένου να επιτραπεί στον Ανάδοχο η συνέχιση των εργασιών. 

Ως εκ των ανωτέρω η Ανάδοχος σταμάτησε τις εργασίες στην περιοχή επικάλυψης του οικοπέδου με το χώρο αποκατάστασης.

2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις) κατά τον προηγούμενο μήνα οι οποίες προκάλεσαν τόσο συχνές στάσεις στις εργασίες όσο και σοβαρά προβλήματα στη διάστρωση υλικών τελικής κάλυψης στην υπόλοιπη έκταση του έργου.

Με το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 3236/17-04-15 έγγραφο της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου υπέβαλε με τη σειρά της αίτημα προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σύμφωνης γνώμης για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 3 (τρεις) μήνες.

Επί του εγγράφου αυτού της Διευθύνουσας, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανταποκρίθηκε με το β ανωτέρω σχετικό, διατυπώνοντας Σύμφωνη Γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για την τροποποίηση της Σύμβασης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπετσών» (όπως περιγράφεται στην προτεινόμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες ήτοι έως 29-05-2015), … υπό την προϋπόθεση ότι η έγκριση του αιτήματος παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή θα δοθεί εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος του αναδόχου (δηλαδή έως 26-04-2015)..
Ήδη σήμερα και δεδομένου ότι: 
α) δεν έχει διευθετηθεί ακόμα το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, 
β) οι καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διαστήματος ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς με πολύ συχνές και έντονες βροχοπτώσεις άμεση συνέπεια των οποίων ήταν η αδυναμία εκτέλεσης των απαιτούμενων χωματουργικών εργασιών.,
γ) η  Διευθύνουσα Υπηρεσία εξετάζει την τη δυνατότητα τροποποίησης της Μελέτης του έργου έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα και να ολοκληρωθεί το έργο εντός της εναπομένουσας έκτασης, 

θεωρούμε το αίτημα του Αναδόχου εύλογο και δίκαιο και ότι η σημειούμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική του υπαιτιότητα και συνεπώς κρίνεται σκόπιμη την έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 48, παρ.8α του Ν.3669/08
Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπετσών κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 29/05/2015 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου δηλαδή με αναθεώρηση.

Ο Αν. Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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