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	Αθήνα, 
	29.04.2015

	
	Αρ. Πρωτ. :
	

	
	Προς: 
	1) την κα Ρ.Δούρου  Περιφερειάρχη 

	
	
	Αττικής και πρόεδρο ΕΔΣΝΑ

	
	
	2) την EE του ΕΔΣΝΑ 

	
	.
	

	
	
	

	
	 
	

	
	
	


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
	ΘΕΜΑ:
	Ενημέρωση και λήψη απόφασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης των κάδων ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ. 8817/30-12-2014 Σύμβαση. 


	Περίληψη:
	Η εταιρεία «SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»,  με το υπ΄αρ. πρωτ.3609/30-4-2015 αιτείται την μετάθεση, για δύο μήνες, του χρόνου παράδοσης των κάδων ανακύκλωσης χαρτιού που οφείλει να παραδώσει σύμφωνα με την αναφερόμενη στο θέμα σύμβαση


Στις 30-12-2014 έχει υπογραφεί η υπ΄αρ. πρωτ. 8817/30-12-2014 (Α.Δ.Α.Μ.: 14SYMV002513886) Σύμβαση με την εταιρία «SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», με αντικείμενο την «Προμήθεια ογδόντα (80) μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού του Προγράμματος ΔσΠ», συνολικού ποσού 54.109,18 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) οι οποίοι θα έπρεπε να παραδοθούν βαμμένοι με τα στοιχεία του ΕΔΣΝΑ δυνάμει της υπ΄αρ. ΑΕΕ  90/2015, στις 8 Μαΐου 2015 .
Με το (υπ΄αρ.πρωτ. 3609/30-4-2015/ΕΔΣΝΑ) έγγραφό της η εταιρεία  ζητά μετάθεση του χρόνου παράδοσης για δύο επιπλέον μήνες, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, και συγκεκριμένα, την εργατική κινητοποίηση που λάμβανε χώρα στα εργοστάσια της κατασκευάστριας βιομηχανίας «SPIDER MEΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» διήρκεσε 4 μήνες και έληξε στις 14.04.2015.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης κατά την εκτέλεση προμήθειας, μπορεί να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 27,§ 5 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί ΕΚΠΟΤΑ, σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και την αναγκαιότητα της προμήθειας των καινούριων κάδων ανακύκλωσης ώστε να ικανοποιηθούν αιτήματα των ΟΤΑ-μελών του ΕΔΣΝΑ,  αλλά και το γεγονός ότι ήταν η μόνη εταιρία που συμμετείχε στο διαγωνισμό,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την μετάθεση της ημερομηνίας του χρόνου παράδοσης  της υπ΄αρ. πρωτ. 8817/30-12-2014 Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν.Αττικής (ΕΔΣΝΑ)  με την εταιρία «SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» για δύο μήνες.
Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.
	Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Τμήματος Διαλογής στην Πηγή
	Η Αναπλ. Προϊσταμένη της

Δ/νσης Ανακύκλωσης

	
	

	Ευθ. Σταματοπούλου

ΠΕ Χημ. Μηχανικών β-Δ’
	Ο.Σκιάδη

ΠΕ Χημ. Μηχανικών β-Δ’


Συνημμένα:

1. Η υπ΄αρ. 90/2015 ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ

2.Το υπ΄αρ.πρωτ. 3609/30-4-2015/ΕΔΣΝΑ έγγραφο της Αναδόχου εταιρίας με θέμα «Μετάθεση συμβατικού χρόνου Παράδοσης»
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