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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

τηλ.: 213 214 8 300, Fax: 210 6777238
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 213 214 8 413 -  Fax: 210 67 77 238

e-mail:  hountis@edsna.gr

	
	  Αθήνα, 

    Α.Π.:   

ΠΡΟΣ: την Πρόεδρο και την ΕΕ     του ΕΔΣΝΑ




Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Σύμβασης (παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Σχετ.:   Το υπ’ Α.Π. ΕΔΣΝΑ 5625/17-05-2016 αίτημα της Αναδόχου του έργου Κ/Ξίας
Ύστερα από ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, υπεγράφη στις 28/12/2015 η με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 13493 Εργολαβική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 15SYMV003595995) για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής» με κωδικό MIS 383550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με αριθμό 2834/31-07-2012 – ΑΔΑ Β40Ε7Λ7-ΒΚΖ).

Σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα και συγκεκριμένα το Άρθρο 4.1. της οικείας Ε.Σ.Υ. και το Άρθρο 12 της Διακήρυξης, το εν λόγω έργο  που αφορά στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ και Π. ΦΩΚΑΙΑΣ πρέπει να αποπερατωθεί μέχρι σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. 
Με το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 1700/15-02-‘16 αίτημά της, η Ανάδοχος Κ/Ξία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλλε αίτημα παράτασης της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης βιοαερίου οπότε και ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 79/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της, η τμηματική προθεσμία κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης του βιοαερίου παρατάθηκε κατά σαράντα δύο (42) συνολικά ημέρες, ενώ η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου παρέμεινε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στη συνέχεια, με το νε αριθμ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 5625/17-05-2016 έγγραφό της, η Ανάδοχος Κ/Ξ του έργου κατέθεσε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 146 (εκατόν σαράντα έξι) ημέρες επικαλούμενη δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), αύξηση των ποσοτήτων των διάσπαρτων απορριμμάτων έναντι αυτών που προβλέπονται στη μελέτη, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ώστε να γίνει προσαρμογή του απορριμματικού αναγλύφου και των έργων διαχείρισης ομβρίων στο παραληφθέν εδαφικό ανάγλυφο και χάραξη των ορίων του ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση – λειτουργία του παρακείμενου Τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, δυσκολίες στην κατασκευή των γεωτρήσεων βιοαερίου που προβλέπεται να κατασκευαστούν στα πρανή του απορριμματικού αναγλύφου, παύση των εργασιών λόγω εμπλοκών από φερόμενους ιδιοκτήτες παρακείμενων οικοπέδων και καθυστερήσεις στην αδειοδότηση χρήσης δανειοθαλάμων.

Επί των ως άνω αιτιάσεων της  Αναδόχου σημειώνονται τα παρακάτω :

1. Ως γνωστόν σε εργοτάξια όπου εκτελούνται χωματουργικές εργασίες οι βροχοπτώσεις επιφέρουν καθυστερήσεις πλέον των ημερών της βροχόπτωσης λόγω αδυναμίας πρόσβασης και μετακίνησης εντός του γηπέδου εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών (λάσπη). Οι συνθήκες αυτές με βάση τα τηρούμενα από τη Δ/νουσα Υπηρεσία στοιχεία καθυστέρησαν την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα επτά (47) συνολικά ημέρες. 
2. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (απ’ όπου και προβλέπεται μετακίνηση των διάσπαρτων απορριμμάτων προς τον κύριο απορριμματικό όγκο) διαπιστώθηκαν αποθέσεις μεγαλύτερου όγκου εκ του προβλεπόμενου στη μελέτη. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε λαθραία χρήση του χώρου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη σύνταξη της μελέτης έως την υπογραφή της σύμβασης. Οι ποσότητες των πρόσθετων αυτών αποθέσεων εκτιμώνται περί τα 12.000 m3 και αναμένεται να καθυστερήσουν την συνολική προθεσμία του έργου κατά οκτώ (8) ημέρες.

3. Κατά την αποτύπωση και χάραξη των ορίων στον ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ διαπιστώθηκε ότι, σε περίπτωση που τηρηθούν ακριβώς τα αναγραφόμενα στην μελέτη του έργου όρια, δημιουργούνται δυσλειτουργίες στη χρήση του παρακείμενου Τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Επίσης για τον ΧΑΔΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις των υψομέτρων της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την αρχική μελέτη τόσο στα υψόμετρα όσο και στους όγκους των απορριμμάτων.

Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις απαιτείται εκπόνηση μελέτης εφαρμογής που αναμένεται να επιφέρει καθυστέρηση στη συνολική προθεσμία του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες.

4. Ορισμένες από τις γεωτρήσεις των φρεατίων απαγωγής του βιοαερίου στον ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ προβλέπονται να εκτελεστούν στα πρανή του τελικώς διαμορφωμένου απορριμματικού αναγλύφου. 
Τεχνικά η διαδικασία της γεώτρησης προβλέπει – απαιτεί, για λόγους ασφαλείας, έδραση του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού (γεωτρύπανο) σε οριζόντιο έδαφος γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετες μετακινήσεις απορριμματικών όγκων οι οποίες δεν τιμολογούνται μεν ούτε αμείβονται ιδιαίτερα, αλλά κρίνεται αναγκαίο να εκτελεσθούν. 

Οι εργασίες αυτές θα δημιουργήσουν καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα της τελικής διαμόρφωσης των πρανών του απορριμματικού αναγλύφου κατά δέκα (10) ημέρες με συνεπακόλουθο την ανάγκη παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τις ημέρες αυτές. 

5. Κατά την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών στον ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ετέθησαν από ιδιοκτήτες παρακείμενων οικοπέδων, θέματα ιδιοκτησίας του υπό αποκατάσταση χώρου και θέματα – απαιτήσεις αποζημίωσης των ιδιοκτητών από τον Φορέα Υλοποίησης. Τα θέματα αυτά, τα οποία και τελικά διευθετήθηκαν με παρέμβαση των τοπικών αρχών (Δήμος Σαρωνικού), παρήγαγαν καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατά τριάντα έξι (36) ημέρες
6. Για την προμήθεια των γεωδών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των εδαφικών στρώσεων επί του απορριμματικού αναγλύφου απαιτούνται αδειοδοτήσεις οι οποίες τελούν υπό καθεστώς εγκρίσεων και έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις της τάξης των είκοσι (20) ημερών.
Για το εν λόγω αίτημα παράτασης η Δ/νουσα Υπηρεσία με σχετικό έγγραφο προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (Α.Π. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 4886/28-04-2016) εζήτησε την άποψη τους.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής ανταποκρίνόμενη στο εν λόγω αίτημα διατύπωσε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2271/29-06-2016 έγγραφό της (καταχωρήθηκε στο πρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ με αριθμ.8589/01-07-2016), σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του εν θέματι έργου όπως περιγράφεται στην προτεινόμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά ενενήντα τέσσερις (94) ημέρες, ήτοι έως  την 30/09/2016, βάσει της οδηγίας 18682/18-02-2016 οδηγία της ΕΥΣΕ/ Γεν. Γραμματεία Επενδύσεων-ΕΣΠΑ και με το σκεπτικό ότι το έργο έχει χαρακτηρισθεί ως ημιτελές ( κατάσταση 4α) σύμφωνα με τον πίνακα εξυγίανσης του ΠΕΠ Αττική 2007-2013
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι:

· δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση,
· ότι οι αιτίες καθυστερήσεων της περαίωσης του Έργου, έγκεινται σε εξωγενείς προς το Έργο παράγοντες και ουδόλως εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου

παρακαλούμε όπως εγκριθεί παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου κατά ενενήντα τέσσερις (94) συνολικά ημέρες (έναντι των 146 της σχετικής αιτήσεως του Αναδόχου) ήτοι έως την 30/09/2016 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση. 

	Ο Αν. Προϊστάμενος 
Δ/νσης Περιβάλλοντος άλλοντοσ τσοάτων στον χώρο αυτό  ε
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