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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
τηλ.: 213 214 8 371, Fax: 210 6749178
	

Αθήνα, 
Α.Π.


Προς :
Την Πρόεδρο και την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ 






ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση αποδοχής δαπάνης που αφορά το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Σχετ.:	(1)	Η υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 6848/27-7-2015 Ειδική Δήλωση Βλάβης της αναδόχου Κ/ξίας.

Κύριοι,
Με το ανωτέρω (1) σχετικό η ανάδοχος κοινοπραξία «TOMH ABETE - ΗΛΕΚΤΩΡ A.E.» του έργου «Κατασκευή Α΄ Φάσης  2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» κατέθεσε ειδική δήλωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά  και 22/07/2015 ώρα 16.50περίπου).
Ειδικότερα, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και περί ώρα 16:50 μμ εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ακάλυπτο μέτωπο απορριμμάτων στο βόρειο τμήμα του ΧΥΤΑ Φυλής Α΄ Φάση και η εξάπλωσή της ήταν ταχύτατη λόγω και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός του ΕΔΣΝΑ και της Κοινοπραξίας και παράλληλα ειδοποιήθηκε άμεσα η πολιτική και υπηρεσιακή ιεραρχία του ΕΔΣΝΑ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Άμεσα  κατέφθασαν η Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ κα. Α. Μπιζά, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ κ. Ι. Δρίβας, η Διευθύντρια της Προϊσταμένης Αρχής  του έργου κα. Μπότσαρη. Μεταξύ των ανωτέρω και του νομίμου εκπροσώπου της Κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης και εδόθη Επείγουσα Εντολή, για άμεση κατάσβεση η οποία καταγράφηκε στο Ημερολόγιο του Έργου. 
Η πυρκαγιά, η οποία ενισχυόμενη από τους ισχυρούς ανέμους εξαπλωνόταν με μεγάλη ταχύτητα, τροφοδοτούμενη και από την καύση του βιοαερίου, άρχισε να κατακαίει και τις στεγανώσεις των κατακορύφων πρανών του κυττάρου Α4(β), καθώς και τις σωληνώσεις συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου, προκαλώντας σημαντικές βλάβες στο έργο. Πέραν των άμεσων προβλημάτων από την καύση των απορριμμάτων, των στεγανώσεων και των σωληνώσεων και την εκπομπή επικίνδυνων αερίων στην ατμόσφαιρα, σημαντικές βλάβες προκλήθηκαν και στην ευστάθεια της απορριμματικής μάζας και κατά συνέπεια στο οριζόντιο δίκτυο βιοαερίου.
Οι εργασίες περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς με χωματοκαλύψεις με χρήση θραυστών αδρανών υλικών συνεχίστηκαν και όλο το βράδυ και η πυρκαγιά κατεσβέσθη οριστικά τις πρωινές ώρες της επομένης, Πέμπτης 23/07/2015 και περί ώρα 06:00 πμ. 
Οι εργασίες που θα έπρεπε να εκτελεστούν από την Κοινοπραξία για την αποκατάσταση των προαναφερθέντων βλαβών στο έργο, αφορούσαν την κάλυψη του μετώπου της πυρκαγιάς με θραυστά αδρανή υλικά, την κατάσβεση των εστιών καύσης του βιοαερίου, την καθαίρεση και αποκατάσταση των καταστραμμένων γεωσυνθετικών υλικών στεγάνωσης των κατακορύφων πρανών, την αντικατάσταση των σωληνώσεων συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου και τέλος την αποκατάσταση της ευστάθειας των απορριμματικών πρανών, είναι οι εξής :
1. Εκσκαφές σε απορρίμματα στη βάση των κατεστραμμένων στεγανώσεων, καθαίρεση κατεστραμμένων στεγανώσεων, διαμορφώσεις επιπέδων έδρασης βαρέως ανυψωτικού μηχανήματος (γερανού).
2. Στεγανώσεις κατακορύφων πρανών με γεωσυνθετικό αργιλικό φραγμό (GCL), μεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) πάχους 2mm, γεωύφασμα προστασίας μεμβράνης 600gr/m², γεωσυνθετικό αποστραγγιστικό τύπου pozidrain και κατασκευή τάφρου αγκύρωσης – στερέωσης υλικών στεγάνωσης με θραυστά αδρανή υλικά.
3. Ζώνη προστασίας στεγανώσεων κατακορύφων πρανών με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου σε πλάτος 15m.
4. Κατασκευή προσωρινών οδών πρόσβασης στα ταμπάνια εργασίας, αναγκαίων για τις εργασίες αποκατάστασης.
5. Αντικατάσταση σωληνώσεων κατεστραμμένων δικτύων βιοαερίου.
6. Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς και κάλυψης εστιών καύσης βιοαερίου, διαμόρφωση και σταθεροποίηση απορριμματικών πρανών για την ασφάλεια του Έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία επί τόπου έκανε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν. Συγκεκριμένα εδόθη οδηγία της Δ/νουσας, η οποία καταγράφεται στο ημερολόγιο του έργου, ώστε ο Ανάδοχος να προβεί άμεσα σε διερευνητικές τομές επί του απορριμματικού αναγλύφου πλησίον των στεγανωμένων  κατακόρυφων πρανών προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των βλαβών τόσο στις στεγανώσεις όσο και στις ενισχύσεις του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.  
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008, εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του Αναδόχου η Διευθύνουσα Υπηρεσία εζήτησε με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 6853/27-7-2015 από την Προϊσταμένη Αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους η οποία θα προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο και θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών εντός δέκα (10) ημερών από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο θα εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης θα εξεταστεί ή όχι η ύπαρξη ευθύνης του Αναδόχου, θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και θα προταθεί ο τρόπος και η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την επανόρθωσή τους.
Στη συνέχεια, η Προϊσταμένη Αρχή του έργου (ΔΔΕ Περιφέρειας Αττικής) προέβη στην απαιτούμενη κλήρωση για τη σύσταση της ως άνω Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών και εξέδωσε την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΕ 406/31-7-2015.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών προέβη στη σύνταξη του εν Πρωτοκόλλου βλάβης σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 571.545,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Το Πρωτόκολλο εστάλη με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 7300/10-8-2015 προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου (ΔΔΕ Περιφέρειας Αττικής) και εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΔΔΕ 423/21-8-2015 Απόφαση έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/08 στης οποίας το αποφατικό αναφέρεται ρητά ότι:
«… ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την έγκριση του από 7-8-2015 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών που συνέταξε η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/2008 συνολικού ύψους 571.545,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης και έγκρισης της αντίστοιχης πίστωσης από την εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος (ΕΔΣΝΑ) αναλαμβάνει την δαπάνη ως κύριος του έργου».
Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/08 αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί αποδοχής της δαπάνης του εν λόγω πρωτοκόλλου ποσού 571.545,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα διαβιβαστεί προς ενημέρωση  στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου (ΔΔΕ Περιφέρειας Αττικής).

Συνημμένα:
 (
Ο 
Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
)

1. Η υπ’αριθμ.ΔΔΕ 406/27-07-2015 απόφαση
σύστασης επιτροπής
2. Πρωτόκολλο βλάβης  της Επιτροπής
3. Διαβίβαση πρωτοκόλλου στην Προϊσταμένη αρχή
4. Η υπ’αριθμ. ΔΔΕ 423/21-08-2015 απόφαση
Έγκρισης του πρωτοκόλλου
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