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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

τηλ.: 213 214 8 300, Fax: 210 6777238
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 213 214 8 413 -  Fax: 210 67 77 238

e-mail:  hountis@edsna.gr

	
	  Αθήνα, 

    Α.Π.:   

ΠΡΟΣ: την Πρόεδρο και την ΕΕ     του ΕΔΣΝΑ




Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Σύμβασης (παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών) ,  του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Mεγάρων» .
	Σχετ 
	Α. Αίτημα Αναδόχου  υπ’αρ. ΕΔΣΝΑ/9460/18-07-2016.

Β. Το υπ’ αρ  ΑΔΑ : 60ΚΚ4653Π4-6ΩΙ Έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων για την επανέναρξη εργασιών του έργου.
Γ. Η υπ’ αρ. 3434/07-09-2016 θετική γνωμοδότηση της Ενδ. Διαχειριστικής Αρχής.


Mε το ανωτέρω (A) σχετικό ο ανάδοχος ζητεί παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του εν θέματι έργου κατά 120 ημέρες  (με έναρξη της περιόδου παράτασης την ημέρα επανέναρξης των εργασιών κατόπιν της Άδειας της  Αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων με επιφύλαξη ως προς άρση της εκκρεμότητας απασχόλησης Αρχαιολόγου στο έργο και επομένως ως προς τον τελικό αριθμό των ημερών της αιτούμενης παράτασης).

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Το έργο εκτελείται δυνάμει  της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ: 15SYMV003374520 Σύμβασης με αρχική καταληκτική προθεσμία την 25 η Μαΐου 2016. Δια της ΕΔΣΝΑ/ΑΕΕ 233/2016 εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας αυτής (κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, σύμφωνης Γνώμης της Ενδ. Διαχειριστικής Αρχής και Εισήγησης της Διεύθυνσης ) έως την 17η Σεπτεμβρίου 2016. Το υπό συζήτηση αίτημα αφορά νέα παράταση έως μετά την 17η Νοεμβρίου 2016 εξαρτώμενης της τελικής πρότασης από την  άρση της εκκρεμότητας απασχόλησης του Αρχαιολόγου που υποδεικνύει ρητά το Β Σχετικό.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Επικαλείται ο Ανάδοχος την πολύμηνη (από 15 Μαρτίου έως 12 Ιουλίου 2016) εντολή διακοπής εργασιών του έργου εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και Πειραιά  της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Πράγματι η  άδεια επανέναρξης των εργασιών από την Αρχ. Υπηρεσία απεστάλη στον ΕΔΣΝΑ την 12η Ιουλίου, εμπεριέχουσα όμως εκκρεμότητα: την υποχρεωτική πρόσληψη και απασχόληση επιβλέποντος Αρχαιολόγου. Επειδή ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει δυνατότητα άμεσης πρόσληψης τη σχετική ενέργεια ανέλαβε (αδαπάνως για τον ΕΔΣΝΑ) ο ανάδοχος  ο οποίος ευρίσκεται σε συνεννόηση με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Οι εργασίας τελικώς συνεχίστηκαν  τον Ιούλιο 2016. Ο ανάδοχος ζητεί παράταση της προθεσμίας κατά 120 ημέρες.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Η Δ.Υ. εισηγείται τη μερική  (όχι 120 ημέρες αλλά 89, με καταληκτική ημερομηνία την 15-12-2016)  αποδοχή του αιτήματος για δύο κυρίως λόγους:

(α) Πράγματι η έκδοση της Άδειας επανέναρξης εκ μέρους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προκάλεσε πολύμηνη  (μόλις τον Ιούλιο κοινοποιήθηκε στον ΕΔΣΝΑ η Άδεια Συνέχισης των εργασιών) διακοπή των εργασιών μιας και η μη ολοκλήρωση των  εκσκαφών επί τμήματος του  φυσικού εδάφους προκάλεσε με τη σειρά της αναβολή της τελικής διαμόρφωσης του απορριμματικού ανάγλυφου επί του οποίου εδράζονται τα υπόλοιπα τμήματα του έργου (τελική κάλυψη, φύτευση, περιβαλλοντική παρακολούθηση).
(β). Το τελευταίο τμήμα του έργου είναι οι φυτεύσεις στην κατάλληλα διαμορφωμένη τελική άνω επιφάνεια. Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα οι φυτεύσεις αναμένονταν να πραγματοποιηθούν τέλος Αυγούστου. Όμως είναι γνωστό ότι στην Αττική οι φυτευτικές περίοδοι καθορίζονται την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και το μήνα Νοέμβριο καθώς και την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου και το Μήνα Μάρτιο. Τυχόν εργασίες φύτευσης τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες θα οδηγούσαν προφανώς σε αστοχία. Επίσης επισφαλής περίοδος για τις φυτεύσεις θα ήταν το διάστημα από 15 Δεκ έως 31 Ιανουαρίου 2017. Επομένως θα πρέπει ο ανάδοχος να επιταχύνει τις εργασίες ώστε όλες οι εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν έως μέσα Νοεμβρίου και οι  φυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν έως το μέσον Δεκεμβρίου 2016.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Για το υπό εξέταση αίτημα παράτασης η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία (Δ/νση Περιβάλλοντος του ΕΔΣΝΑ) με το υπ’ αρ. 10933/30-08-2016 έγγραφο ζήτησε την άποψη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, η οποία, με το υπ’ αρ. πρωτ.  3434/07-09-2016 έγγραφό της (καταχωρήθηκε στο Πρωτόκολλο ΕΔΣΝΑ με αρ. 11456/09-09-2016) διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης-παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά ογδόντα εννέα (89) ημέρες ως περιγράφεται ανωτέρω, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 15η Δεκ 2016
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την μερική αποδοχή του αιτήματος της Αναδόχου Κ/Ξ/  και  την έγκριση  παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 89 ημέρες ήτοι έως την 15η Δεκεμβρίου 2016 με αντίστοιχη τροποποίηση τη Σύμβασης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή  με αναθεώρηση (η οποία εξακολουθεί να είναι μηδενική για την τρέχουσα περίοδο).
Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης.
	Ο Αν. Προϊστάμενος 
Δ/νσης Περιβάλλοντος άλλοντοσ τσοάτων στον χώρο αυτό  ε































































































	

	Ιωάννης Χουντής

Πολιτικός Μηχανικός 
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