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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης και των Όρων της Διακήρυξης του 

Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης για τις 

«Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στις 

ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής». 

 

Κυρίες, κύριοι, 

Όπως είναι γνωστό, o ΕΔΣΝΑ με την υπ’ αριθ. 2145/26.2.2016 διακήρυξη, έχει 

προκηρύξει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο “Υπηρεσίες επέκτασης- 

λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. 

Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής”, ο οποίος 

διενεργήθηκε εντέλει στις 21.7.2016 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

 

Πρόσφατα, με την υπ’ αριθ. 459/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

ΕΔΣΝΑ αποφασίστηκε η άσκηση του μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. πρωτ. 3586/30.3.2016 σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ)  Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ», και δη παράταση 

της σύμβασης για άλλους έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2016 έως 

την 31η Μαρτίου 2017. 

 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί με την υπ’ 

αριθ. 2145/26.2.2016 διακήρυξη, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερα (4) στάδια αξιολόγησης 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές προσφορές, οικονομικές προσφορές και 
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δικαιολογητικά κατακύρωσης) και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί το πρώτο, δεν αποκλείεται 

να καθυστερήσει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ο 

προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να υπερβεί το χρονικό διάστημα 

των έξι (6) μηνών, ιδίως αν ασκηθούν προσφυγές και ένδικα μέσα από τους 

διαγωνιζόμενους. 

 

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να μην βρεθούμε ξανά σε αδιέξοδο, όπως είχε 

συμβεί κατά το παρελθόν, και να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων, σε 

περίπτωση καθυστέρησης του εν εξελίξει διαγωνισμού, η Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθ. 

24/2016 Μελέτη που θέτει υπ’ όψιν σας και η οποία από έχει ως αντικείμενο την παροχή, 

με εξειδικευμένο προσωπικό, υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών των 

υφιστάμενων Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, οι οποίες χωροθετούνται 

αντίστοιχα εντός της ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 

Απορριμμάτων) Α. Λιοσίων και ΟΕΔΑ Φυλής για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, 

δηλαδή μέχρι το τέλος του 2017. Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 

1.545.480 € πλέον ΦΠΑ 24% 370.915,20 € ήτοι 1.916.395,20 € ευρώ. Οι τιμές μονάδος 

(μηνιαία λειτουργία κάθε Μονάδας) είναι μειωμένες κατά 20% περίπου σε σχέση με τον 

Προϋπολογισμό Μελέτης της εν ισχύ σύμβασης, αφού οι εκπτώσεις που δόθηκαν 

δημιούργησαν νέα δεδομένα ως προς το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των 

Μονάδων. 

 

Επισημαίνεται ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη για δυνατότητα μονομερούς λύσης της 

σύμβασης από τον ΕΔΣΝΑ, αζημίως γι’ αυτόν, σε περίπτωση που συναφθεί η σύμβαση 

του εν εξελίξει διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης 

Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ 

Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής”. Είναι δε αυτονόητο ότι αν η σύμβαση του 

εν εξελίξει διαγωνισμού συναφθεί πριν την 31.3.2017 η εν θέματι διαγωνιστική διαδικασία 

θα ματαιωθεί επίσης αζημίως για τον ΕΔΣΝΑ. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι επειδή η συγκεκριμένη σύμβαση θα τεθεί εν ισχύ – αν 

απαιτηθεί – την 1η Απριλίου 2017, εφόσον βεβαίως έχουν ολοκληρωθεί οι νόμιμες 

διαδικασίες, η σχετική δαπάνη δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, 

αλλά του 2017 και συνεπώς δεν απαιτείται η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της 

πίστωσης για το τρέχον έτος. 

 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την 

έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης ΔΥπΑ και των όρων της 
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διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής». 

 

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥπΑ 

 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  

 


