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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

τηλ.: 213 214 8 300, Fax: 210 6777238
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 213 214 8 413 -  Fax: 210 67 77 238

e-mail:  hountis@edsna.gr

	
	  Αθήνα, 

    Α.Π.:   

ΠΡΟΣ: την Πρόεδρο και την ΕΕ     του ΕΔΣΝΑ




Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Σύμβασης (παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ Αττικής» 

Σχετ.:   α.  Το από 04-08-2016 (αριθμ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 10140/05-08-2016 αίτημα της Αναδόχου Κ/Ξίας 
                β. Το με αριθμ. πρωτ. 3728/30-09-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (διατύπωση σύμφωνης γνώμης) 
Ύστερα από ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, υπεγράφη στις 28/12/2016 η με αριθμ. Πρωτ.  ΕΔΣΝΑ 13493/28-12-2015 Εργολαβική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 15SYMV003595995) για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής» με κωδικό MIS 383550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με αριθμό 2834/31-07-2012). 
Σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα και συγκεκριμένα το Άρθρο 4.1. της οικείας Ε.Σ.Υ. και το Άρθρο 12 της Διακήρυξης, το εν λόγω έργο, το οποίο αφορά στην αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. Καλυβίων και Παλαιάς Φώκαιας, έπρεπε να αποπερατωθεί σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης ήτοι μέχρι την 27/06/2016. 
Με την υπ’ αριθ. 346/2016 Απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ ( μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής και εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας) εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα τέσσερις (94) ημέρες ήτοι έως την 30/09/2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Με το από 04-08-2016 έγγραφό της (το οποίο καταχωρήθηκε στο Πρωτόκολλο του ΕΔΣΝΑ με αριθμ. 10140/05-08-2016) η ανάδοχος Κ/Ξ ζητά  παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα (80) ημέρες επικαλούμενη:

· δυσμενή καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - καταιγίδες) που επισυνέβησαν στην περιοχή του έργου μετά την 17-05-2016 και μέχρι την 03-08-2016 (τα όμοια μέχρι τότε επισυμβάντα και οι απότοκες καθυστερήσεις είχαν περιληφθεί σε προηγούμενο αίτημα) τα οποία παρήγαγαν περαιτέρω, εξ’ αυτής και μόνο της αιτίας καθυστέρηση δέκα (10) ημερών, 

· ανάγκη μετακίνησης της συγκεντρωμένης, στο βόρειο – βορειοδυτικό πρανές του ΧΑΔΑ Καλυβίων, μεγάλης ποσότητας κλαδιών (και επανεπίχωσης του χώρου) η μεταφορά και διαχείριση των οποίων παρήγαγε καθυστέρηση είκοσι (20) ημερών

· Την ανάγκη κατασκευής  περιμετρικού δρόμου πρόσβασης στο άνω πλάτωμα του ΧΑΔΑ Καλυβίων, η μελέτη και κατασκευή του οποίου θα προκαλέσει καθυστέρηση είκοσι (20) ημερών. 

· Την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών φύτευσης στο χρονικό διάστημα 24/10/2016 έως 19/11/2016 που σε συνδυασμό και με το πλήθος των συμβατικά προβλεπομένων αρδεύσεων ( 10 αρδεύσεις για το σύνολο των φυτών) οι οποίες ενδείκνυται να εκτελούνται ανά τρεις (3) ημέρες, προσδιορίζει την ολοκλήρωση των εργασιών πρασίνου την 19/12/2016.

· Τέλος την ανάγκη μετακίνησης του ορίου αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ προκειμένου να  στεγανοποιηθούν οι απορριμματικοί όγκοι που τοποθετήθηκαν μετά την εκπόνηση της αρχικής μελέτης και να κατασκευαστεί επί φυσικού εδάφους η τάφρος των ομβρίων  όχι εντός του απορριμματικού αναγλύφου όπως περιγράφεται στην αρχική μελέτη. Για τις εν λόγω εργασίες απαιτείται τροποποίηση της αρχικής μελέτης, διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.

 Επί των ως άνω αιτιάσεων της  Αναδόχου σημειώνονται τα παρακάτω :

1. Σε εργοτάξια όπου εκτελούνται χωματουργικές εργασίες οι βροχοπτώσεις επιφέρουν καθυστερήσεις πλέον των ημερών της βροχόπτωσης λόγω αδυναμίας πρόσβασης και μετακίνησης εντός του γηπέδου εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών (λάσπη). Οι συνθήκες αυτές με βάση τα τηρούμενα από τη Δ/νουσα Υπηρεσία στοιχεία, (βροχοπτώσεις τις ημέρες 18/05/2016, 20/05/2016, 21/05/2016, 22/05/2016, 07/06/2016, 14/06/2016, 28/06/2016) παρήγαγαν συνολική καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου κατά δέκα (10) συνολικά ημέρες 
2. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής και αναδιάταξης των απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ διαπιστώθηκε ότι στο βόρειο - βορειοδυτικό τμήμα - πρανές του προς αποκατάσταση χώρου ήταν συγκεντρωμένη ικανή ποσότητα προϊόντων κλαδέματος και κοπής δέντρων, τα οποία είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα στην ευστάθεια του υπό διαμόρφωση απορριμματικού αναγλύφου ή/και σημαντικές διαφορικές καθιζήσεις στην απορριμματική μάζα   Προς αποφυγή τέτοιων φαινομένων έπρεπε η αναδιάταξη απορριμμάτων να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευστάθεια του απορριμματικού αναγλύφου Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η απομάκρυνση και μεταφορά τους προς τη νοτιοανατολική πλευρά, όπου προβλέπεται επίχωση, και ανάμιξή τους με σύμμεικτα εδαφικά υλικά και απορρίμματα προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα καθιζήσεων. Οι ως άνω εργασίες παρήγαγαν καθυστέρησαν στην εξέλιξη του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες
3. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο άνω πλάτωμα, και λειτουργικό και συντηρήσιμο το έργο μετά την παράδοσή του, προτάθηκε η κατασκευή περιμετρικού δρόμου, κλίσεως 12%, από την είσοδο του δεύτερου αναβαθμού μέχρι το τελικό πλάτωμα. Οι εργασίες μελέτης και κατασκευής του δρόμου αναμένεται να καθυστερήσουν την συνολική προθεσμία του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες.
4. Οι τελευταίες χρονικά εκτελεστέες στο πλαίσιο του έργου, εργασίες, είναι οι εργασίες φυτεύσεων – πρασίνου. Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες αυτές προβλέπεται να ολοκληρωθούν την 25-09-2016. Όπως όμως είναι γνωστό και τεχνικά αποδεκτό στην Αττική οι φυτευτικές περίοδοι καθορίζονται την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και το μήνα Νοέμβριο
καθώς και την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου και το Μήνα Μάρτιο. Τυχόν εργασίες φύτευσης τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο αντικείμενο του έργου δεν περιλαμβάνεται κατασκευή δικτύου άρδευσης, θα οδηγούσαν προφανώς σε αστοχία. Με την παρούσα πρόταση οι φυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 24-10-2016 έως 19-11-2016,  και για την επιτυχία τους θα ακολουθήσουν  οι συμβατικά προβλεπόμενες αρδεύσεις οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν την 19 – 12 – 2016.
5. Πλέον των ανωτέρω για την έντεχνη και λειτουργική αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ απαιτείται η μετακίνηση του ορίου αποκατάστασής του, προκειμένου να περιληφθούν οι πλεονάζοντες απορριμματικοί όγκοι που τοποθετήθηκαν μετά την εκπόνηση της αρχικής μελέτης  και επιπλέον η τάφρος των ομβρίων να κατασκευαστεί επί φυσικού εδάφους στο σημείο όπου καταλήγει και όχι επί επιχώματος στα όρια του χώρου αποκατάστασης όπως περιγράφεται στην αρχική μελέτη. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω θα πρέπει τροποποιηθεί στο σημείο αυτό η αρχική μελέτη με την σύνταξη και έγκριση σχετικού ΑΠΕ, διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.

Για το υπό εξέταση αίτημα παράτασης, η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία (Δ/νση Περιβάλλοντος του ΕΔΣΝΑ) με το υπ’ αρ. 11905/19-09-2016 έγγραφο ζήτησε την άποψη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, η οποία, με το υπ’ αρ. πρωτ.  3728/30-09-2016 έγγραφό της (καταχωρήθηκε στο Πρωτόκολλο ΕΔΣΝΑ με αρ. 13244/04-10-2016) διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης-παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά ογδόντα (80) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 19η Δεκ 2016.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι:

· δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση,
· ότι οι αιτίες καθυστερήσεων της περαίωσης του Έργου, έγκεινται σε εξωγενείς προς το Έργο παράγοντες και ουδόλως εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου

παρακαλούμε όπως εγκριθεί παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ Αττικής» κατά ενενήντα (90) συνολικά ημέρες  ήτοι έως την 19/12/2016 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση. 

	Ο Αν. Προϊστάμενος 
Δ/νσης Περιβάλλοντος άλλοντοσ τσοάτων στον χώρο αυτό  ε































































































	

	Ιωάννης Χουντής

Πολιτικός Μηχανικός 
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