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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Δ/νση :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες : κ.Ι.Χουντής 

Τηλέφωνο: 213 2148413  Fax: 2106777238

	

	
	       Αθήνα 

	
	       Αρ. Πρωτ.   

	
	

	
	   Προς  : 
την Πρόεδρο και την Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.



ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ»
Για την υλοποίηση του αντικειμένου του θέματος, υπεγράφη η με αριθ. πρωτ. 9627/21-7-2016 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με ανάδοχο την εταιρεία «TERRA NOVA ΕΠΕ» με συνολική διάρκεια υλοποίησης των απαιτούμενων μετρήσεων – διαδικασιών πέντε (5) μήνες ήτοι έως 21-12-2016.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο, μέσω αναλυτικών κυρίως μεθόδων (δειγματοληψίες αέρα και χημικές αναλύσεις των δειγμάτων), προσδιορισμός οσμηρών ενώσεων και των συγκεντρώσεών τους,  τόσο στην «πηγή» (ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής) όσο και στην «προσβαλλόμενη» περιοχή (όμορες στην ΟΕΔΑ περιοχές) και παράλληλα ο συσχετισμός αυτών.

Το ως άνω αντικείμενο, σύμφωνα και την με αριθ. 04/2016 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος, προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί σε δύο (2) ολοκληρωμένους κύκλους μετρήσεων, καθένας από τους οποίους θα περιελάμβανε συνεχή δειγματοληψία διάρκειας ενός (1) μήνα και στη συνέχεια αναλύσεις των δειγμάτων σε αναγνωρισμένα - πιστοποιημένα χημικά εργαστήρια. 
Ο πρώτος κύκλος των δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου πραγματοποιήθηκε από 25/7/2016 έως 20/9/2016 και τα αποτελέσματα παραδόθηκαν στην Υπηρεσία με το αριθ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 14252 / 25/10/2016 παραδοτέο.

Προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα και να γίνει αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων κάτω από  διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες προκρίθηκε ο δεύτερος κύκλος δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου να πραγματοποιηθεί από 18/11/2016 και να έχει διάρκεια ενός (1) μήνα.

Με δεδομένο ότι μετά το πέρας δειγματοληψιών απαιτείται χημική ανάλυση των δειγμάτων από το εργαστήριο, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και των μετρήσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων και σύνταξη της τελικής έκθεσης, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των διαδικασιών στον προκαθορισμένο χρόνο λήξης της σύμβασης.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμεθα να παραταθεί κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 21-02-2017, η προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ».

Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.   
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