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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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	  Αθήνα, 
    Α.Π.:   

ΠΡΟΣ: την Πρόεδρο και την ΕΕ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.



ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ΝΑ Αττικής», Υποέργο 4 με κωδικό ΟΠΣ 383550
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

H μελέτη του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή, για λογαριασμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της Σύμβασης «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής για προετοιμασία περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών αποκατάστασης ΧΑΔΑ που υπολείπονται».  Η  Οριστική Μελέτη  παραδόθηκε στον ΕΔΣΝΑ με το με αριθμ. Πρωτ. 1067/26-03-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. 

Με την υπ. αριθμ. 2834/31-7-2012 (ΑΔΑ: Β40Ζ7Λ7-ΒΚΗ) απόφαση ένταξης, εντάχθηκε η Πράξη  «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής» με κωδικό ΜΙS 383550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ». Στην εν λόγω «πράξη» το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνεται ως υποέργο  4.

Από τη διαγωνιστική διαδικασία  που ακολούθησε, σε υλοποίηση των με αριθμ. 95/2015, 180/2015, 229/2015 και 233/2015 Αποφάσεων της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ και η οποία διαδικασία  πραγματοποιήθηκε τελικά την 04 – 08 – 2015,   μειοδότης, με μέση έκπτωση 57,59 %,  αναδείχτηκε η Κ/Ξια  «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ  ΕΕ», επ’ ονόματι της οποίας  και κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής του Έργου, με την υπ’ αριθμ.  378/2015 ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ: 7ΦΖΨΟΡ05-ΕΥ7)

Μετά τη θετική έκβαση του προσυμβατικού ελέγχου, υπογράφηκε η από 28/12/2015, με αριθμ. πρωτ. 13493/28-12-2015 (ΑΔΑΜ : 15SYMN003595995  2015-12-30)  Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  και της Κ/ΞΙΑΣ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ –ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με  συνολικό οικονομικό αντικείμενο 2.289.912,64  €, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)
	1.585.616,78  €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	237.842,52 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.823.459,30  €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	38.258,29 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.861.717,59  €

	ΦΠΑ (23%)
	428.195,05 €

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)
	2.289.912,64  €


Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε αρχικά σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της  Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 28/6/2015. Με την υπ αριθμ  346/2016 ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ  εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι και τις    30/9/2016. Με την υπ αριθμ  490/2016 ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ  εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι και τις 19/12/2016.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση  των δύο Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης  Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Σαρωνικού: στις  θέσεις  που φέρουν τα τοπωνύμια «Τιποδι - Κρούδι» (Καλύβια Θορικού) και «Γερακίνα» (Π.Φώκαια). 

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν  στο πλαίσιο της σύμβασης για την αποκατάσταση  των εν λόγω   ΧΑΔΑ  περιλαμβάνουν : 

·   Συλλογή διάσπαρτων απορριμμάτων από την  συνολική  έκταση των ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσή τους επί των  κυρίως  ρυπασμένων περιοχών προς προετοιμασία του τελικού ομαλού ανάγλυφου.

· Χωματουργικές εργασίες  εκσκαφών, αναδιατάξεων απορριμματικών όγκων, διαμόρφωσης  και εξομάλυνσης  του απορριμματικού ανάγλυφου 

· Κατασκευή έργων τελικης  κάλυψης  στην συνολική  έκταση .

· Εργα διαχείρισης ομβρίων 

· Εργα διαχείρισης βιοαερίου 

· Εργα πρασίνου  

· Λοιπά έργα υποδομης  (περίφραξη , πύλη κλπ.) 

·  Εργα περιβαλλοντικης  παρακολουθησης  (monitoring) 
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της μελέτης  για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, και ειδικότερα :

1. Κατά την παραλαβή του φυσικού εδάφους – αρχικού αναγλύφου του Χ.Α.Δ.Α. Καλυβίων από την Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, διαπιστώθηκαν  διαφοροποιήσεις μεταξύ του υφιστάμενου αρχικού αναγλύφου  και αυτού που περιλαμβάνεται στη μελέτη. Αυτό οφείλεται κυρίως σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης.

· Το ανωτέρω έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των συνολικών εκσκαφών αναδιατάξεων απορριμάτων (ΑΤ-1) από 64000μ3 σε 85.000μ3 (για τον Χ.Α.Δ.Α Καλυβίων).

2. Κατά την παραλαβή του φυσικού εδάφους – αρχικού αναγλύφου στον ΧΑΔΑ Π. Φώκαιας από την Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, διαπιστώθηκε ότι στην μελέτη είχε αποτυπωθεί, στη βορειοανατολική πλευρά του προς αποκατάσταση χώρου και εντός αυτού, ως όγκος απορριμμάτων, ένας μεγάλος βραχώδης όγκος καλυμμένος με «λεπτό» στρώμα απορριμμάτων. Στη θέση αυτή η μελέτη προβλέπει εκσκαφή των απορριμμάτων, χωρίς η συγκεκριμένη εκσκαφή βραχώδους εδάφους να έχει προμετρηθεί, τιμολογηθεί και συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Για την διατήρηση του φυσικού αναγλύφου και την μη επιβάρυνση της εργολαβίας με εκσκαφές βραχώδους φυσικού εδάφους, ζητήθηκε από τον Ανάδοχο η εξέταση εναλλακτικών λύσεων, που να περιλαμβάνουν την αποκάλυψη του βράχου σε όλο το εμβαδόν του και τη στεγανοποίηση της επιφάνειας των απορριμμάτων μέχρι τα όρια αυτού.


Σε συνέχεια της παραλαβής φυσικού εδάφους στον ΧΑΔΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ, έγινε προμέτρηση των εργασιών αναδιάταξης (εκσκαφών/ επιχώσεων) των απορριμμάτων. Από την προμέτρηση των όγκων εκσκαφών και επιχώσεων διαπιστώθηκε ότι για την κατασκευή του τελικού απορριμματικού αναγλύφου, που προέβλεπε η μελέτη, απαιτούνταν 33.000 Μ3 εκσκαφές και 16.000 Μ3 επιχώσεις. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της πλεονάζουσας ποσότητας απορριμμάτων ζητήθηκε από τον Ανάδοχο η εξέταση εναλλακτικών λύσεων, στα πλαίσια διατήρησης της ήδη υψηλής κλίσης των πρανών, που προέβλεπε η μελέτη.

Πλέον αυτών, η μελέτη προβλέπει την κατασκευή της περιμετρικής τάφρου απορροής των ομβρίων, στην νότια πλευρά του χώρου, επί μεγάλου επιχώματος που κατασκευάζεται στα όρια του απορριμματικού αναγλύφου στη τομή του με το φυσικό έδαφος (πρανές του βουνού). Μια τέτοια κατασκευή δεν αποκλείει την είσοδο στην απορριμματική μάζα των ομβρίων που απορρέουν από το πρανές του βουνού και την εξ αυτής της αιτίας συνέχιση της παραγωγής στραγγισμάτων, φαινόμενο η αποτροπή του οποίου αποτελεί κύριο στόχο της εν συγκεκριμένης εργολαβίας. 


Λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις ανωτέρω παραμέτρους, ο Ανάδοχος κατέθεσε πρόταση, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται :

α. Η αποκάλυψη του βραχώδους όγκου του φυσικού εδάφους και η μη στεγανοποίηση της εν λόγω επιφάνειας και κατ επέκταση κατασκευή - συμπλήρωση της τάφρου απορροής των ομβρίων και περιμετρικά του όγκου αυτού. 

β. Η μετατόπιση του ορίου του ΧΑΔΑ προς τη νότια πλευρά (βουνό), μέχρι τις θέσεις – σημεία όπου τα υπάρχοντα σήμερα απορρίμματα εφάπτονται του φυσικού εδάφους και όπου η αρχική μελέτη προέβλεπε εκσκαφή και μεταφορά - τοποθέτηση τους στο υπερυψωμένο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση πλατό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση της απαιτούμενης ποσότητας των προς εκσκαφή απορριμμάτων (33.000 Μ3 όπως προαναφέρεται ), ώστε να επιτευχθεί ισοζύγιο με τις αντίστοιχες επιχώσεις. Έτσι λύνεται και το πρόβλημα της πλεονάζουσας ποσότητας εκσκαπτέων απορριμμάτων της αρχικής μελέτης. Επίσης, με την προτεινόμενη λύση, η περιμετρική τάφρος απορροής των ομβρίων θα εδραστεί επί φυσικού εδάφους (στο πρανές του βουνού) και θα αποτρέπεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η είσοδος ομβρίων στον απορριματικό όγκο. Εννοείται ότι όλο το «νέο» ανάγλυφο θα καλύπτεται από την αδιαπέρατη τελική κάλυψη και τα όμβρια θα απομακρύνονται από τους απορριμματικούς όγκους.

γ. Η κατασκευή επιπλέον αναβαθμού στο μέσο του απορριματικού πρανούς ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση οχημάτων (υδροφόρων άρδευσης / πυροσβεστικών ) σε όλο τον χώρο του αποκατεστημένου Χ.Α.Δ.Α. μετά την παραλαβή του έργου.

Η ανωτέρω πρόταση αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια: «Προτεινόμενη γενική διάταξη έργου», «Τομές κατά μήκος» και «Τομές κατά πλάτος» (Τρία σχέδια)

· Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα 

I. την αύξηση της προσμετρηθείσας ποσότητας της εργασίας “ εκσκαφή- αναδιάταξη “ απορριμμάτων, για τον ΧΑΔΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ  από 8.500μ3 σε 18.000μ3. 
II. την αύξηση της ποσότητας των υλικών στεγανοποίησης (μεμβράνες/ γαιωυφάσματα/ γαιοκυψέλες κλπ), καθώς αυξάνεται η προς αποκατάσταση επιφάνεια κατά 4.650μ2.

III. την αύξηση των εργασίων πρασίνου (ΑΤ-14 έως και ΑΤ-20), ανάλογη με την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας.

3.
Ακόμα, η μελέτη του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή βαθμίδων μείωσης της ταχύτητας των ομβρίων κατά μήκος της τάφρου του Χ.Α.Δ.Α. Π. ΦΩΚΑΙΑΣ. Ελλείψει σχετικών κατασκευαστικών στοιχείων, προτείνεται η κατασκευή φρεατίων εκφόρτισης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο «ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»  στις θέσεις όπου η κλίση είναι ιδιαίτερα μεγάλη και στις θέσεις αλλαγής της διατομής της τάφρου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο «ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ».  Με την προτεινόμενη λύση, μειώνεται δραστικά η ταχύτητα των ομβρίων και αποτρέπεται η έξοδος τους από την τάφρο, γεγονός μάλλον αναμενόμενο στην αντίθετη περίπτωση κατασκευής απλών βαθμίδων.

· 
Οι ανωτέρω προτεινόμενες κατασκευές, δεν επηρεάζουν τις ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων της οριστικής μελέτης.

4.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της γεωμεμβράνης έναντι διάτρησης αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχή στεγάνωση του χώρου και την αποτροπή εισροής υδάτων στο απορριμματικό ανάγλυφο (σε αντίθετη περίπτωση διαιωνίζεται η παραγωγή στραγγισμάτων και η, μέσω αυτών, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα), που είναι ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης επέμβασης αποκατάστασης, προτείνεται η τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, βάρους 200gr/m2, κάτω από την μεμβράνη για την προστασία της από την υποκείμενη στρώση εξομάλυνσης (εδαφικό υλικό κατηγορίας Ε1-Ε4) και δεύτερου, επικολλημένου στο αποστραγγιστικό γεωσυνθετικό για την προστασία της γεωμεμβράνης από τις υπερκείμενες εδαφικές στρώσεις
· Το ανωτέρω έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμβατικά προβλεπόμενης ποσότητας του «...γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2» (ΑΤ-43), κατά  65.150,00 Μ2.

8.
Για την συλλογή και αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων όλης της καλυμμένης από γεωμεμβράνη επιφάνειας η μελέτη προβλέπει την τοποθέτηση αποστραγγιστικής στρώσης  γεωσυνθετικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο μελέτης στο άρθρο: «ΑΤ-42: Αποστραγγιστική στρώση με συνθετικό υλικό ισοδύναμης παροχέτευσης με χαλίκι 30cm». Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση κατακόρυφης ή οριζόντιας αποστραγγιστικής στρώσης με συνθετικό υλικό από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) , ισοδύναμης παροχέτευσης με χαλίκι 30cm, … ». 

Στο Τεύχος Παραδοτέο 3: Αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω υλικού, όπου γίνεται λόγος για «Ενιαίο φύλλο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκότητας , με αμφίπλευρες προεξοχές πάχους 10mm, με επικολλημένο γεωύφασμα», με τις αντίστοιχες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Επειδή δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ενιαίου φύλλου πολυαιθυλενίου υψηλής πυκότητας , με αμφίπλευρες προεξοχές, για επένδυση πρανών με μεγάλο μήκος και αυξημένη κλίση (1:2), το μοναδικό υλικό που πληρεί το σύνολο των  τεχνικών προδιαγραφών είναι το ISOCOR 10 της εταιρείας RYB COMPOSITES. Το μέγιστο μήκος ρολού του συγκεκριμένου υλικού που παράγει η RYB COMPOSITES, είναι 25,00 Μ (σύμφωνα και με το συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο). Το μήκος των πρανών του εν θέματι έργου σύμφωνα με την οριστική μελέτη κυμαίνεται έως 65,00 Μ, γεγονός που θα καθιστούσε αναγκαία την σύνδεση πολλών ρολών για την κάλυψη ενός και μόνο πρανούς. Με δεδομένη την ύπαρξη της μεμβράνης ακριβώς από κάτω περιορίζονται οι δυνατότητες πάκτωσης και σύνδεσης πολλαπλών φύλλων, καθώς δεν γίνεται να «καρφωθούν» αυτές στο υπέδαφος.

Για την στατική επάρκεια τόσο του αποστραγγιστικού όσο και των υπερκείμενων εδαφικών στρώσεων πάχους 0,70μ κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενιαίου ρολλού, το οποίο θα αγκυρώνεται σε κάθε αναβαθμό, όπου υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής τάφρου αγκύρωσης (στην οποία θα αγκυρώνεται και η ίδια η μεμβράνη). Για αυτό προτείνεται η χρήση του αποστραγγιστικού από συνθετικό υλικό από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),  Interdrain GX420 της εταιρείας INTERMAS , με επικολλημένο γαιωύφασμα 200gr/m2, το οποίο πληρεί το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής και του αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου (σύμφωνα με το συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο), αλλά δεν είναι τύπου αμφίπλευρων προεξοχών («αυγουλίερα»). 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μελέτη της κατασκευάστριας εταιρείας για την αποστραγγιστική ικανότητα του υλικού (> αποστραγγιστικής ικανότητας στρώσης 30cm χαλίκι) με δεδομένα τα στοιχεία του απορριματικού αναγλύφου του εν θέματι έργου. 

· Το ανωτέρω (χρήση του προτεινόμενου υλικού αποστράγγισης) δεν προκαλεί κάποια ποσοτική και οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ 1ου ΑΠΕ 

Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων τροποποιήσεων απαιτείται η Σύνταξη 1ΟΥ ΑΠΕ ο οποίος επισυνάπτεται, και από τον οποίο προκύπτει ότι οι τροποποιήσεις της μελέτης με τις αντίστοιχες αλλαγές στις ποσότητες των άρθρων τιμολογίου, δύναται να ολοκληρωθούν εντός του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. :

1. Δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται στην διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη αλλά παραμένει το ίδιο, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τεχνικό αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε. αφορά σε εργασίες απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του δημοπρατούμενου έργου και όχι σε εργασίες τροποποίησής του.

2. Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο.

3. Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 57, παραγρ. 4 του Ν.3669/08.

Αναλυτικότερα οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις του προτεινόμενου σχεδίου του 1ου Α.Π.Ε. κατά ομάδα ομοειδών εργασιών, αναλύονται και αιτιολογούνται παρακάτω :

Α. ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας Α ανέρχεται στο ποσό των  363.832,54€  (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει αύξηση κατά  53.925,44€ δηλ. κατά 17,40 %  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης  των 309.907,10  € (προ ΓΕ & ΟΕ)  ,διευθετώντας με τον τρόπο αυτόν τις προκύπτουσες, από την σύνταξη των εγκεκριμένων ΠΠΑΕ και τις αντίστοιχες προμετρήσεις, αυξομειώσεις στα επιμέρους άρθρα τιμολογίου της μελέτης. 
Πιο συγκεκριμένα διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στα άρθρα :

1. ΑΤ-1: Εκσκαφή – αναδιάταξη απορριμμάτων: H αύξηση προκύπτει από τις επιμετρήσεις και τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και την προμέτρηση των εργασίων για τον Χ.Α.Δ.Α. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (85.000m3)και από την προμέτρηση εργασιών της  Π. ΦΩΚΑΙΑΣ σύμφωνα με την προτενόμενη μελέτη, η οποία  προμετράται στα 18.000m3. Συνολικά προκύπτει αύξηση της ποσότητας από 77.058,00 m3 σε 103.000,00 m3
2. ΑΤ-14: Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m : H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 10.308,00τεμ. σε 11.080,00 τεμ.
3. ΑΤ-15: Θάμνοι, κατηγορίας Θ3: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 10.308,00τεμ. σε 11.080,00 τεμ.
4. ΑΤ-16: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 10.308,00τεμ. σε 11.080,00 τεμ.
5. ΑΤ-17: Λίπανση φυτών με τα χέρια: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 10.308,00τεμ. σε 11.080,00 τεμ.
6. ΑΤ-18: Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 10.308,00τεμ. σε 11.080,00 τεμ.
7. ΑΤ-19: Υδραυλική υδροσπορά: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 12,40στρ. σε 24 στρ.
8. ΑΤ-20: Άρδευση φυτών με βυτίο: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 103.080,00τεμ. σε 110.800,00 τεμ.
Η  δαπάνη των επιπλέον Συμβατικών Εργασιών εξοικονομειται από την ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων .

Β. ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Καμία μεταβολή των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων.

Γ. ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ– ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ 

Η δαπάνη εργασιών της ομάδας Γ ανέρχεται στο ποσό των  66.273,75 € (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει αύξηση κατά  1.314,50€, δηλ. κατά 2,02%  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης των 64.959,26 € (προ ΓΕ & ΟΕ), διευθετώντας με τον τρόπο αυτόν τις προκύπτουσες, από τις αντίστοιχες προμετρήσεις, αυξομειώσεις στα επιμέρους άρθρα τιμολογίου της μελέτης.
Πιο συγκεκριμένα, διαφοροποιήση παρουσιάζεται στο :

1. ΑΤ-38: Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικο υλικό σειράς 150 Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm: Αύξηση λόγω προμετρητικού σφάλματος από 18,00μμ σε 50,00μμ.
Η  δαπάνη των επιπλέον Συμβατικών Εργασιών εξοικονομειται εξ ολοκληρου από την ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων .

Δ. ΟΜΑΔΑ : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΧΥΤΑ 

Η δαπάνη εργασιών της ομάδας Δ ανέρχεται στο ποσό των  1.064.336,68 € (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει αύξηση κατά  124.533,59 €, δηλ. κατά 13,25%  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης των 939.803,09 € (προ ΓΕ & ΟΕ) ,διευθετώντας με τον τρόπο αυτό τις προκύπτουσες, από τις αντίστοιχες προμετρήσεις, αυξομειώσεις στα επιμέρους άρθρα τιμολογίου της μελέτης.
Πιο συγκεκριμένα, διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στα :

1. ΑΤ-41 : Προμήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητος (HDPE) Για μεμβράνες HDPE πάχους 2,0 mm: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 60.500m2 σε 65.150 m2.
2. ΑΤ-42 : Αποστραγγιστική στρώση με συνθετικό υλικό ισοδύναμης παροχέτευσης με χαλίκι 30cm: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 60.500m2 σε 65.150 m2.
3. ΑΤ-43 : Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2: Αύξηση της ποσότητας του γεωυφασματος συνολικού εμβαδού ίσου με δύο φορές το εμβαδόν της μεμβράνης, για την αμφίπλευρη προστασία της μεμβράνης,  ήτοι 2* 65150= 130.300 m2 60.500m2 σε 130.300 m2.
4. ΑΤ-2 : Συνήθη δάνεια υλικών  Κατηγορίας Ε1 έως Ε4: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά στο εν λόγω άρθρο από 34.610m3 σε 36.005 m3.
5. ΑΤ-3 : Κατασκευή  επιχωμάτων: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά στο εν λόγω άρθρο από 34.610m3 σε 36.005 m3.
6. ΑΤ-46: Γεώπλεγμα, αντοχής Tult 100KN/m: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 60.500m2 σε 65.150 m2.
7. ΑΤ-47: Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη: H αύξηση προκύπτει από την αύξηση της προς αποκατάσταση επιφάνειας του Χ.Α.Δ.Α. Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, κατά 4650μ2 ήτοι τελικά από 19.350 m2 σε 24.000 m2.
Η  δαπάνη των επιπλέον Συμβατικών Εργασιών εξοικονομειται από την ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων .

4. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Δεν υπάρχουν Νέες Τιμές.
5. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 

· ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  

Έχουμε μείωση των απρόβλεπτων ίση με την αύξηση της δαπάνης των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%. Έτσι το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται σε 25.709,777€, παρουσιάζοντας μείωση κατά 212.132,75€, σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

· ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

	Ομάδα εργασιών
	Αρχική Σύμβαση
	Προτεινόμενος

1ος ΑΠΕ
	Διαφορές

	Α.ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 


	309.907,10
	363.832,54
	53.925,44

	Β. ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


	29.073,57
	29.073,57
	0,00

	Γ. ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ– ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ
	64.959,26
	66.273,75
	1.314,50

	Δ. ΟΜΑΔΑ : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΧΥΤΑ 


	939.803,09
	1.064.336,68
	124.533,59

	Σύνολο 1 (με ΓΕ & ΟΕ)
	1.585.616,78
	1.797.749,53
	212.132,77

	Απρόβλεπτα
	237.842,52
	25.709,77
	-212.132,77

	Αναθεώρηση
	38.258,29
	38.258,29
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.861.717,59
	1.861.717,59
	0,00

	ΦΠΑ 23%
	428.195,05
	428.195,05
	0,00

	ΔΙΑΦΟΡΑ 1%  ΦΠΑ (ΑΠΟ 23% ΣΕ 24%)
	0,00
	18.617,18
	18.617,18

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ
	2.289.912,64
	2.308.529,80
	18.617,18


6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 1ου  Α.Π.Ε. 

Οι  προτεινόμενες αλλαγές στην μελέτη κατασκευής του έργου , όπως αυτές ενσωματώνονται και στον  1ο Α.Π.Ε. δεν μεταβάλλουν σε καμία περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο είτε ως μέγεθος είτε ως ποιότητα.

Οι αυξήσεις  των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης που οφείλονται στη φύση των εργασιών κατασκευής και στη δυσχερή προμέτρησή τους, καλύπτονται κύρια από το κονδύλιο των απροβλέπτων. 

Η προτεινόμενη με τον υπό έγκριση  1ο Α.Π.Ε. δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.861.717,59€, προ Φ.Π.Α., η οποία είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και η προτεινόμενη συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 2.308.529,80  € αυξημένη έναντι της αντίστοιχης συμβατικής δαπάνης κατά 18.617,18  €, ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, με το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 14455/31-10-16 έγγραφό της προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, απέστειλε Αιτιολογική Έκθεση καθώς και σχέδιο του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) για παροχή σύμφωνης γνώμης. 

Επ’ αυτών η ΕΥΔΕΠ Αττικής με το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 16699/06-12-2016 έγγραφο της Διατύπωσε Σύμφωνη Γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου 4 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ Αττικής»… (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 1ος Α.Π.Ε.),  δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι έχει προηγηθεί θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής βάσει της 6ης πράξης της 13ης συνεδρίας από 13/10/2016.
Σημειώνεται επίσης ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει λάβει γνώση του περιεχομένου του 1ου ΑΠΕ και τον έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

	Ο Αν. Πρ/νος Δ/νσης Περιβάλλοντος

	

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Συνημμένα :

1. Το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 16699/06-12-2016 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αττικής «Διατύπωση γνώμης για την Τροποποίηση της Σύμβασης (1ου ΑΠΕ) του Υποέργου 4: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ Αττικής»
2. Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.
3. Η Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου
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