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ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
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τηλ.: 213 214 8 300, Fax: 210 6777238
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 213 214 8 413 -  Fax: 210 67 77 238

e-mail:  hountis@edsna.gr

	
	  Αθήνα, 
    Α.Π.:   

ΠΡΟΣ: την Πρόεδρο και την ΕΕ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.



ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων», Υποέργο 1 με κωδικό ΟΠΣ 383550
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων», η σχετική μελέτη, εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή, για λογαριασμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Σύμβασης «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής για προετοιμασία περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών αποκατάστασης ΧΑΔΑ που υπολείπονται».  Η σχετική Οριστική Μελέτη του έργου παραδόθηκε στον ΕΔΣΝΑ με το με αριθμ. Πρωτ. 1067/26-03-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. 
Με την υπ. αριθμ. 2834/31-7-2012 (ΑΔΑ: Β40Ζ7Λ7-ΒΚΗ) απόφαση ένταξης, εντάχθηκε η Πράξη  «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής» με κωδικό ΜΙS 383550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ». Στην εν λόγω «πράξη» το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων» περιλαμβάνεται ως υποέργο 1.
Από τη διαγωνιστική διαδικασία  που ακολούθησε, σε υλοποίηση των με αριθμ. 96/2015, 180/2015, 229/2015 και 233/2015 Αποφάσεων της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ και η οποία διαδικασία  πραγματοποιήθηκε τελικά την 04 – 08 – 2015,   μειοδότης, με μέση έκπτωση 53,52% ,  αναδείχτηκε η Κ/Ξια  «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ  ΕΕ», επ’ ονόματι της οποίας  και κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής του Έργου, με την υπ’ αριθμ.  376/2015 ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ:6Ι0ΠΟΡ05-5Ψ5).
Μετά τη θετική έκβαση του προσυμβατικού ελέγχου, υπογράφηκε η από 25/11/2015, με αριθμ. πρωτ. 11625/25-11-2015 (ΑΔΑΜ : 15SYM003374520 2015-11-25)  Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  και της Κ/ΞΙΑΣ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ –ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με  συνολικό οικονομικό αντικείμενο 2.839.897,57  €, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)
	1.966.884,75  €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	295.032,71 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.261.917,46  €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	46.942,35 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.308.859,81  €

	ΦΠΑ (23%)
	531.037,76 €

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)
	2.839.897,57  €


Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε αρχικά σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της  Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 25/05/2015. Με την υπ αριθμ  233/2016    ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ  εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι και τις    17/09/2016. Με την υπ αριθμ  442/2016    ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ  εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι και τις    15/12/2016.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση  του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης  Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Μεγαρέων, στη  θέση  που φέρει το τοπωνύμιο «Καμπία». 

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν  στο πλαίσιο της σύμβασης για την αποκατάσταση  του εν λόγω   ΧΑΔΑ  περιλαμβάνουν : 

 Χωματουργικές  εργασίες συλλογης διάσπαρτων απορριμμάτων από την  συνολική  έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσής τους επί της  κυρίως  ρυπασμένης περιοχής . 

·  Χωματουργικές εργασίες  διαμόρφωσης  και εξομάλυνσης  του απορριμματικού               ανάγλυφου 

· Κατασκευή έργων τελικης  κάλυψης  στην συνολική  έκταση 

Εργα διαχείρισης ομβρίων 

· Εργα διαχείρισης βιοαερίου 

· Εργα πρασίνου  και άρδευσης 

·  Λοιπά έργα υποδομης  (περίφραξη , πύλη κλπ.) 

· Εργα περιβαλλοντικης  παρακολουθησης  (monitoring) 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της μελέτης  για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, και ειδικότερα :
3.1.   Κατά την παραλαβή του φυσικού εδάφους – αρχικού αναγλύφου από την Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, διαπιστώθηκαν σημαντικές  διαφοροποιήσεις μεταξύ του υφιστάμενου αρχικού αναγλύφου  και του αποτυπωμένου από την μελέτη.

Αυτό οφείλεται, σε προμετρητικά σφάλματα (με χαρακτηριστικότερα τη σταθερή υψομετρική απόκλιση 1,80 Μ σε όλη την προς αποκατάσταση επιφάνεια και τη διαφορά 6,00 Μ  σε απόλυτα υψόμετρα που διαπιστώθηκε στο κατάντη σημείο του ΧΑΔΑ). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος απόθεσης των απορριμάτων ήταν διευρημένος, ιδιάιτερα προς τη δυτική πλευρά. 

Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων εξετάστηκαν στο πλαίσιο σύνταξης μελέτης εφαρμογής, κατ’ άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ., εναλλακτικές λύσεις. Όσες από αυτές  περιλάμβαναν είτε την κατασκευή του απορριμματικού  αναγλύφου στο «κατάντη» τμήμα του ΧΑΔΑ  με κλίσεις 1:3, που προβλέπεται από την μελέτη, είτε και την εκσκαφή και μεταφορά των πρόσθετων απορριμματικών όγκων από το δυτικό τμήμα του ΧΑΔΑ (εκτός ορίων), οδηγούσαν σε υπερβολική αύξηση των ποσοτήτων του ΑΤ-1 Εκσκαφή – αναδιάταξη απορριμμάτων, αλλά και σε πρόσθετες δυσχέρειες στη κατασκευή της περιμετρικής τάφρου διαχείρισης των ομβρίων (έδρασή της επί του απορριμματικού αναγλύφου  είτε κατασκευή μεγάλου όγκου επιχωμάτων) γεγονός που θα καθιστούσε μη δυνατή την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργολαβίας, με δεδομένη τη χρηματοδότηση.

Για το λόγο αυτό προτείνεται: 

α) Μικρή επέκταση της προς αποκατάσταση περιοχής προς τη δυτική πλευρά του χώρου (κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δήμου Μεγαρέων), με αντίστοιχη διαμόρφωση του απορριμματικού αναγλύφου, ωστε να επιτυγχάνεται η απορροή των ομβρίων, και αντίστοιχη μετατόπιση της τάφρου απορροής ομβρίων και της περίφραξης. Μικρότερη αντίστοιχη επέκταση και του ανατολικού ορίου και της περίφραξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο «Τροποποίηση ορίου Χ.Α.Δ.Α. ΜΕΓΑΡΩΝ».
β) Διαμόρφωση του πρανούς μεταξύ του τελευταίου (προς την κατάντη πλευρά του χώρου αποκατάστασης) αναβαθμού και του αντίστοιχου ορίου αποκατάστασης με κλίση 1:2 έναντι 1:3, που προέβλεπε η αρχική μελέτη, σύμφωνα με το σχέδιο : «Τομές κατά μήκος»    και αντίστοιχη διαμόρφωση των στρώσεων τελικής κάλυψης με αντικατάσταση, της από χαλίκι κοκκομετρικής διαβάθμισης 16/32 mm, αποστραγγιστικής στρώσης πάχους 30cm, με γεωσυνθετικό υλικό αποστράγγισης ισοδύναμης παροχετευτικότητας (με την ως άνω   στρώση χαλικιού), καθώς και τοποθέτηση - ενσωμάτωση γεωπλέγματος, αντοχής Tult 100KN/m,  στην υπερκείμενη της αποστραγγιστικής, εδαφική στρώση από υλικά κατηγορίας Ε1-Ε4. Οι τυπικές τομές κάλυψης των απορριμάτων, τόσο της μελέτης, όσο και η προτεινόμενη βρίσκονται συνημμένες: «Τυπική τομή τελικής κάλυψης μελέτης» και «Τομή κάλυψης νότιου πρανούς». 

Συνοδευτικά επισυνάπτονται τα σχέδια «Προτεινόμενη μελέτη εφαρμογής : Τομές κατά πλάτος 1,2,3» και «Προτεινόμενη γενική διάταξη έργου».
Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση στις ποσότητες :

α) της συνολικής προς αποκατάσταση έκτασης, η οποία διαμορφώνεται στα 123.000,00 Μ2, παρά την επέκταση της προς τα δυτικά, καθώς η προμέτρηση της μελέτης είχε σφάλμα, γεγονός που επηρεάζει και τις ποσότητες των υλικών στεγανοποίησης και των υλικών των εδαφικών στρώσεων της ομάδας Δ

            β) των υλικών στεγανοποίησης και των υλικών των εδαφικών στρώσεων. Οι διαφοροποιήσεις οφείλονται αφενός στην αλλαγή της συνολικής προς αποκατάσταση επιφάνειας και αφετέρου στην αλλαγή των υλικών αποστράγγισης και οπλισμού γης τμήματος του κατάντη πρανούς, (συνολικού εμβαδού 7.200,00 Μ2). 


Oι ανωτέρω διαφορές στις ποσότητες παρουσιάζονται αναλυτικά, ανά άρθρο τιμολογίου  στη συνέχεια.

3.2 Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, προβλέπεται η απορροή μέρους των ομβρίων του βόρειου τμήματος του ΧΑΔΑ προς τον υφιστάμενο δρόμο, στο ύψος της ανατολικής εισόδου της υφιστάμενης περίφραξης. Από επιτόπου έλεγχο του φυσικού αναγλύφου στο σημείο απορροής και του δρόμου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει φυσικός αποδέκτης των ομβρίων στο συγκεκριμένο σημείο, για τον μεγάλο όγκο ομβρίων που θα συγκεντρώνονται, καθώς ο δρόμος έχει ανάποδη κλίση, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα όμβρια στην απόληξη της τάφρου. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αλλαγή της μηκοτομής της τάφρου ομβρίων, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και η όδευση τους προς τη νότια απόληξη των ομβρίων και εν συνεχεία στο παρακείμενο ρέμα.

Συνημμένα βρίσκονται τα σχέδια:

· DT-PMEF-OMV-1 Προτεινόμενη γενική διάταξη έργου διαχείρισης ομβρίων

· DT-PMEF-OMV-2 Προτεινόμενη κατά μήκος τομη διαχείρισης ομβρίων (Ανατολικό τμήμα Τ1-1_Τ1-20)

· DT-PMEF-OMV-3 Προτεινόμενη κατά μήκος τομη διαχείρισης ομβρίων (Δυτικό τμήμα Τ2-1_Τ2-20)

· DT-PMEF-OMV-4 Προτεινόμενη κατά μήκος τομη διαχείρισης ομβρίων (Βόρειο τμήμα Τ3-1_Τ3-8)

Oι ανωτέρω αλλαγές στην όδευση των ομβρίων δεν επιφέρουν μεταβολές στις συμβατικά προμετρημένες ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων.
3.3 Το Τιμολόγιο μελέτης προβλέπει με το άρθρο «ΑΤ-38 : Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2», την τοποθέτηση γεωυφάσματος υπό την μεμβράνη για την προστασία της από διάτρηση από το υποκείμενο υλικό κατηγορίας Ε1-Ε4.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της γεωμεμβράνης έναντι διάτρησης αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχή στεγάνωση του χώρου και την παρεμπόδιση εισροής υδάτων στο απορριμματικό ανάγλυφο (σε αντίθετη περίπτωση διαιωνίζεται η παραγωγή στραγγισμάτων και η μέσω αυτών, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα), που είναι ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης επέμβασης αποκατάστασης, προτείνεται η κατασκευή της τελικής κάλυψης του απορριματικού αναγλύφου σύμφωνα με το σχέδιο: «Προτεινόμενη τυπική τομή τελικής κάλυψης απορριμάτων»  , στην οποία περιλαμβάνεται 

1. τοποθέτηση γεωυφάσματος μή υφαντού, βάρους 200gr/m2, κάτω από την μεμβράνη για την προστασία της από την υποκείμενη στρώση εξομάλυνσης (εδαφικό υλικό κατηγορίας Ε1-Ε4)  και
2. τοποθέτηση γεωυφάσματος μή υφαντού, βάρους 200gr/m2, πάνω από την μεμβράνη για την προστασία της από την υπερκείμενη αποστραγγιστική στρώση (χαλίκι  16/32). Η αποστραγγιστική στρώση από χαλίκι έχει πολύ μικρότερη κοκκομετρική διαβάθμιση σε σχέση με τα υλικά κατηγορίας Ε1-Ε4 της υποκείμενης στρώσης (<8cm). Συνεπώς το γεωύφασμα βάρους 200gr/m2, το οποίο σύμφωνα με την μελέτη επαρκεί για την προστασία της μεμβράνης από στρώση υλικού Ε1-Ε4, πληρεί και τις προδιαγραφές για την προστασία της μεμβράνης από υλικό μικρότερης κοκκομετρικής διαβάθμισης.
Πλέον των ανωτέρω προτείνεται και η χρήση κομπόστ τυπου Α που παράγεται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων , ιδιοκτησίας ΕΔΣΝΑ , σύμφωνα με την ΚΥΑ 56366/2014(3339 Β’ ) και την υπ΄αριθμ 62108/4847/09-08-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , στη στρώση φυτοκαλυψης του ΧΑΔΑ Μεγάρων . Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης (ενίσχυση του προβλεπόμενος φυτοχώματος) , χωρίς πρόσθετη δαπάνη.
4. ΣΥΝΤΑΞΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων τροποποιήσεων απαιτείται η Σύνταξη 1ΟΥ ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ, τα οποία επισυνάπτονται, και από τα οποία προκύπτει ότι οι τροποποιήσεις της μελέτης με τις αντίστοιχες αλλαγές στις ποσότητες των άρθρων τιμολογίου και τις προσθήκες των απαιτούμενων Νέων Τιμών, δύναται να ολοκληρωθούν εντός του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. :

1. Δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται στην διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη αλλά παραμένει το ίδιο, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τεχνικό αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε. αφορά σε εργασίες απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του δημοπρατούμενου έργου και όχι σε εργασίες τροποποίησής του.

2. Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο.

3. Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 57, παραγρ. 4 του Ν.3669/08.

4. Έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 11.4  της διακήρυξης του έργου με τον παρόντα ΑΠΕ σε ότι αφορά στη χρήση επί έλασσον δαπανών. 
Αναλυτικότερα οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις του προτεινόμενου σχεδίου του 1ου Α.Π.Ε. κατά ομάδα ομοειδών εργασιών, αναλύονται και αιτιολογούνται παρακάτω :

Α. ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Η δαπάνη εργασιών της ομάδας Α ανέρχεται στο ποσό των  426.735,56 € (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει αύξηση κατά  65.600,48  €, δηλ. κατά 18,17%  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης των 361.135,08 € (προ ΓΕ & ΟΕ) , διευθετώντας  με τον τρόπο αυτόν τις προκύπτουσες, από εγκεκριμένες επιμετρήσεις και ακριβέστερες προμετρήσεις, αυξήσεις  στα επιμέρους άρθρα τιμολογίου της μελέτης. 
· Πιο συγκεκριμένα, διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στο :

· ΑΤ-1 : Εκσκαφή – αναδιάταξη απορριμμάτων,  λόγω αύξησης της ποσότητας των προς διαχείριση απορριμμάτων εξ αιτίας κυρίως προμετρητικών σφαλμάτων. Η ποσότητα του άρθρου μεταβάλλεται από 73.727,00 m3 σε 111.000,00 m3.
Η  δαπάνη των επιπλέον Συμβατικών Εργασιών εξοικονομείται κατά ένα μέρος από την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών της ομάδας Γ (11.595,36€) και κατά το υπόλοιπο, από την ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων.

Β. ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Δεν παρουσιάζεται κάποια μεταβολή . 
 Γ. ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

Η δαπάνη εργασιών της ομάδας Γ ανέρχεται στο ποσό των  151.955,45 €  (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει μείωση κατά 11.595,36 €, δηλ. κατά 7,09%   σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης  των 163.550,81 € (προ ΓΕ & ΟΕ) , διευθετώντας  με τον τρόπο αυτόν τις προκύπτουσες, από εγκεκριμένες επιμετρήσεις και ακριβέστερες προμετρήσεις , αυξομειώσεις ποσοτήτων των επί μέρους στα επιμέρους, κατ’ άρθρο τιμολογίου, εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στα :

· ΑΤ-28 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, λόγω προμετρητικού σφάλματος, καθώς είχαν προμετρηθεί καλύμματα φρεατίων (τα οποία προβλέπεται να ανοίγονται χειρωνακτικώς για έλεγχο, συντήρηση, αντικατάσταση του υλικού του βιόφιλτρου κλπ)  βάρους 300Kg/τμχ. Ευρέως χρησιμοποιούμενα καλύμματα, ενσωματωμένα και σε αντίστοιχα έργα, έχουν μέγιστο βάρος 120Kg/τμχ και προτείνεται η χρησιμοποίησή τους. Η ποσότητα του άρθρου μεταβάλλεται από 22.200,00 kg σε 8.280,00 kg.
Δ. ΟΜΑΔΑ : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΧΥΤΑ 
Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας Δ ανέρχεται στο ποσό των  1.254.316,26 € (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει αύξηση κατά  145.234,24 €  δηλ. κατά 13,09 %  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης  των 1.109.082,02  € (προ ΓΕ & ΟΕ)  σε σχέση με την δαπάνη των αντιστοίχων εργασιών  της αρχικής σύμβασης, διευθετώντας  με τον τρόπο αυτόν τις προκύπτουσες, από ακριβέστερες προμετρήσεις, αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών  καθώς και για να συμπεριλαβει τη δαπάνη των νέων εργασιών (ΝΤ 1.1 & ΝΤ 1.2) οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη κατασκευή του έργου . 

Πιο συγκεκριμένα, διαφοροποιήσεις των συμβατικών ποσοτήτων  παρουσιάζονται στα :

· ΑΤ-37 : Προμήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητος (HDPE) Για μεμβράνες HDPE πάχους 1,50mm: Λόγω προμετρητικού σφάλματος της μελέτης η προς αποκατάσταση περιοχή, (διευρυμένη σε σχέση με την οριοθέτηση της μελέτης ) έχει εμβαδόν 123.000,00 m2 έναντι 125.033,00 m2 της μελέτης.
· ΑΤ-38 : Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2: Προτείνεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος 200gr/m2 τόσο υπό την μεμβράνη ,όσο και πάνω από αυτήν για την αποτελεσματικότερη προστασία της μεμβράνης από τα υλικά της υπερκείμενης αποστραγγιστικής στρώσης χαλικιού, καθώς η προστασία της εν λόγω μεμβράνης αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο για την παρεμπόδιση εισροής υδάτων στο απορριματικό ανάγλυφο και κατά συνέπεια μεταφοράς ρύπων στον υδροφόρο ορίζοντα, το οποίο είναι ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης επέμβασης αποκατάστασης . Το συνολικό εμβαδόν του γεωυφάσματος υπό την μεμβράνη είναι ίσο με αυτό της μεμβράνη ς,  ήτοι 123.000,00 m2, και υπέρ αυτής 115.800 m2. Συνολικά η ποσότητα είναι 238.800,00 m2 έναντι αρχικού 125.033,00 m2.

· ΑΤ-39: Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου: Για την αποστράγγιση των ομβίων υδάτων η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή στρώσης από χαλίκι 16/32 πάχους 30cm. Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση (β) στο κατάντη πρανές θα αντικατασταθεί μερικώς  η στρώση χαλικιού με αποστραγγιστικό γεωσυνθετικό υλικό, οπότε μειώνεται αντίστοιχα η ποσότητα του θραυστού υλικού λατομείου του εν λόγω άρθρου. Πιο αναλυτικά, διαμορφώνεται στα (123.000,00 -7.200,00)*0,3 = 34.740,00 m3 έναντι αρχικού 37.510,00 m3.
· ΑΤ- 40 : Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου : Όμοια με ΑΤ-39 ανωτέρω. Η ποσότητα διαμορφώνεται στα 34.740,00 m3 έναντι αρχικού 125.033,00 m3
· ΑΤ-41 : Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών : Σύμφωνα με την μελέτη, πάνω από την αποστραγγιστική στρώση χαλικιού, θα τοποθετηθεί γεωύφασμα βάρους 180 gr/m2 διαχωρισμού της στρώσης χαλικιού από την υπερκείμενη στρώση εδαφικών υλικών ώστε να διατηρηθεί η παροχετευτική ικανότητα της στρώσης χαλικιού. Το συγκεκριμένο γεωύφασμα θα τοποθετηθεί μόνο στην έκταση όπου θα εφαρμοσθεί η τυπική διατομή της αρχικής μελέτης. Πιο αναλυτικά, διαμορφώνεται στα (123.000-7200)=115.800,00 Μ2 έναντι αρχικού 125.033,00 m3. 
· ΑΤ-2 : Συνήθη δάνεια υλικών  Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 : Για την κατασκευή των εδαφικών στρώσεων κάλυψης του απορριματικού αναγλύφου (μία στρώση 0,3μ υποκείμενη της μεμβράνης και μία στρώση 0,4μ υπερκείμενη της στρώσης αποστράγγισης), καθώς και για την κατασκευή της περιμετρικής ζώνης για την έδραση της τάφρου των ομβρίων προμετράται  ποσότητα 0,7*123.000 + 9.000 = 95.100,00 Μ3 έναντι αρχικής 87.523,00m3. 
· ΑΤ- 3 : Κατασκευή  επιχωμάτων Όμοια με ΑΤ-2 ανωτέρω. Προμετράται  ποσότητα 95.100,00 m3 έναντι αρχικής 87.523,00m3 .

· ΑΤ – 42 : Προμήθεια φυτικής γης. Η ποσότητα προμετράται σε 123.000,00 x 0,30 = 36.900,00 m3 έναντι αρχικής 37.510,00m3.

· ΑΤ – 43 : Επένδυση πρανών κλπ με φυτική γη. Η ποσότητα προμετράται σε 123.000,00 Μ2 έναντι αρχικής 125.033,00m2.
· ΝΤ- 1.1 : Αποστραγγιστική στρώση με συνθετικό υλικό ισοδύναμης παροχέτευσης με χαλίκι 30cm . Στην επιφάνεια του κατάντη πρανούς  όπου προτείνεται η διαμορφωση κλίσης 1: 2 για λόγους ευστάθειας του πρανούς θα αντικατασταθεί η στρώση από θραυστό υλικό λατομείου με ειδικό αποστραγγιστικό γεωσυνθετικό από PE.  Η έκταση του τελευταίου πρανούς είναι 7.200,00 Μ2
· ΝΤ -1.2  : Γεωπλέγματα, αντοχής Tult 100 KN/m. Στην επιφάνεια του κατάντη πρανούς  όπου προτείνεται η διαμορφωση κλίσης 1: 2 για λόγους ευστάθειας του πρανούς θα τοποθετηθεί οπλισμός μεταξύ των εδαφικών στρώσεων , σύμφωνα με την συνημμένη τυπκή διατομή.  Η έκταση του τελευταίου πρανούς είναι 7.200μ2

Η  δαπάνη των  Νέων Εργασιών εξοικονομειται εξ ολοκληρου από την ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων, ενω η  δαπάνη των επιπλέον Συμβατικών Εργασιών εξοικονομειται από την  την χρήση  των επί έλασσον δαπανών.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Προκειμένου να συμπεριληφθεί η δαπάνη των νέων εργασιών, η οποία δεν περιλαμβάνονταν στα οικεία συμβατικά άρθρα της μελέτης του έργου  συντάχθηκαν  οι κάτωθι Νέες Τιμές :

	ΝΤ 1.1                              (Άρθρο  ΟΔΟ Β-40)
	Αποστραγγιστική στρώση με συνθετικό υλικό ισοδύναμης παροχέτευσης με χαλίκι 30cm


Για λόγους ευστάθειας του πρανούς με κλίση 1:2 αντικαθίσταται η αποστραγγιστική στρώση χαλικιού με γεωσυνθετικό υλικό ίσης παροχετευτικής ικανότητας (βλ. Διαφοροποιήσεις ποσοτήτων ομάδας Δ) 
	ΝΤ 1.2                              (Άρθρο  ΟΔΟ Β-12.4)
	Γεωπλέγματα, αντοχής Tult 100 KN/m


Για λόγους ενίσχυσης της ευστάθειας του πρανούς με κλίση 1:2 τοποθετείται γεώπλεγμα μεταξύ των υπερκείμενων της αποστραγγιστικής στρώσης από γεωσυνθετικό υλικό , εδαφικών στρώσεων (βλ. Διαφορποιήσεις ποσοτήτων ομάδας Δ) 
Οι παραπάνω εργασίες οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή/και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή/και σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών και δεν τροποποιούν το βασικό σχέδιο του έργου, και συνεπώς εντάσσονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. Ακόμα, οι προτεινόμενες μεταβολές δεν θίγουν τις αρχές περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης τόσο κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου, όσο και εν συνεχεία στο πλαίσιο διαχείρισης της σύμβασης.  

5. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 

· ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  

Έχουμε μείωση των απρόβλεπτων ίση με την αύξηση της δαπάνης των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%. Έτσι το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται σε 59.930,26 €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 235.102,45 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

· ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.
	Ομάδα εργασιών
	Αρχική Σύμβαση
	Προτεινόμενος

1ος ΑΠΕ
	Διαφορές

	Α.ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 


	361.135,08
	426.735,56
	65.600,48

	Β. ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


	33.083,58
	33.083,58
	0,00

	Γ. ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ– ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ
	163.550,81
	151.955,45
	-11.595,36

	Δ. ΟΜΑΔΑ : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΧΥΤΑ 


	1.109.082,02
	1.254.316,26
	145.234,24

	Σύνολο 1 (με ΓΕ & ΟΕ)
	1.966.884,75
	2.201.987,20
	235.102,45

	Απρόβλεπτα
	295.032,71
	59.930,26
	-235.102,45

	Αναθεώρηση
	46.942,35
	46.942,35
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.308.859,81
	2.308.859,81
	0,00

	ΦΠΑ 23%
	531.037,76
	531.037,76
	0,00

	ΔΙΑΦΟΡΑ 1%  ΦΠΑ ( ΑΠΟ 23% ΣΕ 24%)
	0,00
	23.088,60
	23.088,60

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ
	2.839.897,57
	2.862.986,17
	23.088,60


6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 1ου  Α.Π.Ε. 

Οι  προτεινόμενες αλλαγές στην μελέτη κατασκευής του έργου, όπως αυτές ενσωματώνοντια και στον  1ο Α.Π.Ε. δεν μεταβάλλουν σε καμία περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο είτε ως μέγεθος είτε ως ποιότητα.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης  που οφείλονται στη φύση των εργασιών κατασκευής και στη δυσχερή προμέτρησή τους, καλύπτονται κύρια από το κονδύλιο των απροβλέπτων ενώ  η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Ν.3481/06 και την Εγκύκλιο 20/26-07-2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τις επί έλασσον δαπάνες, χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, επειδή: 

 α) Δεν προέβλεπε το αντίθετο η Διακήρυξη είτε η Σύμβαση,  

β1) Δεν τροποποιήθηκε το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών  2004/17 και 2004/18 της προκήρυξης), ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργήθηκε ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,  

 β2) δεν εθίγη η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και 

γ) Δεν υπερέβη η δαπάνη αυτή, κατά τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου, ποσοστό (20%) της συμβατικής δαπάνης εργασιών ούτε, αθροιστικά ποσοστό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. (Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπ’ όψη   μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη). 
Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης  που οφείλονται στη φύση των εργασιών κατασκευής και στη δυσχερή προμέτρησή τους, καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Η προτεινόμενη με τον υπό κρίση 1ο Α.Π.Ε. δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.308.859,81€,  προ Φ.Π.Α., η οποία είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και η προτεινόμενη συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 2.862.986,17  € αυξημένη έναντι της αντίστοιχης συμβατικής δαπάνης κατά 23.088,60  €, ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α.
Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, με το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 14456/31-10-16 έγγραφό της προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, απέστειλε Αιτιολογική Έκθεση καθώς και σχέδιο του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ και ανάλυση τιμών) για παροχή σύμφωνης γνώμης. 

Επ’ αυτών η ΕΥΔΕΠ Αττικής με το με ΑΠ 4528/05-12-2016 (ΕΔΣΝΑ 16700/06-02-16) έγγραφό της Διατύπωσε Σύμφωνη Γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου 1 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων»… (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι έχει προηγηθεί θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής βάσει της 4ης πράξης της 13ης συνεδρίας από 13/10/2016.
Σημειώνεται επίσης ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει λάβει γνώση του περιεχομένου του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τα έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

	Ο Αν. Πρ/νος Δ/νσης Περιβάλλοντος

	

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Συνημμένα :

1. Το από 05-12-2016 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αττικής «Διατύπωση γνώμης για την    Τροποποίηση της Σύμβασης (1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ) του Υποέργου 1: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων»
2. Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
3. Η Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου
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