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	  Αθήνα, 
    Α.Π.:   

ΠΡΟΣ: την Πρόεδρο και την ΕΕ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.



ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας», Υποέργο 2 με κωδικό ΟΠΣ 383550
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας», η σχετική μελέτη, εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή, για λογαριασμό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Σύμβασης «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής για προετοιμασία περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών αποκατάστασης ΧΑΔΑ που υπολείπονται».  Η σχετική Οριστική Μελέτη του έργου παραδόθηκε στον ΕΔΣΝΑ με το με αριθμ. Πρωτ. 1067/26-03-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. 
Με την υπ. αριθμ. 2834/31-7-2012 (ΑΔΑ: Β40Ζ7Λ7-ΒΚΗ) απόφαση ένταξης, εντάχθηκε η Πράξη  «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Αττικής» με κωδικό ΜΙS 383550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ». Στην εν λόγω «πράξη» το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας» περιλαμβάνεται ως υποέργο 2.

Από τη διαγωνιστική διαδικασία  που ακολούθησε, σε υλοποίηση των με αριθμ. 94/2015, 180/2015, 229/2015 και 233/2015 Αποφάσεων της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ και η οποία διαδικασία  πραγματοποιήθηκε τελικά την 04 – 08 – 2015,   μειοδότης, με μέση έκπτωση 56,97 %,  αναδείχτηκε η Κ/Ξια  «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ  ΕΕ», επ’ ονόματι της οποίας  και κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής του Έργου, με την υπ’ αριθμ.  377/2015 ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ: 7ΚΗΠΟΡ05-ΚΙΩ).
Μετά τη θετική έκβαση του προσυμβατικού ελέγχου, υπογράφηκε η από 25/11/2015, με αριθμ. πρωτ. 11626/25-11-2015 (ΑΔΑΜ : 15SYM003374729 2015-11-25)  Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  και της Κ/ΞΙΑΣ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ –ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με  συνολικό οικονομικό αντικείμενο 1.777.269,42  €, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)
	1.231.080,29  €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	184.622,04 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.415.742,33  €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	29.192,16 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.444.934,49  €

	ΦΠΑ (23%)
	332.334,93 €

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)
	1.777.269,42  €


Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε αρχικά σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της  Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 25/05/2015. Με την υπ αριθμ  232/2016    ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ  εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι και τις    29/08/2016. Με την υπ αριθμ  441/2016    ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ  εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι και τις    19/12/2016.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση  του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης  Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Κερατέας, στη  θέση  που φέρει το τοπωνύμιο «Φοβόλες». 

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν  στο πλαίσιο της σύμβασης για την αποκατάσταση  του εν λόγω   ΧΑΔΑ  περιλαμβάνουν : 

· Χωματουργικές  εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την  συνολική  έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσής τους επί της  κυρίως  ρυπασμένης περιοχής . 

· Χωματουργικές εργασίες  διαμόρφωσης  και εξομάλυνσης  του απορριμματικού               ανάγλυφου 

· Κατασκευή έργων τελικής  κάλυψης  στην συνολική  έκταση 

· Έργα διαχείρισης ομβρίων 

· Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

· Έργα πρασίνου  και άρδευσης 

· Λοιπά έργα υποδομής  (περίφραξη , πύλη κλπ.) 

·  Έργα περιβαλλοντικής  παρακολούθησης  (monitoring) 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ / ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψε ανάγκη επεμβάσεων  για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, και ειδικότερα:
1. Κατά την παραλαβή του φυσικού εδάφους – αρχικού αναγλύφου από την Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, διαπιστώθηκαν ποσοτικές  διαφοροποιήσεις μεταξύ του υφιστάμενου αρχικού αναγλύφου  και αυτού που περιλαμβάνεται στη μελέτη λόγω προμετρητικού σφάλματος.

2. Στο νοτιοανατολικό τμήμα του προς αποκατάσταση χώρου και στα όρια αυτού, βρίσκεται Μεταλλευτική Στοά της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, (γνωστή με το όνομα «λίμνη»), η οποία, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία έχει κηρυχθεί διατηρητέα και σε καθεστώς προστασίας. Ύστερα από το με Α.Π. 218/14.04.2016  αίτημα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής (Α.Π. EΔΣΝΑ 4369/18-04-2016) για καθαρισμό και ανάδειξη της στοάς, έγιναν τομές στο πρανές του ήδη διαμορφωμένου απορριμματικού αναγλύφου ανάντη της εισόδου της στοάς. Από τις παραπάνω τομές διαπιστώθηκε ότι δύναται να μετακινηθεί τόσο ο πόδας του πρανούς, όσο και η τάφρος απορροής των ομβρίων και η περίφραξη σε όλο το μήκος πάνω από την είσοδο της στοάς, κατά είκοσι μέτρα (20,00m), με κατάργηση του πρώτου αναβαθμού ανάντη της στοάς σε μήκος 100,00m. Η λύση αυτή, η οποία διαφυλάττει την είσοδο της στοάς, ώστε σε δεύτερο χρόνο να εκτελεστούν από τους αρμόδιους φορείς εργασίες για την ανάδειξή της, συνεπάγεται αύξηση των ποσοτήτων Εκσκαφής- Αναδιάταξης Απορριμμάτων. Η προτεινόμενη λύση παρουσιάζεται στα σχέδια: «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟ (ΑΡΧΙΚΗ)», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟ (ΤΕΛΙΚΗ)», «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ) / ΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟ» που επισυνάπτονται στην  παρούσα. 

· Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των συνολικών εκσκαφών αναδιατάξεων απορριμμάτων (ΑΤ-1) από 71.093,00 Μ3 σε 88.900,00 Μ3.
3.
Για την ενίσχυση της ευστάθειας του ανάντη πρανούς μεγάλης κλίσης και συνολικά μεγάλου μήκους, και την συγκράτηση του ανάντη αναγλύφου, προτείνεται η κατασκευή οπλισμένου επιχώματος στο βόρειο τμήμα του ΧΑΔΑ σε μήκος περί τα  170,00μ. Η βάση του εν λόγω πρανούς προτείνεται να καλυφθεί από τρείς σειρές συρματοκιβώτια, ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση του από το κατάντη διερχόμενο ρέμα εποχιακής ροής, ενώ το υπόλοιπο ανάντη πρανές θα καλυφθεί από γαιοκυψέλες με φυτική γη, για να προστατευθεί το γεώπλεγμα από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Συγκεκριμένα επί του οπλισμού γεωπλέγματος, μετά την ολοκλήρωση των γενικών και ειδικών εκσκαφών, καθώς επίσης και την κατασκευή της εξυγιαντικής στρώσης και των συρματοκιβωτίων, θα γίνει κατ’ αρχήν η τοποθέτηση του 1ου γεωσυνθετικού οπλισμού (φύλλο γεωπλέγματος) κατά τη διεύθυνση της κύριας όπλισης, εγκάρσια προς το μέτωπο του οπλισμένου επιχώματος. Η διάστρωση του γεωϋλικού επίχωσης θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις ομοιομόρφου πάχους της τάξης των 0,60 m, παράλληλα προς την επιφάνεια έδρασης, κατά μήκος του επιχώματος και σε όλο το πλάτος του, ώστε να δημιουργείται ομοιόμορφη επιφάνεια. Για την συμπύκνωση θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλος αυτοκινούμενος οδοστρωτήρας, με σχετική δυνατότητα συμπύκνωσης.

Θα ακολουθήσει αναδίπλωση της στρώσης του γεωπλέγματος στην πρόσοψη του αναχώματος και έπεται η οριζόντια τοποθέτηση του 2ου φύλου και η τάνυσή του, σε κατακόρυφη απόσταση ~0,6m από τον προηγούμενο, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον προηγούμενο και η διάστρωση της 2ης στρώσης υλικού επίχωσης κ.ο.κ. παράλληλα προς τη επιφάνεια έδρασης κατά μήκος του επιχώματος και σε όλο το πλάτος του ώστε να δημιουργείται ομοιόμορφη επιφάνεια. (βλ. σχετικά και ΠΕΤΕΠ 11-02-05-00 περίπτωση 2c).

Η απαιτούμενη ποσότητα γεωπλέγματος θα επαυξηθεί σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

	ΔΙΑΤΟΜΗ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΜΕΣΟ ΜΗΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΜΗΚΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

	1+60
	4
	8,50
	10,00
	340,00

	1+70
	4
	8,50
	10,00
	340,00

	1+80
	5
	8,50
	10,00
	425,00

	1+90
	6
	8,50
	10,00
	510,00

	2+00
	8
	8,50
	10,00
	680,00

	2+10
	9
	8,50
	10,00
	765,00

	2+20
	9
	8,50
	10,00
	765,00


	2+30
	10
	8,50
	10,00
	850,00

	2+40
	10
	8,50
	10,00
	850,00

	2+50
	10
	8,50
	10,00
	850,00

	2+60
	10
	8,50
	10,00
	850,00

	2+70
	9
	8,50
	10,00
	765,00

	2+80
	10
	8,50
	10,00
	850,00

	2+90
	10
	8,50
	10,00
	850,00

	3+00
	9
	8,50
	10,00
	765,00

	3+10
	8
	8,50
	10,00
	680,00

	3+20
	8
	8,50
	10,00
	680,00

	3+30
	9
	8,50
	10,00
	765,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	12.580,00m2


Η προτεινόμενη λύση παρουσιάζεται στα Σχέδια: 

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ», «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΙΑΤΟΜΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ)»

«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ)» που επισυνάπτονται στην παρούσα (τόσο σε οριζοντιογραφία όσο και σε τομή λεπτομέρειας).
. 

· Το ανωτέρω έχει ως αποτέλεσμα τις διαφοροποιήσεις στις ποσότητες :

Α)των εκσκαφών ακατάλληλων προϊόντων (ΑΤ-4) από 500,00 Μ3 σε 7.860,00 Μ3
Β)Την σύνταξη των ΝΤ-1, 2 και 3, που αφορούν την κατασκευή των συρματοκιβωτίων στην βάση του πρανούς και στο επίπεδο ροής του ρέματος.

Γ)την αύξηση της ποσότητας του γεωπλέγματος αντοχής Tult 100 KN/m κατά 12.850,00 Μ2 για την κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος. 

4.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της γεωμεμβράνης έναντι διάτρησης αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχή στεγάνωση του χώρου και την αποτροπή εισροής υδάτων στο απορριμματικό ανάγλυφο (σε αντίθετη περίπτωση διαιωνίζεται η παραγωγή στραγγισμάτων και η, μέσω αυτών, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα), που είναι ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης επέμβασης αποκατάστασης, προτείνεται η τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, βάρους 200gr/m2, κάτω από την μεμβράνη για την προστασία της από την υποκείμενη στρώση εξομάλυνσης (εδαφικό υλικό κατηγορίας Ε1-Ε4) και δεύτερου, επικολλημένου στο αποστραγγιστικό γεωσυνθετικό για την προστασία της γεωμεμβράνης από τις υπερκείμενες εδαφικές στρώσεις.  
· Το ανωτέρω έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμβατικά προβλεπόμενης ποσότητας του «Γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2» (ΑΤ-43), κατά  48050,00 Μ2.

5.
Για την συλλογή και αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων όλης της καλυμμένης από γεωμεμβράνη επιφάνειας, η μελέτη προβλέπει την τοποθέτηση αποστραγγιστικής στρώσης  γεωσυνθετικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο μελέτης στο άρθρο: «ΑΤ-42: Αποστραγγιστική στρώση με συνθετικό υλικό ισοδύναμης παροχέτευσης με χαλίκι 30cm». Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση κατακόρυφης ή οριζόντιας αποστραγγιστικής στρώσης με συνθετικό υλικό από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) , ισοδύναμης παροχέτευσης με χαλίκι 30cm ….» 

Στο Τεύχος Παραδοτέο 3: αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω υλικού, όπου γίνεται λόγος για «Ενιαίο φύλλο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας , με αμφίπλευρες συμμετρικές προεξοχές πάχους 10mm, με επικολλημένο γεωύφασμα στην άνω όψη», με τις αντίστοιχες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
Επειδή δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ενιαίου φύλλου πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, με αμφίπλευρες προεξοχές, για επένδυση πρανών με μεγάλο μήκος και αυξημένη κλίση (1:2), το μοναδικό υλικό που πληρεί το σύνολο των  τεχνικών προδιαγραφών είναι το ISOCOR 10 της εταιρείας RYB COMPOSITES. Το μέγιστο μήκος ρολού του συγκεκριμένου υλικού που παράγει η RYB COMPOSITES, είναι 25,00 Μ (σύμφωνα και με το συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο). Το μήκος των πρανών του εν θέματι έργου, σύμφωνα με την οριστική μελέτη, κυμαίνεται από 30μ έως 50μ, γεγονός που θα καθιστούσε αναγκαία την σύνδεση πολλών ρολών για την κάλυψη ενός και μόνο πρανούς. Με δεδομένη την ύπαρξη της γεωμεμβράνης ακριβώς από κάτω περιορίζονται οι δυνατότητες πάκτωσης και σύνδεσης πολλαπλών φύλλων, καθώς δεν γίνεται να «καρφωθούν» αυτές στο υπέδαφος.

Για την στατική επάρκεια τόσο της αποστραγγιστικής στρώσης, όσο και των υπερκείμενων εδαφικών στρώσεων συνολικού πάχους 0,70μ κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενιαίου φύλλου, το οποίο θα αγκυρώνεται σε κάθε αναβαθμό, όπου υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής τάφρου αγκύρωσης (στην οποία θα αγκυρώνεται και η ίδια η γεωμεμβράνη). Για αυτό προτείνεται η κατασκευή της αποστραγγιστικής στρώσης να γίνει με χρήση του, από συνθετικό υλικό από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) αποστραγγιστικού,  Interdrain GX420 της εταιρείας INTERMAS, με επικολλημένο γαιωύφασμα 200gr/m2, το οποίο πληρεί το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής και του αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου (σύμφωνα με το συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο), αλλά δεν είναι τύπου αμφίπλευρων προεξοχών («αυγουλιέρα»). 
Σημειώνεται ότι η Ανάδοχος έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μελέτη της εταιρείας INTERMAS για την αποστραγγιστική ικανότητα του προτεινόμενου υλικού (> αποστραγγιστικής ικανότητας στρώσης 30cm χαλίκι) με δεδομένα τα στοιχεία του απορριμματικού αναγλύφου του εν θέματι έργου. 

· Το ανωτέρω (χρήση του προτεινόμενου υλικού αποστράγγισης) δεν προκαλεί κάποια ποσοτική και οικονομική επιβάρυνση στην οριστική.
4. ΣΥΝΤΑΞΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων τροποποιήσεων απαιτείται η Σύνταξη 1ΟΥ ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ, τα οποία επισυνάπτονται, και από τα οποία προκύπτει ότι οι τροποποιήσεις της μελέτης με τις αντίστοιχες αλλαγές στις ποσότητες των άρθρων τιμολογίου και τις προσθήκες των απαιτούμενων Νέων Τιμών, δύναται να ολοκληρωθούν εντός του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. :

1. Δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται στην διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη αλλά παραμένει το ίδιο, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τεχνικό αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε. αφορά σε εργασίες απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του δημοπρατούμενου έργου και όχι σε εργασίες τροποποίησής του.

2. Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο.

3. Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 57, παραγρ. 4 του Ν.3669/08.

Αναλυτικότερα οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις του προτεινόμενου σχεδίου του 1ου Α.Π.Ε. κατά ομάδα ομοειδών εργασιών, αναλύονται και αιτιολογούνται παρακάτω :

Α. ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Η δαπάνη εργασιών της ομάδας Α ανέρχεται στο ποσό των  328.247,68 € (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει αύξηση κατά  55.476,35 €, δηλ. κατά 20,34%  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης των 272.771,32 € (προ ΓΕ & ΟΕ), διευθετώντας με τον τρόπο αυτόν τις προκύπτουσες, από την σύνταξη των εγκεκριμένων ΠΠΑΕ και τις αντίστοιχες προμετρήσεις, αυξομειώσεις στα επιμέρους άρθρα τιμολογίου της μελέτης. 
Πιο συγκεκριμένα διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στα άρθρα :

1. ΑΤ-1: Εκσκαφή – αναδιάταξη απορριμμάτων: H αύξηση προκύπτει από τις επιμετρήσεις και τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και την επιπρόσθετη εκσκαφή-αναδιάταξη ανάντη του σπηλαίου. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των συνολικών εκσκαφών αναδιατάξεων απορριμμάτων από 71.093,00 m3 σε 88.900,00 m3.

2. ΑΤ-4: Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών: H αύξηση προκύπτει από τις επιμετρήσεις, τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ (ως αναλύεται ανωτέρω) και την πρόσθετη εκσκαφή ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή της του οπλισμένου επιχώματος Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των εκσκαφών ακατάλληλων προϊόντων από 500,00 m3 σε 7.860,00 m3.
3. ΑΤ-5: Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών : H αύξηση προκύπτει από τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και επιμετρήσεις, καθώς και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των εκσκαφών ακατάλληλων προϊόντων από 868,82 m3 σε 1.850,00 m3.
4. ΑΤ-11: Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου: H αύξηση προκύπτει από τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και επιμετρήσεις. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των εκσκαφών ακατάλληλων προϊόντων από 5,11 m3 σε 94,22 m3.
5. ΑΤ-12: Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 100 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm: H αύξηση προκύπτει από τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και επιμετρήσεις και είναι από 25,57μ σε 30,00μ.
6. ΑΤ-13: Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης: H αύξηση προκύπτει από τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και επιμετρήσεις, καθώς και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών και είναι από 102,28μ σε 750,00μ.
Η  δαπάνη των επιπλέον Συμβατικών Εργασιών εξοικονομείται από την ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων .

Β. ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η δαπάνη εργασιών της ομάδας Β ανέρχεται στο ποσό των  26.799,27 € (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει αύξηση κατά  5.421,10 €, δηλ. κατά 25,36%  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης των 21.378,18 € (προ ΓΕ & ΟΕ), καθώς συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των νέων εργασιών  (ΝΤ 1.1, ΝΤ 1.2 & ΝΤ 1.3) οι οποίες απαιτούνται για την αρτιότερη κατασκευή του έργου. 
Πιο συγκεκριμένα, για την κατασκευή τριών σειρών πληρωμένων συρματοκιβωτίων στην βάση του οπλισμένου επιχώματος ώστε αυτό να μην διαβρωθεί από το παρακείμενο ρέμα,  ενσωματώνονται οι νέες τιμές:

1. ΝΤ-1.1: Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα: Για την προμήθεια και τοποθέτηση τριών σειρών συρματοκιβωτίων συνολικού μήκους περί τα 510m με βάρος 2kg/τρέχον μέτρο = 1020kg .

2.ΝΤ-1.2: Κατασκευή φατνών: Για την κατασκευή φατνών από την συρματοκιβώτια , σύμφωνα και με το ΝΤ-1.3, μήκους 510m και ύψους 1m = 510μ.

3.ΝΤ-1.3: Πλήρωση φατνών: Για την πλήρωση φατνών με κατάλληλα υλικά σύμφωνα με τα παραπάνω, διαστάσεων 510x1x1=510 m3.

Η  δαπάνη των  Νέων Εργασιών εξοικονομείται εξ ολοκλήρου από την ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων .
Γ. ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ– ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ 

Η δαπάνη εργασιών της ομάδας Γ ανέρχεται στο ποσό των  37.797,533 € (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει αύξηση κατά  2.357,52 €, δηλ. κατά 6,65%  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης των 35.440,01 € (προ ΓΕ & ΟΕ), διευθετώντας με τον τρόπο αυτόν τις προκύπτουσες, από τις αντίστοιχες προμετρήσεις, αυξήσεις  στα επιμέρους άρθρα τιμολογίου της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στα :

7. ΑΤ-38: Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς 150 Ονοµαστικής διαμέτρου D600 mm: H αύξηση προκύπτει από τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και επιμετρήσεις, καθώς και από τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών. Η αύξηση παρουσιάζεται λόγω προμετρητικού σφάλματος και είναι από 10μ σε 70μ.
Η  δαπάνη των επιπλέον Συμβατικών Εργασιών εξοικονομείται από την ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων .

Δ. ΟΜΑΔΑ : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΧΥΤΑ 

Η δαπάνη εργασιών της ομάδας Δ ανέρχεται στο ποσό των  797.894,15 € (προ ΓΕ & ΟΕ) και  παρουσιάζει αύξηση κατά  84.195,29 €, δηλ. κατά 11,80%  σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη εργασιών  της αρχικής σύμβασης των 713.698,86 € (προ ΓΕ & ΟΕ), διευθετώντας με τον τρόπο αυτό τις προκύπτουσες, από τις αντίστοιχες προμετρήσεις, αυξομειώσεις στα επιμέρους άρθρα τιμολογίου της μελέτης.
Πιο συγκεκριμένα, διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στα :

1. ΑΤ-43 : Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2: Αύξηση της ποσότητας του γεωυφασματος κατά 48.050 m2 για την αμφίπλευρη προστασία της μεμβράνης ήτοι από 48.050,00 m2 σε 96.100,00 m2. 
2. ΑΤ-46: Γεώπλεγμα, αντοχής Tult 100KN/m: Προκύπτει αύξηση της ποσότητας του γεωπλέγματος, καθώς στα  ήδη προμετρημένα 48.050m2 που θα τοποθετηθούν για την ενίσχυση της ευστάθειας των υπερκείμενων της μεμβράνης εδαφικών στρώσεων σε όλη την έκταση του Χ.Α.Δ.Α., προστίθεται και η ποσότητα των 12.850m2 από την προμέτρηση του γεωπλέγματος για την έντεχνη κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος στο τμήμα της περιμετρικής οδού (ως αναφέρεται ανωτέρω) ήτοι από 48.050 m2 σε 60.900m2.

3. ΑΤ-47: Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη: Για την προστασία του εμφανούς γεωπλέγματος στο πρανές του οπλισμένου επιχώματος από την ηλιακή ακτινοβολία, και την εξασφάλιση του μεγάλου χρόνου ζωής, απαιτείται η κάλυψη του με εδαφική στρώση. Για την συγκράτηση της εδαφικής στρώσης σε τέτοιες κλίσεις (1:1) απαιτείται η τοποθέτηση γαιωκυψελών και η πλήρωση τους με φυτική γη. Το συνολικό επικλινές εμβαδόν προμετράται στα 600m2.
Η  δαπάνη των επιπλέον Συμβατικών Εργασιών εξοικονομείται από την ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων .
5. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Προκειμένου να συμπεριληφθεί η δαπάνη των νέων εργασιών η οποία δεν περιλαμβάνονταν στα οικεία συμβατικά άρθρα της μελέτης του έργου, συντάχθηκαν  οι κάτωθι Νέες Τιμές :

	ΝΤ 1.1                             (Άρθρο  ΟΔΟ Β-65.1.1)
	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων: Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα


Για λόγους μείωσης της επιχωμάτωσης του παρακείμενου ρέματος κατασκευάζεται οπλισμένο επίχωμα υπό την περιμετρική οδό με πρανές μεγαλύτερης κλίσης και απόληξη στο επίπεδο του ρέματος με τρείς σειρές συρματοκιβωτίων πληρωμένων με κροκάλες στο επίπεδο του ρέματος (βλ. Διαφοροποιήσεις ποσοτήτων ομάδας Β).

	ΝΤ 1.2                              (Άρθρο  ΟΔΟ Β-65.2)
	Κατασκευή φατνών


Για λόγους μείωσης της επιχωμάτωσης του παρακείμενου ρέματος κατασκευάζεται οπλισμένο επίχωμα υπό την περιμετρική οδό με πρανές μεγαλύτερης κλίσης και απόληξη στο επίπεδο του ρέματος με τρείς σειρές συρματοκιβωτίων πληρωμένων με κροκάλες στο επίπεδο του ρέματος (βλ. Διαφοροποιήσεις ποσοτήτων ομάδας Β).

	ΝΤ 1.3                              

(Άρθρο  ΟΔΟ Β-65.3)
	Πλήρωση φατνών



Για λόγους μείωσης της επιχωμάτωσης του παρακείμενου ρέματος και εξασφάλισης της λειτουργικότητάς  του, κατασκευάζεται οπλισμένο επίχωμα υπό την περιμετρική οδό με πρανές μεγαλύτερης κλίσης και απόληξη στο επίπεδο του ρέματος με τρείς σειρές συρματοκιβωτίων πληρωμένων με κροκάλες στο επίπεδο του ρέματος (βλ. Διαφοροποιήσεις ποσοτήτων ομάδας Β).
6.  ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 

· ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  

Έχουμε μείωση των απρόβλεπτων ίση με την αύξηση της δαπάνης των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%. Έτσι το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται σε 10.370,73 €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 173.991,30 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

· ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

Ουδεμία μεταβολή παρουσιάζεται.

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

	Ομάδα εργασιών
	Αρχική Σύμβαση
	Προτεινόμενος

1ος ΑΠΕ
	Διαφορές

	Α.ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 


	272.771,32
	328.247,68
	55.476,35

	Β. ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


	21.378,18
	26.799,27
	5.421,09

	Γ. ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ– ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ
	35.440,01
	37.797,53
	2.357,52

	Δ. ΟΜΑΔΑ : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΧΥΤΑ 


	713.698,86
	797.894,15
	84.195,29

	Σύνολο 1 (με ΓΕ & ΟΕ)
	1.231.080,29
	1.405.071,60
	173.991,30

	Απρόβλεπτα
	184.662,04
	10.670.73
	-173.991,30

	Αναθεώρηση
	29.192,16
	29.192,16
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.444.934,49
	1.444.934,49
	0,00

	ΦΠΑ 23%
	332.334,93
	332.334,93
	0,00

	ΔΙΑΦΟΡΑ 1%  ΦΠΑ (ΑΠΟ 23% ΣΕ 24%)
	0,00
	14.449,34
	14.449,34

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ
	1.777.269,42
	1.791.718,76
	14.449,34


6. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου  Α.Π.Ε. 

Οι  προτεινόμενες αλλαγές, όπως αυτές ενσωματώνονται και στον  1ο Α.Π.Ε. δεν μεταβάλλουν σε καμία περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο είτε ως μέγεθος είτε ως ποιότητα.

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης  που οφείλονται στη φύση των εργασιών κατασκευής και στη δυσχερή προμέτρησή τους, καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων. 

Η προτεινόμενη με τον υπό έγκριση 1ο Α.Π.Ε. δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.444.934,49€,  προ Φ.Π.Α., η οποία είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και η προτεινόμενη συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 1.791.718,76€ αυξημένη έναντι της αντίστοιχης συμβατικής δαπάνης κατά 14.449,34 €, ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, με το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 14457/31-10-16 έγγραφό της προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, απέστειλε Αιτιολογική Έκθεση καθώς και σχέδιο του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και του 1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ και ανάλυση τιμών), για παροχή σύμφωνης γνώμης.
Επ’ αυτών η ΕΥΔΕΠ Αττικής με το με ΑΠ 4526/05-12-2016 (ΕΔΣΝΑ 16698/06-12-’16) έγγραφό της Διατύπωσε Σύμφωνη Γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου 2 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» … (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι έχει προηγηθεί θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής βάσει της 5ης πράξης της 13ης συνεδρίας από 13/10/2016.
Σημειώνεται επίσης ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει λάβει γνώση του περιεχομένου του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τα έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

	Ο Αν. Πρ/νος Δ/νσης Περιβάλλοντος

	

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Συνημμένα :

1. Το από 05-12-2016 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αττικής «Διατύπωση γνώμης για την    Τροποποίηση της Σύμβασης (1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ) του Υποέργου 2: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας»
2. Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
3. Η Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου
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