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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Ε.Ε. του ΕΔ΢ΝΑ επί του ρυθμού ανάλωσης των ποσοτήτων για 

τις «Εργασίες Τποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών στις ΟΕΔΑ Υυλής και Δυτ. 

Αττικής» και λήψη απόφασης άσκησης δικαιώματος προαίρεσης  

 

Κύριοι, 

Όπως είναι γνωστό, o ΕΔ΢ΝΑ, κατόπιν προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπέγραψε με την εταιρεία ΗΛΕΚΣΩΡ ΑΕ, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 6026/26.05.2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες υποστήριξης 

λειτουργικών αναγκών στις Ο.Ε.Δ.Α. Υυλής και Δυτικής Αττικής», συνολικού 

ανταλλάγματος 1.805.307,02€ πλέον του αναλογούντος ΥΠΑ. 

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται 

αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 09/ΔΤΠΑ/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Διάθεσης 

Τπολειμμάτων - Αποβλήτων του ΕΔ΢ΝΑ για την εκτέλεση των εργασιών 

υποστήριξης των λειτουργικών αναγκών, η οποία αποτελεί Παράρτημα και 

αναπόσπαστο μέρος της ΢ύμβασης. 

΢υνοπτικά, περιλαμβάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη διαβροχή της 

οδοποιίας του μετώπου διάθεσης απορριμμάτων, τους καθαρισμούς, την εσωτερική 

οδοποιία, τη μεταφορά αδρανών υλικών προερχόμενων από ντεπό - εκσκαφές, την 

προμήθεια υλικού χωματοκάλυψης και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο 

εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα και προσωπικό, σύμφωνα με όσα αναλυτικά 

αναφέρονται στην παραπάνω Μελέτη. 
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Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης ορίστηκε σε δώδεκα  (12) μήνες αλλά λήγει εντός 

των προσεχών ημερών, ήτοι στις 31.12.2016. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα 

παράτασης της σύμβασης για άλλους εννέα (9) μήνες, με τις ίδιες τιμές και ανάλογη 

προσαύξηση του οικονομικού αντικειμένου.  

Οι ποσότητες της αρχικής σύμβασης εξαντλήθηκαν νωρίτερα του αναφερομένου 

χρόνου σε αυτήν διότι : 

i. Καθ’ όλη την έως σήμερα διάρκεια εκτέλεσης της ΢ύμβασης, δεν κατέστη 

δυνατό να διατεθούν από τον ΕΔ΢ΝΑ προωθητές για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων, με αποτέλεσμα ο απαιτούμενος αριθμός προωθητών για την 

εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του ΦΤΣΑ, να καλύπτεται αποκλειστικά από 

τον πάροχο.  

ii. ΢υγκεκριμένα, βάσει της Μελέτης προβλεπόταν η παροχή των υπηρεσιών 

διαχείρισης των απορριμμάτων (Ομάδα Εργασιών Ι) συμπληρωματικά των 

εργασιών που παρέχει ο ΕΔ΢ΝΑ με ίδια μέσα. ΢υγκεκριμένα, σύμφωνα με το 

άρθρο 3.4 της Σεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών προβλεπόταν η 

καθημερινή διάθεση πέντε (5) προωθητών για την πρώτη βάρδια, εκ των 

οποίων τρεις (3) εκ μέρους του ΕΔ΢ΝΑ και δύο (2) εκ μέρους του Αναδόχου, 

και η καθημερινή διάθεση πέντε (5) προωθητών για τη δεύτερη βάρδια, εκ 

των οποίων τέσσερις (4) εκ μέρους του ΕΔ΢ΝΑ και ένας (1) εκ μέρους του 

Αναδόχου.  

iii. Κατά το χρόνο σύνταξης της Μελέτης τα μηχανήματα του ΕΔ΢ΝΑ 

(προωθητές γαιών) αντιμετώπιζαν μεν προβλήματα και παρουσίαζαν συχνά 

βλάβες, πλην όμως μετά την αποκατάστασή τους ήταν λειτουργικά. ΢τις 

αρχές του 2016, απρόσμενα, παρουσιάστηκαν έκτακτες βλάβες σε όλα τα 

μηχανήματα (τέσσερις προωθητές γαιών) του ΕΔ΢ΝΑ, που εκτελούν τις 

εργασίες διάστρωσης και συμπύκνωσης των απορριμμάτων. Για το λόγο 

αυτό, ο ΕΔ΢ΝΑ απευθύνθηκε προς την εταιρεία που έχει αναλάβει την 

συντήρηση των προωθητών γαιών του ΕΔ΢ΝΑ προκειμένου να 

πραγματοποιήσει άμεσα τις εργασίες επισκευής τους. Πλην όμως, κάτι τέτοιο 

δεν κατέστη εφικτό, αφού ο ανάδοχος συντήρησης δεν έχει στη διάθεσή του 

τα απαραίτητα ανταλλακτικά, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση άμεσα να 

τα επιδιορθώσει. Άλλωστε, οι βλάβες ήταν τέτοιας έκτασης που δεν 

καλύπτονταν από μία απλή σύμβαση συντήρησης. Για την αποκατάσταση 



των βλαβών και την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των απορριμμάτων 

με ίδια μέσα ο ΕΔ΢ΝΑ παράλληλα με την προκήρυξη του εν θέματι 

διαγωνισμού, είχε προκηρύξει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4668/25-04-2016 

Διακήρυξη Διεθνή ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟ με αντικείμενο την 

σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για τη : «΢υντήρηση και επισκευή 

μηχανημάτων ΕΔ΢ΝΑ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

τις 17/06/2016. ΢ύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη αντικείμενο του 

διαγωνισμού αυτού ήταν - μεταξύ άλλων - η γενική ανακατασκευή τεσσάρων 

(4) προωθητών γαιών, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και δεν είναι 

λειτουργικοί. Ο εν θέματι διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος με την υπ’ αριθ. 

393/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔ΢ΝΑ, αφού δεν 

κατατέθηκε καμία έγκυρη προσφορά, με αποτέλεσμα να επαναπροκηρυχθεί 

άμεσα, προσαρμόζοντας τα συμβατικά τεύχη στις διατάξεις του Ν.4412/2016 

(Α΄ 147), με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 

07/11/2016, ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έτσι, καθ’ όλο το χρονικό 

διάστημα αδράνειας των μηχανημάτων του ΕΔ΢ΝΑ, οι απαιτούμενες 

εργασίες διαχείρισης των απορριμμάτων εκτελούνται αποκλειστικά με ίδια 

μέσα του Αναδόχου, αυξάνοντας το χρόνο απασχόλησης των μηχανημάτων. 

 

΢υνεπώς, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που περιλαμβάνεται στην εν 

ισχύ σύμβαση αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία του ΦΤΣΑ Δυτικής Αττικής, για λόγους Δημοσίου ΢υμφέροντος, ήτοι 

προς διασφάλιση του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Τγείας. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομολογία του ΢υμβουλίου της Επικρατείας 

,του Ελεγκτικού ΢υνεδρίου και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

΢υμβάσεων (βλ., ενδεικτικά, ΢τΕ 1908/2001, Ε΢ 287/2012. , Ε.Α.Α.ΔΗ.΢Τ. 13/2014 

και 195/2015 ,βλ. και Ν΢Κ 186/2010, 588/2008), εφόσον συγκεκριμένες υπηρεσίες 

αποτέλεσαν περιεχόμενο συμβατικής ρήτρας δικαιώματος προαίρεσης, η 

ενεργοποίησή του εν λόγω δικαιώματος γίνεται, κατά κανόνα, απλώς με μονομερή 

δήλωση της αναθέτουσας αρχής (βλ. Ν΢Κ 186/2010).  

Γίνεται επίσης δεκτό παγίως ότι σε περίπτωση σύναψης σύμβασης στην οποία 

επιφυλάσσεται δικαίωμα προαίρεσης (option) υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στον 

προληπτικό έλεγχο νομιμότητας υπόκειται η σύμβαση στο σύνολό της, 

συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης. ΢υνεπώς, όταν συνάπτεται 



πρόσθετη συμφωνία μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου συνεπεία 

ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης - παράτασης, που έχει περιληφθεί σε ήδη 

ελεγχθείσα προσυμβατικά από το Ελεγκτικό ΢υνέδριο σύμβαση, δεν καταλείπεται 

πλέον πεδίο ελέγχου και η πρόσθετη αυτή συμφωνία δεν υπάγεται εκ νέου στον 

προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας (βλ. Ελ. ΢υν. απόφ. VI Σμ. 1534/2014, 2440/2012, 

Πράξ. Ζ' Κλιμ. 127/2013, 405, 108, 37/2011, 194, 140, 123/2010, 302/2008). ΢υνεπώς, 

το σύμφωνο προαίρεσης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα, το δε δικαίωμα ασκείται με την κοινοποίηση της απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται ο προηγούμενος προσυμβατικός έλεγχος. 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την άσκηση του μονομερούς δικαιώματος 

προαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 της σύμβασης, και δη παράταση της 

σύμβασης για άλλους εννέα (9) μήνες, αρχής γενομένης από την 2η Ιανουαρίου 2017, 

με συνολικό συμβατικό αντικείμενο 1.752.425,65 € ευρώ, πλέον του αναλογούντος 

ΥΠΑ 24%.  

Η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο εταιρεία, με πρόσκληση 

για την υπογραφή συμφώνου προαίρεσης αποδεικτικού χαρακτήρα και για την 

προσκόμιση πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους 87.621,29 €, 

εντός προθεσμίας το αργότερο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης. 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης. 

 

 Ο Αν. Διευθυντής ΔΤΠΑ 

  

  

 Πετρόπουλος Βασίλης 

 ΠΕ Γεωτεχνικών 

 

 


