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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

τηλ.: 213 214 8 300, Fax: 210 6777238
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 213 214 8 413 -  Fax: 210 67 77 238

e-mail:  hountis@edsna.gr

	
	  Αθήνα, 
    Α.Π.:   

ΠΡΟΣ: την Πρόεδρο και την ΕΕ     του ΕΔΣΝΑ



ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών για την αναδιάταξη των απορριμμάτων και την ολοκλήρωση του δικτύου βιοαερίου για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
ΣΧΕΤ: 
 Το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 1700/15-02-‘16 αίτημα της Αναδόχου Κ/Ξίας
Ύστερα από ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, υπεγράφη στις 28/12/2015 η με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 13493 Εργολαβική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 15SYMV003595995) για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα και συγκεκριμένα το Άρθρο 4.1. της οικίας Ε.Σ.Υ., το εν λόγω έργο έχει τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες για την περάτωση τμημάτων του ως ακολούθως, (όπου «ημέρες» νοούνται ημερολογιακές και νοείται ότι άρχονται από την υπογραφή της σύμβασης):

· αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών για την τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης,

· προθεσμία πενήντα (50) ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών αναδιάταξης και διευθέτησης των απορριμμάτων, 

· προθεσμία ογδόντα (80) ημερών για την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης του βιοαερίου, 

· αποκλειστική προθεσμία εκατόν-πενήντα (150) ημερών για την ολοκλήρωση της στεγανωτικής διαστρωμάτωσης της αποκατάστασης (όλες οι στρώσεις της τελικής κάλυψης πλην φυτικής γης). 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της η Κ/Ξία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Ανάδοχος του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας», υπέβαλλε αίτημα παράτασης της τμηματικής προθεσμίας για την αναδιάταξη των απορριμμάτων και τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του δικτύου εκτόνωσης βιοαερίου κατά σαράντα δύο (42) ημέρες επικαλούμενη δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), αύξηση των ποσοτήτων των διάσπαρτων απορριμμάτων έναντι αυτών που προβλέπονται στη μελέτη, δυσκολίες στην κατασκευή των γεωτρήσεων βιοαερίου που προβλέπεται να κατασκευαστούν στα πρανή του απορριμματικού αναγλύφου αλλά και πρόσθετο χρόνο για εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την αναπροσαρμογή του απορριμματικού αναγλύφου. 
Επί των ως άνω αιτιάσεων της  Αναδόχου σημειώνονται τα παρακάτω :

1. Ως γνωστόν σε εργοτάξια όπου εκτελούνται χωματουργικές εργασίες οι βροχοπτώσεις επιφέρουν καθυστερήσεις πλέον των ημερών της βροχόπτωσης λόγω αδυναμίας πρόσβασης και μετακίνησης εντός του γηπέδου εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών (λάσπη). Οι συνθήκες αυτές με βάση τα τηρούμενα από τη Δ/νουσα Υπηρεσία στοιχεία καθυστέρησαν την τμηματική προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά δέκα τέσσερις (14) συνολικά ημέρες. 
2. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου (απ’ όπου και προβλέπεται μετακίνηση των διάσπαρτων απορριμμάτων προς τον κύριο απορριμματικό όγκο) διαπιστώθηκαν αποθέσεις μεγαλύτερου όγκου εκ του προβλεπόμενου στη μελέτη. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε παροδική - λαθραία χρήση του χώρου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε τη σύνταξη της μελέτης έως την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες αυτές καθυστέρησαν την τμηματική προθεσμία εκτέλεση του έργου κατά οκτώ (8) ημέρες.

3. Ορισμένες από τις γεωτρήσεις των φρεατίων απαγωγής του βιοαερίου προβλέπονται να εκτελεστούν στα πρανή του τελικώς διαμορφωμένου απορριμματικού αναγλύφου. Τεχνικά η διαδικασία της γεώτρησης προβλέπει – απαιτεί, για λόγους ασφαλείας, έδραση του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού (γεωτρύπανο) σε οριζόντιο έδαφος γεγονός που απαιτεί πρόσθετες μετακινήσεις απορριμματικών όγκων οι οποίες δεν τιμολογούνται μεν ούτε πληρώνονται, αλλά πρέπει να γίνουν. Οι εργασίες αυτές παράγουν καθυστέρηση στο χρόνο του δικτύου εκτόνωσης του βιοαερίου  κατά δέκα (10) ημέρες. 
4. Προκειμένου να ενσωματωθούν οι στο ανωτέρω εδάφιο 2 αναφερόμενες πρόσθετες αποθέσεις απορριμμάτων και να διαμορφωθεί το τελικό απορριμματικό ανάγλυφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη του έργου, απαιτείται να συνταχθεί μελέτη εφαρμογής για τις ακριβείς θέσεις – περιοχές που αυτές θα αποτεθούν – ενσωματωθούν. Η σύνταξη της εν λόγω μελέτης περιλαμβάνεται μεν στο συμβατικό οικονομικό αντάλλαγμα, απαιτεί όμως πρόσθετο χρόνο εργασίας ο οποίος εκτιμάται σε πέντε (5) ημέρες (έναντι των 10 που ζητά ο ανάδοχος).  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι:

· δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, 
· δεν θίγονται η αποκλειστική και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου,

εισηγούμαι την έγκριση της παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την αναδιάταξη και διευθέτηση των απορριμμάτων κατά τριάντα επτά (37) ημέρες ήτοι μέχρι την 24 Μαρτίου 2016 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση, και κατ΄ επέκταση και παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την  ολοκλήρωση του δικτύου εκτόνωσης του βιοαερίου κατά το ίδιο διάσημα [τριάντα επτά (37) ημέρες] ήτοι μέχρι την 21/04/2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση. 

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης.

Ο Αν. Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ιωάννης Χουντής

Πολιτικός Μηχανικός
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