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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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	  Αθήνα, 

    Α.Π.:   

ΠΡΟΣ: την Πρόεδρο και την ΕΕ     του ΕΔΣΝΑ




ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του δικτύου βιοαερίου για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. MEΓΑΡΩΝ»

ΣΧΕΤ: 
 Το με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 1624/12-02-‘16  αίτημα της Αναδόχου Κ/Ξίας
Ύστερα από ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, υπεγράφη στις 25/11/2015 η με ΑΠ ΕΔΣΝΑ 11625 Εργολαβική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 15SYMV003374520 2015-11-25) για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Mεγάρων».

Σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα και συγκεκριμένα το Άρθρο 4.1. της οικείας Ε.Σ.Υ., το εν λόγω έργο έχει τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες για την περάτωση τμημάτων του ως ακολούθως, (όπου «ημέρες» νοούνται ημερολογιακές και νοείται ότι άρχονται από την υπογραφή της σύμβασης 25 Νοε 2015):

· αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών για την τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης,

· προθεσμία πενήντα (50) ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών αναδιάταξης και διευθέτησης των απορριμμάτων, 

· προθεσμία ογδόντα (80) ημερών για την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης του βιοαερίου, 

· αποκλειστική προθεσμία εκατόν-πενήντα (150) ημερών για την ολοκλήρωση της στεγανωτικής διαστρωμάτωσης της αποκατάστασης (όλες οι στρώσεις της τελικής κάλυψης πλην φυτικής γης). 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της η Ανάδοχος Κ/Ξία του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων» Κ/Ξία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, υπέβαλε αίτημα παράτασης της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του δικτύου εκτόνωσης βιοαερίου κατά εβδομήντα τρεις  (73) ημέρες επικαλούμενη δυσμενείς, καιρικές συνθήκες, αύξηση των ποσοτήτων των διάσπαρτων απορριμμάτων στην περίμετρο του χώρου, επανεκπόνηση τμήματος της μελέτης εφαρμογής λόγω υψομετρικών διαφορών του αναγλύφου αφετηρίας, επιβεβλημένης αλληλουχίας εργασιών για τις γεωτρήσεις βιοαερίου στα πρανή και ανάγκης κατασκευής στερεού επιχώματος σε τμήματα του έργου για ασφαλή έδραση της εκ σκυροδέματος τάφρου απορροής όμβριων υδάτων.
Επί των ανωτέρω αιτιάσεων της Αναδόχου σημειώνονται τα παρακάτω:

1. Καιρικές συνθήκες.

Ως γνωστόν σε εργοτάξια όπου εκτελούνται χωματουργικές εργασίες οι βροχοπτώσεις επιφέρουν καθυστερήσεις πλέον των ημερών της βροχόπτωσης λόγω αδυναμίας πρόσβασης και μετακίνησης εντός του γηπέδου εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών (λάσπη). Οι συνθήκες αυτές με βάση τα τηρούμενα από τη Δ/νουσα Υπηρεσία στοιχεία καθυστέρησαν την τμηματική προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά  δεκαέξι   (16) συνολικά ημέρες, 

2. Όγκοι διάσπαρτων απορριμμάτων.

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου (απ’ όπου και προβλέπεται η μετακίνηση των διάσπαρτων απορριμμάτων προς τον κύριο απορριμματικό όγκο) διαπιστώθηκαν αποθέσεις μεγαλύτερου όγκου εκ του προβλεπόμενου στη μελέτη. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε παροδική – λαθραία χρήση του χώρου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη σύνταξη της μελέτης  έως την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες αυτές (συνυπολογίζοντας τον αναλογικά μεγάλο όγκο πρόσθετων αποθέσεων) καθυστέρησαν την τμηματική προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά είκοσι επτά (27) ημέρες. 

3. Επανεκπόνηση  τμήματος της  μελέτης εφαρμογής.
Δεδομένου ότι  παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις των υψομέτρων της υφιστάμενης κατάστασης (αρχικό ανάγλυφο αφετηρίας του έργου)  σε σχέση με την αρχική μελέτη τόσο στα απόλυτα υψόμετρα όσο και στις όγκους των απορριμμάτων κατέστη αναγκαία η επανεκπόνηση (αποτυπώσεις κλπ) της μελέτης εφαρμογής όσον αφορά το αρχικό ανάγλυφο. Παρήχθει έτσι καθυστέρηση πέντε (5) ημερών.

4. Γεωτρήσεις βιοαερίου.

Ορισμένες από τις γεωτρήσεις των φρεάτων απαγωγής του βιοαερίου προβλέπεται να εκτελεστούν σε κεκλιμένες επιφάνειες (πρανή) του τελικώς διαμορφωμένου απορριμματικού αναγλύφου. Τεχνικά η διαδικασία της γεώτρησης προβλέπει –απαιτεί, για λόγους ασφαλείας, έδραση του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού (γεωτρύπανο) σε οριζόντιο έδαφος , γεγονός που απαιτεί πρόσθετες μετακινήσεις απορριμματικών όγκων οι οποίες δεν τιμολογούνται μεν ούτε πληρώνονται, αλλά είναι απολύτως αναγκαίες. Οι εργασίες αυτές επιφέρουν επιμήκυνση του χρόνου κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης του βιοαερίου  κατά δέκα (10) ημέρες. 

5. Επίχωμα τάφρου ομβρίων.

Στα σημεία της περιμέτρου όπου το απορριμματικό ανάγλυφο δημιουργεί, σε σχέση με το σταθερό φυσικό έδαφος  «επίχωμα», στην περιμετρική ζώνη του Χ.Α.Δ.Α. θα κατασκευαστεί επίχωμα από εδαφικά υλικά κατηγορίας Ε1-Ε4 έτσι ώστε η τάφρος ομβρίων να εδράζεται επί σταθερού υποστρώματος και όχι επί απορριμματικού όγκου. Η κατασκευή των τμημάτων αυτών με υγιές εδαφικό υλικό κατηγορίας Ε1-Ε4  επιφέρει πρόσθετη καθυστέρηση δεκαπέντε (15) ημερών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι:

· δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, 

· δεν θίγεται η αποκλειστική και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου,

εισηγούμαι την έγκριση παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του δικτύου εκτόνωσης του βιοαερίου κατά εβδομήντα τρεις (73) ημέρες ήτοι έως  27/04/2016 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου , δηλαδή με αναθεώρηση.
Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης.
Ο Αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ιωάννης Χουντής
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