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	Προς: 
Την Πρόεδρο και την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ



Θέμα: έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου 	«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»     
Σχετ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ.ΕΔΣΝΑ 1691/15-02-2016 έγγραφο του Αναδόχου 
      
Κύριοι,
Η  ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ είναι ανάδοχος του εν θέματι έργου με βάση την υπ’ αριθμό 10781/4-11-2015 εργολαβική σύμβαση με συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 4-3-2016. Η Σύμβαση αφορά στην ανακατασκευή του οδοστρώματος με σκοπό την βελτίωση της βατότητάς του αφού η εν λόγω οδός χρησιμοποιείται καθημερινά από δεκάδες απορριμματοφόρα οχήματα οδεύοντα προς τις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Δ.Α. Συγκεκριμένα εκτελούνται εργασίες απόξεσης (φρεζαρίσματος) επιφανειών του ασφαλτικού οδοστρώματος και ακολούθως επίστρωσης νέας ασφαλτικής στρώσης σε έκταση οδοστρώματος 17.500,00m2. 
Επειδή, σε περιοχές όπως ο εσωτερικός κυκλικός κόμβος μετά τις εγκαταστάσεις εισόδου του ΧΥΤΑ και σε μέρος της οδού εμφανίζονται τοπικές φθορές μεγαλύτερης έκτασης  ή καθιζήσεις, εκτελείται και τοπική εξυγίανση του οδοστρώματος, δηλαδή εκσκαφή του οδοστρώματος, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή συμπυκνωμένης στρώσης υλικού βάσης  καθώς και υπόβασης. Οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν ήδη σε επιφάνεια 5.000,00m2.
Με το υπ ’αριθμ. 1691/15-02-2016 έγγραφο της η  Ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά το διάστημα του ενός (1) ημερολογιακού μήνα, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 04/04/2016, επικαλούμενη ως αιτίες ότι :
1. Κατά την διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς χρειάστηκε να καθυστερήσουν οι εργασίες για περισσότερες από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα ημέρες διότι οι χαμηλές θερμοκρασίες των ημερών δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης. (σύνολο 7 ημερών, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου)
2. Κατά την έναρξη των εργασιών στην είσοδο του ΧΥΤΑ Φυλής διαπιστώθηκε η ύπαρξη Δικτύων του Φυσικού Αερίου και έπρεπε να ληφθεί η σχετική άδεια εργασιών από την ΔΕΠΑ. Επίσης έγινε ζημιά σε κεντρικό καλώδιο του ΟΤΕ για το οποίο έπρεπε να περιμένουμε το αρμόδιο συνεργείο του ΟΤΕ να αποκαταστήσει την βλάβη (σύνολο 4 ημερών σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου).
3. Έχει συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου και εκκρεμεί η έγκρισή του από το Τεχνικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου βρίσκονται σε αποχή μέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου 2016. Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομείωση ποσοτήτων για την κατασκευή του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω είναι προφανές ότι η αιτία καθυστερήσεων της περαίωσης του Έργου, έγκειται σε εξωγενείς προς το Έργο παράγοντες και ουδόλως εμπίπτουν στην ευθύνη του Αναδόχου. 
Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την λήψη απόφασης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα, ήτοι την 4-04-2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση.
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