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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

τηλ.: 213-2148300, Fax: 210 6749178
                         Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 


	
	Αθήνα, 

Α.Π. 
ΠΡΟΣ: 
ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ




ΕΡΓΟ :   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Β/Α Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 383550. 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Β/Α Αττικής» διεξήχθη την 29/11/2012, με Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Η επιλογή του Αναδόχου, έγινε  σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α)  και 123 του ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανερχόταν στα 1.357.723,58€ πλέον ΦΠΑ 23%.
Από τη διαγωνιστική διαδικασία μειοδότης αναδείχθηκε η «Κ/Ξ   ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕS  AE –EYΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  με έκπτωση 44 % και Οικονομική Προσφορά 679.517,71 € (εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δεκαεπτά ευρώ και  εβδομήντα ένα λεπτά), με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, πλέον απροβλέπτων δαπανών (15%) ποσού 101.927,66 €, αναθεωρήσεων εκτιμωμένου ποσού 33.188,77€ , ήτοι συνολικού ποσού 814.634,14 πλέον ΦΠΑ 23% .
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 30η  Σεπτεμβρίου 2013. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης (σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών).

Οι λόγοι που κατάστησαν αναγκαία τη σύνταξη του εν λόγω ΑΠΕ αναφέρονται λεπτομερώς στο εισηγητικό της με αριθμ. 286/2014 ΑΕΕ  καθώς και στην 056/2015 ΑΕΕ και αφορούν κυρίως σε αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης  αλλά και σε απρόβλεπτες περιστάσεις που προέκυψαν μετά τη δημοπράτηση του έργου και οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

Με την με αριθμ. 56/2015 Απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συνολικής δαπάνης 1.001.999,99  € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, και κατ’ αρχήν η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.), για την τελική έγκριση και σύναψη της οποίας θα έπρεπε να προηγηθεί διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη με την 1η Σ.Σ. δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 320.062,02 € (προ αναθεώρησης και ΦΠΑ) δηλαδή σε ποσοστό 40,96% της αρχικής σύμβασης, το οποίο είναι μικρότερο από το ποσοστό του 50% που προβλέπεται ως όριο από της ισχύουσα νομοθεσία και αναλύεται ως ακολούθως : 

Αξία εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ) :  278.314,80 €

Απρόβλεπτη δαπάνη (15%) :       41.747,22 €

ήτοι δαπάνη εργασιών :             320.062,02 €

πρόβλεψη αναθεώρησης :             9.000,00 €

ΦΠΑ(23%) :                                    75.684,26 €

Συνολική δαπάνη :                    404.746,28 €

Σημειώνεται ότι η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει λάβει γνώση του περιεχομένου του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. και τα έχει αποδεχθεί. 
Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νση Περιβάλλοντος, με το με αριθμ. πρωτ. 3237/17-04-2015 έγγραφο απέστειλε προς γνωμοδότηση την εν λόγω Συμπληρωματική Σύμβαση στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία με το υπ’αριθμ. πρωτ. 1670/11 Μαΐου 2015 (αρ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 3814/12-05-2015) έγγραφο της, μας κοινοποίησε την υπ’ αριθμ. 86/2015 Απόφαση της που ελήφθη κατ’ εφαρμογή του  άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν.4013/2011, κατά την 31η Συνεδρίαση της που έλαβε χώρα την Τρίτη, 28 Απριλίου 2015. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση «… η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει «Απέχει από την εξέταση του αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του ΕΔΣΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 329.062,02€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), κατ΄άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ΄υποπερίπτωση δδ΄του Ν.4013/2011, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας».
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

	Ο Αν. Πρ/νος Δ/νσης Περιβάλλοντος

	

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ 
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