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Το έργο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (τμήμα ΙΙ) Δυτικής Αττικής». δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε στην κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων με την επωνυμία «Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε», με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8938/31-12-2002 εργολαβική σύμβαση συνολικής αξίας 19.592.205,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, των δαπανών αναθεώρησης και πλέον ΦΠΑ.
Στη συνέχεια υπεγράφησαν συμπληρωματικές συμβάσεις ύψους 50% επί του αρχικού συμβατικού ποσού:
Η κατασκευή  του έργου ξεκίνησε στις 31-12-2002.  Το σύνολο των εργασιών κατασκευής του ΧΥΤΑ συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων έργων υποδομής που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία αυτού, την αντιμετώπιση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δοκιμαστική λειτουργία, των έργων τελικής αποκατάστασης καθώς και της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, περατώθηκαν επιτυχώς στις 31/10/2010 όπου και ολοκληρώθηκε η σύμβαση. Προς τούτο συντάχθηκε η υπ’αριθμ. 10276/22-11-2010 Βεβαίωσης περαίωσης εργασιών.
Εντός (2) μηνών, στις 20.01.2011 υποβλήθηκε από την ανάδοχο η Τελική Επιμέτρηση με το υπ’ αριθμ.πρωτ. ΕΔΣΝΑ 568. Έτσι, η ημερομηνία βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών αποτελεί χρόνο εκκίνησης της περιόδου συντήρησης καθώς μέσα στο δίμηνο είχε υποβληθεί η τελική επιμέτρηση. Η περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης  σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, είχε οριστεί σε τριάντα έξι (36) μήνες και συνεπώς έληξε στις 22.11.2013. 
Η ανάδοχος Κ/Ξ υπέβαλε αίτημα προσωρινής παραλαβής (Α.Π. ΕΣΔΚΝΑ/4039/25.05.2011). Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΚΝΑ με την υπ’ αριθ. 192/2011 απόφασή της (διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη προσωρινή παραλαβή). 
Με το υπ’ αριθ. 8381/24.12.2013 έγγραφό του ο ΕΔΣΝΑ ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τη συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής. Στις 27.1.2014 (Α.Π ΕΣΔΚΝΑ 497) και δη μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την λήξη της υποχρεωτικής συντήρησης η ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Όχληση για την διενέργεια Οριστικής Παραλαβής (Α.Π. ΕΔΣΝΑ 497/27.01.2014). 
Στις 7.2.2014 κοινοποιήθηκε στον ΕΔΣΝΑ η υπ’ αριθ. 68493/55678/4.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την Οριστική Παραλαβή του έργου. Πλην όμως, στην ως άνω απόφαση διαπιστώθηκε πλημμέλεια καθώς αναφέρονταν δύο (2) μέλη της Επιτροπής ως Πρόεδροι. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3166/29.4.2014 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ ζητήθηκαν διευκρινήσεις από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οι οποίες δεν χορηγήθηκαν.
Λόγω του προαναφερθέντος σφάλματος της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δεν κατέστη δυνατό να συνέλθει η Επιτροπή και να προβεί στην πραγματική οριστική παραλαβή του έργου, με αποτέλεσμα να παρέλθει η προθεσμία από την υποβολή της ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και να συντελεσθεί αυτοδικαίως (πλασματικά). 
Με  υπ’ αριθ. πρωτ. 4776/5.6.2015 έγγραφο της η κοινοπραξία έχει ζητήσει με σκοπό το οριστικό ‘κλείσιμο’ του έργου, τυπική επιβεβαίωση από την Προϊσταμένη Αρχή για την αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή του έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η σύνταξη από την Υπηρεσία του ‘τακτοποιητικού’ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έτσι ώστε να μπορέσει να υποβληθεί από την ανάδοχο ο τελικός λογαριασμός του έργου και η Προϊσταμένη Αρχή να προχωρήσει, όπως ορίζεται κατά το νόμο, στην επιστροφή των υπολοίπων εγγυητικών καλής εκτέλεσης και στην έκδοση όλων των απαραίτητων βεβαιώσεων.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης

	
	Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Υπ.Α.
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